

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a

Magyar Nemzeti Levéltár

Székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
Törzskönyvi nyilvántartási szám: 309172
Statisztikai számjel: 15309178-9101-312-01
Adószám: 15309178-2-41
Bankszámlaszám: 10032000-01425011
Képviseli: dr. Mikó Zsuzsanna főigazgató

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről az

AMÉP-SZOL Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kulcsár út 14/B
Cégjegyzékszám: 15-09-064568
Statisztikai számjel: 11497701-4120-113-15
Adószám: 11497701-2-15
Bankszámlaszám: 64400123-30101280-11200018
Képviseli: Ambrusz Tibor ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), ketten együtt: **Szerződő felek**

között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

Előzmények

1./ Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le a „Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára részére a 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4., 6175/A/2 hrsz. alatti épület iskolabarát fejlesztése és azbesztmentesítése” tárgyban.


2./ Megrendelő a Közbeszerzési eljárás eredményét kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó.

3./ Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés 1./ pontjában rögzített tárgyban Megrendelő és Vállalkozó 2014. november 18. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

A szerződés tárgya

4./ Szerződő felek a jelen okirat aláírásával a szerződést az alábbiak szerint módosítják:

4.1./ Szerződő felek a szerződés 6.2.4. pontját hatályon kívül helyezik.



4.2./ A szerződés 7.2.2. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

„Megrendelő a Vállalkozó részére biztosítja a víz és villamos energia ellátást.”

4.3./ A szerződés 10.4. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

„Felek megállapodnak, hogy a TIOP által finanszírozott feladatrész határideje: 2014. december 31., míg a Megrendelő saját forrásából finanszírozott feladatrész teljesítési határideje: a szerződés megkötésétől számított 45. naptári nap.”

4.4./ Szerződő felek a szerződés 10.5. pontját hatályon kívül helyezik.

4.5./ A szerződés 15.2. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

„Jelen szerződésben meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja mindösszesen **29.696.568 Ft + 27% áfa = 37.714.641 Ft**, azaz harminchétmillió-hétszáztizennégyezer-hatszáznegyvenegy forint.

15.3. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó jelen szerződés 1. sz. mellékletben meghatározott feladatok kapcsán – esetlegesen a műszaki leírásban rögzített bontás szerint – külön-külön számlázza le a Megrendelő saját költségvetéséből finanszírozott feladatot és a TIOP-1.2.2-11/1-2012-0039 pályázat keretében finanszírozott feladatot. Ennek alapján a saját költségvetésének terhére nettó 11.340.832 + áfa, azaz 14.402.857 Ft összeget (részszámla), a pályázat keretében nettó 18.355.736 + áfa, azaz 23.311.784 Ft (végszámla).”

4.6./ Szerződő felek a szerződés 15.3. pontját hatályon kívül helyezik.

4.7./ Szerződő felek a szerződés 15.4.5. pontját hatályon kívül helyezik.

4.8./ Szerződő felek a szerződés 16.2. pontját hatályon kívül helyezik.



4.9./ Szerződő felek a szerződés 17.2. pontját hatályon kívül helyezik.

4.10./ Szerződő felek a szerződés 17.3. pontját hatályon kívül helyezik.

5./ Az alapszerződés fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Egyéb rendelkezések

Ha jelen szerződés módosítás során a Szerződő felek aláírása nem egyszerre történik, a szerződés a későbbi aláírás napján lép hatályba.

 2



Szerződő felek a jelen szerződést részletesen áttanulmányozták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 (hat) egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2014. december 17.

dr. Mikó Zsuzsanna
főigazgató-helyettes
Magyar Nemzeti Levéltár
Megrendelő

Jogi ellenjegyzés:

dr. Bathelt Sándor
jogtanácsos



Pénzügyi ellenjegyzés:

Nemesné Zsigmondi Erzsébet
gazdasági igazgató

Nyíregyháza, 2014. december 18.

Ambrusz Tibor
ügyvezető
AMÉP-SZOL Kft.
Vállalkozó

AMÉP-SZOL
Építőipari és Kereskedelmi Kft.
4400 Nyíregyháza, Kulcsár u. 14/B.
Adószám: 11497701-2-15
CITIBANK:
10800014-80000002-10882579