

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2016. évi közbeszerzési terve
IV. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. ÁRUBESZERZÉS						
2 db laptop beszerzése Mikes Kelemen program terhére	pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	2016.03.25.	nem
Gépjármű - üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzés	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	KM időbeni hatálya alatt	nem
Informatikai berendezések beszerzése KM0101-20SZGR15 keretmegállapodás keretében I. Vh. projekt terhére	pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újranyitás	I. negyedév	2016.04.15.	nem
Informatikai eszközök beszerzése KM0201-20SZGR15 keretmegállapodás keretében I. Vh. projekt terhére	pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újranyitás	I. negyedév	2016.04.15.	nem
Szkennerek beszerzése a KM0201-14FMNY13 keretmegállapodás keretében I. Vh. projekt terhére	pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újranyitás	I. negyedév	2016.04.15.	nem
Informatikai eszközök beszerzése a KM0301-15SZGR15 keretmegállapodás keretében	pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újranyitás	I. negyedév	2016.04.15.	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2016. évi közbeszerzési terve
IV. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Vh. projekt terhére						
Informatikai eszközök beszerzése „Az Időutazás az írásban történetében” c. pályázathoz KM0501- 19SZGR15 keretmegállapodás keretében	pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	2016.01.18.	nem
Informatikai eszközök beszerzése „Az Időutazás az írás történetében” c. pályázathoz KM0601- 15SZGR15 keretmegállapodás keretében	pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	2016.03.21.	nem
A MNL PML részére informatikai eszközök beszerzése	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	2016.03.31.	nem
Informatikai eszközök beszerzése digitalizálási feladatok ellátásához az MNL OL számára Reformáció Emlékév projekt keretében	pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	2016.03.31.	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2016. évi közbeszerzési terve
IV. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
Számítógép beszerzése a Tolna Megyei Levéltár részére	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	2016.01.29.	nem
Új festécpatron és új dobegység beszerzése a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményei részére	költségvetés	nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	I. negyedév	szerződéskötést követő maximum 30 nap	nem
Digitális fényképező szett és film szkennerek beszerzése	pályázat	nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	I. negyedév	szerződéskötést követő maximum 20 nap	nem
Szkennerek beszerzése digitalizálási feladatok ellátásához az MNL OL Reformáció emlékévi projekt keretében	pályázat	központosított közbeszerzés	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	szerződéskötést követő maximum 30 nap	nem
A Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltár költöztetése (II. ütem), kapcsolódó feladatok ellátása, valamint tömör raktár kialakításához mobil – gördíthető polc rendszer beszerzése és beépítése	költségvetés	közösségi	nyílt	II. negyedév	szerződéskötést követő 150 nap	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2016. évi közbeszerzési terve
IV. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
MNL megyei tagintézményi informatikai eszközinfrastruktúra (dolgozói, ügyintézői- munkaállomások, irodaautomatizálási eszközök)	KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016- 00011	közösségi	nyílt	II. negyedév	2018.12.31.	igen
Informatikai eszközök beszerzése az MNL részére az Országos Közfoglalkoztatási Program keretében	Közfoglalkoztatási Program	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újraindítás	II. negyedév	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Szkennerek és digitális fényképezőgép beszerzése az Országos Közfoglalkoztatási Program keretében	Közfoglalkoztatási Program	nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Tároló keret beszerzése	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újraindítás	II. negyedév	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Irodaszékek és irodabútorok beszerzése az MNL tagintézményei részére	költségvetés és Közfoglalkoztatási Program	nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Nyomtató beszerzése CsML részére	pályázat	nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	szerződéskötést követő maximum 30 nap	nem
Notebookok beszerzése	OTKA pályázat	központosított	keretmegállapodásos	II. negyedév	szerződéskötést	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2016. évi közbeszerzési terve
IV. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
		közbeszerzés	eljárás második része, verseny újranyitás		követő 30 nap	
Digitális fényképező gépek beszerzése	OTKA pályázat	nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	szerződéskötést követő maximum 30 nap	nem
MNL meglévő e-levéltári informatikai kiszolgáló-, és kliens oldali infrastruktúra szoftver eszközei (mentőszoftver, adatbáziskezelő, virtualizáció)	KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016- 00011	közösségi	nyílt	III. negyedév	2018.12.31.	igen
MNL megyei tagintézményi informatikai hálózati infrastruktúra eszközei (router, switch eszközök)	KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016- 00011	közösségi	nyílt	III. negyedév	2018.12.31.	igen
Szünetmentes áramellátást biztosító generátor beszerzése	KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016- 00011	nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	III. negyedév	2017.03.01	nem
Nyomtató patronok beszerzése	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újranyitás	III – IV. negyedév	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Állományvédelmi eszközök beszerzése	NKA pályázat (támogatás megítélése esetén)	nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	III. negyedév	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Földgázbeszerzés	költségvetés	közösségi	A 6/2013. (II. 28.) EMMI	III. negyedév	2016. október 01.	Nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2016. évi közbeszerzési terve
IV. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
			utasítás alapján a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. bonyolításában a Kbt. II. része szerinti nyílt			
Irodaszerek és irodai papíráru beszerzése	költségvetés	nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	IV. negyedév	keretösszeg kimerüléséig	nem
Villamos – energia beszerzése 2017. évre	költségvetés	közösségi	A 6/2013. (II. 28.) EMMI utasítás alapján a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. bonyolításában a Kbt. II. része szerinti nyílt	IV. negyedév	2016. december 31.	nem
Informatikai karbantartási- és kellékanyagok beszerzése	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újraindítás, megrendelés	igény felmerülésekor	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Informatikai eszközök beszerzése	költségvetés pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újraindítás, megrendelés	igény felmerülésekor	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódó beszerzések	költségvetés pályázat	központosított közbeszerzés	központosított közbeszerzés Nemzeti Kommunikációs Hivatal portál oldalán keresztül	igény felmerülésekor		nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2016. évi közbeszerzési terve
IV. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
			megrendelés			
Személyszállító gépjármű beszerzése	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újranyitás	fedezet rendelkezésre bocsátásától függően	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Szalagos háttér bővítése	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újranyitás	fedezet rendelkezésre bocsátásától függően	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Kiadványszerkesztő szoftver beszerzése	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újranyitás	fedezet rendelkezésre bocsátásától függően	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Informatikai eszközök beszerzése CsML részére	pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újranyitás	fedezet rendelkezésre bocsátásától függően	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Virtuális gépek mentése	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újranyitás	fedezet rendelkezésre bocsátásától függően	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Vmware rendszer bővítése	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újranyitás	fedezet rendelkezésre bocsátásától függően	szerződéskötést követő 30 nap	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2016. évi közbeszerzési terve
IV. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
Hálózat fejlesztés, bővítés és kiépítés az MNL OL részére	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újranyitás	III. negyedév	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Irodabútorok beszerzése az MNL OL számára	költségvetés	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	III. negyedév	szerződéskötést követő 30 nap	igen
Mobil telefonok beszerzése	költségvetés KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016- 00011	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újranyitás	III. negyedév	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Adattároló bővítése	pályázati	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újranyitás, megrendelés	III. – IV. negyedév	szerződéskötést követő 30 nap	nem
A Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltár Mester utcai szárnyába mobil- gördíthető és fix fém polcrendszer beszerzése és beépítése	költségvetés	közösségi	Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti, nyílt eljárás	IV. negyedév	2017. év	nem
II. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS						
MNL Somogy Megyei Levéltárának kazán felújítása	költségvetés	nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	szerződéskötést követő 2 hónap	nem
MNL Vas Megyei Levéltárának épület tetőhéjazat felújítása	költségvetés	nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	szerződéskötést követő 2 hónap	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2016. évi közbeszerzési terve
IV. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
A Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltár Vágóhid úti épület szerkezetkész könyvtári szárnyának levéltári célú hasznosítására irányuló kivitelezési munkái	költségvetés	nemzeti	Kbt. 113. § (1) szerinti nyílt eljárás	IV. negyedév	2017. év	igen
III. SZOLGÁLTATÁS-MEGRENDELÉS						
Nyomdai kivitelezési szolgáltatások az MNL tagintézményei részére	költségvetés	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	III-IV. negyedév	igény felmerülésekor	nem
MNL SzSzBML részére nyomdai kivitelezési szolgáltatás megrendelése	pályázat	nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	III. negyedév	szerződéskötést követő 30 nap	nem
MNL közbeszerzési eljárások műszaki megvalósításának támogatása	KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016- 00011	nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	2016.12.31.	nem
MNL Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének feladatai	KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016- 00011	nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	2016.12.31.	nem
MNL Közigazgatási folyamatok és SZEÜSZ kapcsolatok kidolgozása, tervezése, jogi, adatvédelmi elvárások rendszertervezése,	KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016- 00011	közösségi	nyílt	II. negyedév	2018.12.31.	igen

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2016. évi közbeszerzési terve
IV. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
rendszerbe illesztése						
MNL közigazgatási ügyintézési folyamatfejlesztés, alkalmazástervezés-, fejlesztés és implementáció, NISZ licenszbővítés	KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016- 00011	közösségi	tárgyalásos	II. negyedév	2018. 12.31.	igen
Gyártói hardver garancia és szoftverkövetés meghosszabbítása és emelt szintű komplex rendsztámogatási szolgáltatás nyújtása a Magyar Nemzeti Levéltár számára	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újranyitás	II. negyedév	2016.07.21- 2017.07.20.	nem
Oracle vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicencekhez kapcsolódó frissítési és terméktámogatási szolgáltatások biztosítása	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újranyitás	II. negyedév	2016.08.01.- 2017.07.31.	nem
„Adatbázis – hozzáférés” – teljes pilot projekt végrehajtása az E-ARK projekt T.2.5.7 feladatához	E-Ark projekt	nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	szerződéskötést követő maximum 30 nap	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2016. évi közbeszerzési terve
IV. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
kapcsolódóan						
Iratkezelő rendszerek adatainak használataival kapcsolatos követelmények az E-ARK projekt fejlesztései során	E-Ark projekt	nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	szerződéskötést követő maximum 30 nap	nem
MNL fejlesztett szolgáltatások, termékek műszaki minőségellenőrzése	KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016- 00011	közösségi	nyílt	III. negyedév	2018.12.31.	igen
MNL szolgáltatás rendszer használatával igénybevételeivel kapcsolatos képzési szolgáltatások, termékek	KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016- 00011	nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	III. negyedév	2017.03.01.	nem
MNL fejlesztett folyamatok és alkalmazások szolgáltatások tesztelése	KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016- 00011	közösségi	nyílt	III. negyedév	2018.12.31.	igen
MNL fejlesztett szolgáltatások, termékek műszaki ellenőrzése ¹	KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016- 00011	közösségi	nyílt	IV. negyedév	2018.12.31.	igen
Szünetmentes tápegység karbantartási szerződés garancia kiterjesztés	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újraindítás	III. negyedév	szerződéskötést követően 30 nap	nem
Vezetékes távközlési szolgáltatás beszerzése	költségvetés	nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	III. negyedév	szerződéskötést követő 1 év	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2016. évi közbeszerzési terve
IV. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
Szélessávú internet szolgáltatás biztosítása	költségvetés	nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	III. negyedév	szerződéskötést követő 1 év	nem
Központi nyomtató rendszer bérleti és üzemeltetési szolgáltatás	költségvetés	nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	IV. negyedév	szerződéskötést követő 2 év	nem
IT vírusvédelmi licence meghosszabbítása és kapcsolódó szolgáltatások	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újraindítás	IV. negyedév	szerződést követő 1 év	nem
Mobil távközlési szolgáltatások megrendelése 2017. évre	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újraindítás	IV. negyedév	KM szerint	nem
Szoftver karbantartási – és üzemeltetési szolgáltatások megrendelése	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újraindítás	igény felmerülésekor		nem
Utazásszervezés	pályázat költségvetés	központosított közbeszerzés	központosított közbeszerzés UMF-en keresztül megrendelés	igény felmerülésekor		nem
Informatikai karbantartási- és üzemeltetési szolgáltatások megrendelése	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újraindítás	igény felmerülésekor		nem
Kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódó szolgáltatások megrendelése	költségvetés pályázat	központosított közbeszerzés	központosított közbeszerzés Nemzeti Kommunikációs Hivatal portál oldalán keresztül megrendelés	igény felmerülésekor		nem
IV. ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ						

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2016. évi közbeszerzési terve
IV. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
V. SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓ						

Közbeszerzési terv módosításának indoklása:

1. A közbeszerzési tervben szereplő két beszerzést: az „MNL fejlesztett szolgáltatások, termékek műszaki minőségellenőrzése” és az „MNL fejlesztett folyamatok és alkalmazások, szolgáltatások tesztelése” tárgyú tervezett beszerzéseket egy eljárásban kívánjuk beszerezni, ezért az eljárás elnevezésének pontosítása vált szükségessé.

Kelt: Budapest, 2016. november 30.

Készítette: Matkovics Andrea

Ellenőrizte:

.....
Nemesné Zsigmondi Erzsébet
gazdasági igazgató

Elfogadta:

.....
dr. Mikó Zsuzsanna
főigazgató