

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2017. évi közbeszerzési terve
III. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. ÁRUBESZERZÉS						
Adatmentő kazetta (LTO) beszerzése	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	2017.03.16.	nem
Adattároló bővítése	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév / igény felmerülésekor	2017.03.16. / szerződéskötést követő maximum 30 nap	nem
Irodai papírok, papíráruk író- és irodaszerek szállítása a Csillaghullás Hajdúböszörményben -1956 program terhére	pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	szerződéskötést követő 5 munkanapon belül	nem
Irodai papírok, papíráruk író – és irodaszerek szállítása a Mikes Kelemen program terhére	pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	szerződéskötést követő 5 munkanapon belül	nem
Laptopok beszerzése Mikes Kelemen program terhére	pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	2017.02.28.	nem
Szkenner beszerzése 1945 előtti Kormányiszervek Főosztálya részére	pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	2017.02.24.	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2017. évi közbeszerzési terve
III. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
VMware licencek meghosszabbítása	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév/ IV. negyedév	2017.03.16. / szerződéskötést követő 30 nap	nem
Hálózat fejlesztés, bővítés és kiépítés az MNL OL részére	költségvetés	közösségi	Kbt. Második Része, Kbt. XV. fejezete szerinti nyílt	I. negyedév		nem
A Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltár Mester utcai szárnyába mobil-gördíthető és fix fém polcrendszer beszerzése és beépítése	költségvetés	közösségi	Kbt. Második Része, Kbt. XV. fejezete szerinti nyílt	I. negyedév		nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2017. évi közbeszerzési terve
III. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
Generátor beszerzése	költségvetés	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	II. negyedév		nem
Informatikai eszközök beszerzése az MNL részére a Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében	Kulturális Közfoglalkoztatási Program	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része	II. negyedév	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Irodaszékek, irodabútorok és egyéb bútorok beszerzése az MNL tagintézményei részére	költségvetés Kulturális Közfoglalkoztatási Program	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Festékpátronok beszerzése	költségvetés pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része	II. negyedév / igény felmerülésekor	szerződéskötést követő maximum 30 nap	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2017. évi közbeszerzési terve
III. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
MNL megyei tagintézményi informatikai hálózati infrastruktúra KÖFOP eszközeinek beszerzése	KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016- 00011	közösségi	Kbt. Második Rész, Kbt. XV. fejezete szerinti nyílt eljárás / keretmegállapodásos eljárás második része	III. negyedév		nem
MNL központi informatikai eszközinfrastruktúra (géptermi eszközök, ügyintézői-munkaállomások, irodaautomatizálási eszközök) és tagintézményi informatikai eszközök beszerzése	KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016- 00011	közösségi	Kbt. Második Rész, Kbt. XV. fejezete szerinti nyílt eljárás / keretmegállapodásos eljárás második része	III. negyedév		nem
Földgázbeszerzés	költségvetés	közösségi	A 6/2013. (II. 28.) EMMI utasítás alapján a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. bonyolításában a Kbt. Második Rész szerinti nyílt	IV. negyedév	2017. október 01- től	nem
Villamos energia beszerzése 2018. évre	költségvetés	közösségi	A 6/2013. (II. 28.) EMMI utasítás alapján a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. bonyolításában a	IV. negyedév	2018. év	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2017. évi közbeszerzési terve
III. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
			Kbt. Második Része szerinti nyílt			
Laptopok beszerzése	költségvetés pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része	igény felmerülésekor	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Informatikai eszközök beszerzése	költségvetés pályázat	nemzeti / központosított közbeszerzés	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás / keretmegállapodásos eljárás második része	igény felmerülésekor	szerződéskötést követő maximum 30 nap	nem
Állományvédelmi eszközök beszerzése a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményei számára	költségvetés	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	igény felmerülésekor	szerződéskötést követő maximum 30 nap	nem
Szkenner beszerzése	költségvetés pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része	igény felmerülésekor	szerződéskötést követő maximum 30 nap	nem
Nyomtató beszerzése	költségvetés pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része	igény felmerülésekor	szerződéskötést követő maximum 30 nap	nem
Irodai papírok, papíráruk író – és irodaszerek szállítása	költségvetés pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része	igény felmerülésekor	szerződéskötést követő 5 munkanapon belül	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2017. évi közbeszerzési terve
III. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
Tároló keret beszerzése	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része	igény felmerülésekor	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Szoftverek beszerzése	költségvetés pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része	igény felmerülésekor	szerződéskötést követő maximum 30 nap	nem
Informatikai karbantartási- és kellékanyagok beszerzése	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része	igény felmerülésekor	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódó beszerzések	költségvetés pályázat	központosított közbeszerzés	központosított közbeszerzés Nemzeti Kommunikációs Hivatal portál oldalán keresztül	igény felmerülésekor		nem
Személyszállító gépjármű beszerzése	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része	fedezet rendelkezésre bocsátásától függően	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Mobiltelefon beszerzése	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része	igény felmerülésekor	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Átutalási megbízások (PFNY11) beszerzése a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményei számára ¹	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része	igény felmerülésekor	szerződéskötést követő 2 munkanapon belül	nem
MNL megyei tagintézményi KÖFOP informatikai kliens eszközeinek beszerzése ¹	KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016- 00011	közösségi	Kbt. Második Része, Kbt. XV. fejezete szerinti nyílt eljárás	IV. negyedév	szerződéskötést követő 30 munkanapon belül	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2017. évi közbeszerzési terve
III. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
II. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS						
A Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltár Vágóhíd úti épület szerkezetkész könyvtári szárnyának levéltári célú hasznosítására irányuló kivitelezési munkái	költségvetés	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	I. negyedév	2017. év	nem
Csongrád Megyei Levéltár új épületének kialakítása, volt MTVA telephely felújítása és levéltári célú átalakítása	költségvetés	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	IV. negyedév	2017. év	nem
III. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS						
Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része	II. negyedév	KM időbeli hatálya szerint	nem
Nyomdai szolgáltatások beszerzése a Magyar Nemzeti Levéltár részére	költségvetés pályázat	közösségi	Kbt. Második Része, Kbt. XV. fejezete szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	igény felmerülésekor	nem
Hálózati eszközök üzemeltetésének támogatása	költségvetés	közösségi	Kbt. Második Része, Kbt. XV. fejezete szerinti nyílt eljárás	II. negyedév		nem
Oracle vagy azzal egyenértékű fejlesztői	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része,	II. negyedév	2017.08.01.- 2018.07.31.	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2017. évi közbeszerzési terve
III. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
platformú szoftverlicenckekhez kapcsolódó frissítési és terméktámogatási szolgáltatások biztosítása			verseny újraindítás			
Gyártói hardver garancia és szoftverkövetés meghosszabbítása és emelt szintű komplex rendszer-támogatási szolgáltatás nyújtása a Magyar Nemzeti Levéltár számára	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, verseny újraindítás	II. negyedév	2017.07.01.- 2018.07.31.	nem
Irodák bérlete az MNL szervezeti egységei részére	költségvetés	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	szerződéskötéstől számított 19 hó	nem
Fejlesztett szolgáltatások, termékek műszaki ellenőrzése a KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016-00011 azonosítójú, a „Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése” kiemelt projekt előkészítése és megvalósítása	KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016- 00011	közösségi	Kbt. Második Része, Kbt. XV. fejezete szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	igény felmerülésekor	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2017. évi közbeszerzési terve
III. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
során						

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2017. évi közbeszerzési terve
III. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
Szünetmentes tápegység karbantartási garancia kiterjesztése	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része	III. negyedév	szerződéskötést követően 30 nap	nem
Irodai multifunkciós eszközök tartós bérlete és teljes körű üzemeltetési szolgáltatás megrendelése a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményei számára	költségvetés	nemzeti	Kbt. 113. § (1) szerinti nyílt eljárás	III. negyedév	szerződéskötést követő 3 év	nem
MNL szolgáltatásrendszer használatával igénybevételeivel kapcsolatos képzési szolgáltatások, termékek	KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016- 00011	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	IV. negyedév		nem
IT vírusvédelmi licence meghosszabbítása	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része	IV. negyedév	szerződéskötést követő 1 év	nem
Digitalizálási feladatok megrendelése	költségvetés pályázat	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	igény felmerülésekor		nem
Szoftver karbantartási – és üzemeltetési szolgáltatások megrendelése	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része	igény felmerülésekor		nem
Nemzetközi utazásszervezés	pályázat költségvetés	központosított közbeszerzés	központosított közbeszerzés UMF-en keresztül megrendelés	igény felmerülésekor		nem
Informatikai karbantartási- és	költségvetés	központosított	keretmegállapodásos	igény		nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2017. évi közbeszerzési terve
III. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
üzemeltetési szolgáltatások megrendelése		közbeszerzés	eljárás második része	felmerülésekor		
Kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódó szolgáltatások megrendelése	költségvetés pályázat	központosított közbeszerzés	központosított közbeszerzés Nemzeti Kommunikációs Hivatal portál oldalán keresztül megrendelés	igény felmerülésekor		nem
IV. ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ						
V. SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓ						

Közbeszerzési terv módosításának indoklása:

1. A közbeszerzési tervben meghatározott „MNL központi informatikai eszközinfrastruktúra (géptermi eszközök, ügyintézői-munkaállomások, irodaautomatizálási eszközök) és tagintézményi informatikai eszközök beszerzése” tárgy több eljárásban kerül beszerzésre és az eljárás megnevezése konkrétan meghatározásra került.

Kelt: Budapest, 2017. december 20.

Készítette: Matkovics Andrea

Ellenőrizte:

.....
Nemesné Zsigmondi Erzsébet
gazdasági igazgató

Elfogadta:



.....
Szabó Csaba
főigazgató