

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2018. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	Tervezett mennyisége	Forrás	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárásfajta	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes tájékoztató közzétételére
					Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja	
I. ÁRUBESZERZÉS							
Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása a Mikes Kelemen Program terhére	332 darab/csomag/készlet/doboz	Mikes Kelemen Program	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	2018.01.26	nem
Mobiltelefon készülékek beszerzése MNL OL részére	5 darab	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	2018.02.05	nem
Notebook táska beszerzése a Mikes Kelemen Program terhére	2 darab	Mikes Kelemen Program	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	2018.02.15	nem
Informatikai eszközök beszerzése a Mikes Kelemen Program terhére	4 darab	Mikes Kelemen Program	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	2018.02.17	nem
Bélyegző szövegglemez rendelés MNL OL részére	3 darab	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	2018.02.22	nem
Informatikai eszközök beszerzése a Kulturális Közfoglalkoztatási Program terhére	30 darab	Közfoglalkoztatási Program	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	2018.04.19	nem
Kellékanyagok beszerzése nyomtatóhoz a K166166 pályázatazonosító számú pályázat terhére	8 darab	K 166166 azonosítószámú pályázat "A magyarországi rendiség politikai kultúrája (1526-1848)"	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	2018.03.22	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2018. évi közbeszerzési terve

Informatikai eszközök beszerzése a K 166166 pályázati azonosító számú pályázat terhére	2 darab	K 166166 azonosítószámú pályázat "A magyarországi rendiség politikai kultúrája (1526-1848)"	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	2018.04.12	nem
Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása a K 166166 pályázati azonosító számú pályázat terhére	15 csomag	K 166166 azonosítószámú pályázat "A magyarországi rendiség politikai kultúrája (1526-1848)"	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanap	nem
Irodaszékek, irodabútorok és egyéb bútorok beszerzése a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményei részére	16 darab	költségvetés	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	I. negyedév	szerződéskötést követő 30 munkanap	nem
Informatikai eszközök beszerzése II.	107 darab	költségvetés	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	I. negyedév	szerződéskötést követő maximum 20 munkanap	nem
"SI-HU123 projekt azonosítószámú e-documenta Pannonica" című projekt keretében "Könyvszkennelés" beszerzése	1 darab	SI-HU123 projekt azonosítószámú e-documenta Pannonica című projekt	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	I. negyedév	2018. 04.hó	nem
35 db Office Program beszerzése a Kulturális Közfoglalkoztatási Program terhére	35 darab	Közfoglalkoztatási Program	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	I. negyedév	szerződés hatályba lépésétől 20 munkanap	nem
MNL megyei tagintézményi informatikai hálózati infrastruktúra KÖFOP eszközeinek beszerzése	1220 m, 35 készlet, 250 darab felügyelt eszköz, 1 projektfeladat, 701 darab	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011	közösségi	Kbt. Második Része, Kbt. XV. fejezete szerinti nyílt eljárás	I. negyedév	szerződés aláírásától számított 90. nap	nem
MNL megyei tagintézményi KÖFOP informatikai kliens eszközeinek beszerzése	63 darab, 1 projektfeladat	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011	közösségi	Kbt. Második Része, Kbt. XV. fejezete szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	szerződés megkötését követő 30 munkanapon belül	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2018. évi közbeszerzési terve

Informatikai eszközök beszerzése a KM0101-20SZGRK keretmegállapodásból KÖFOP finanszírozással	428 darab	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, versenyújranyítás	II. negyedév	szerződés aláírásától számított 60. nap	nem
Informatikai eszközök beszerzése a KM0201-20SZGRK keretmegállapodásból KÖFOP finanszírozással	62 darab	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, versenyújranyítás	II. negyedév	szerződés aláírásától számított 60. nap	nem
Office Program beszerzése keretmegállapodásból KÖFOP finanszírozással	335 darab	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, versenyújranyítás	II. negyedév	szerződés aláírásától számított 60. nap	nem
MNL központi informatikai eszközinfrastruktúra KÖFOP eszközeinek beszerzése		KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, versenyújranyítás	II. negyedév	szerződés aláírásától számított 60. nap	nem
MNL EFOP 4.1.9 - 16-2017 projektjéhez kapcsolódó irodabútor, foglalkozáshoz, szolgáltatáshoz szükséges egyéb bútorzat beszerzése		EFOP 4.1.9-16-2017 projekt	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	szerződés aláírásától számított 30 nap	nem
Informatikai eszközök beszerzése a KM0101-20SZGRK keretmegállapodásból EFOP finanszírozással		EFOP 4.1.9-16-2017 projekt	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, versenyújranyítás	II. negyedév	szerződés aláírásától számított 30 nap	nem
Informatikai eszközök beszerzése a KM0201-20SZGRK keretmegállapodásból EFOP finanszírozással		EFOP 4.1.9-16-2017 projekt	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, versenyújranyítás	II. negyedév	szerződés aláírásától számított 30 nap	nem
Informatikai eszközök beszerzése EFOP finanszírozással		EFOP 4.1.9-16-2017 projekt	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	szerződés aláírásától számított 30 nap	nem
Office Program beszerzése keretmegállapodásból EFOP finanszírozással		EFOP 4.1.9-16-2017 projekt	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, versenyújranyítás	II. negyedév	szerződés aláírásától számított 30 nap	nem
Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása EFOP finanszírozással	1 darab	EFOP 4.1.9-16-2017 projekt	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	II. negyedév	megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanap	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2018. évi közbeszerzési terve

"SI-HU123 projekt azonosítószámú e-documenta Pannonica" című projekt keretében Informatikai eszközök beszerzése	2 darab	SI-HU123 projekt azonosítószámú e- documenta Pannonica című projekt	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, versenyújranyítás	II. negyedév	szerződés aláírásától számított 30 nap	nem
"SI-HU123 projekt azonosítószámú e-documenta Pannonica" című projekt keretében széles formátumú (műszaki) szkennel és nagy tárolókapacitású számítógép beszerzése	2 darab	SI-HU123 projekt azonosítószámú e- documenta Pannonica című projekt	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	szerződés aláírásától számított 30 nap	nem
Informatikai eszközök beszerzése az MNL OL kiállításához		költségvetés	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	szerződés aláírásától számított 30 nap	nem
Irodabútorok beszerzése az MNL OL kiállításához		költségvetés	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	szerződés aláírásától számított 30 nap	nem
Földgáz beszerzése a 2018-2019- es gázévre az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló egyes kulturális intézmények részére	598.783 m3	költségvetés	közösségi	Kbt. Második Rész, Kbt. XV. fejezete szerinti nyílt eljárás	IV. negyedév	2018.10.01-től	nem
Villamos energia beszerzése a 2019-es évre az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló egyes kulturális intézmények részére	1.531,0780 MWh	költségvetés	közösségi	Kbt. Második Rész, Kbt. XV. fejezete szerinti nyílt eljárás	IV. negyedév	2019.01.01.-től	nem
Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése		költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	igény felmerülésekor	KM időbeli hatálya alatt	nem
Festékpátronok beszerzése		költségvetés, pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	igény felmerülésekor	megrendelés visszaigazolásától számított 20 munkanap	nem
Laptopok beszerzése		költségvetés, pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	igény felmerülésekor	megrendelés visszaigazolásától számított 20 munkanap	nem
Informatikai eszközök beszerzése		költségvetés, pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	igény felmerülésekor	megrendelés visszaigazolásától számított 20 munkanap	nem
Szkennel beszerzése		költségvetés, pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	igény felmerülésekor	megrendelés visszaigazolásától számított 20 munkanap	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2018. évi közbeszerzési terve

Nyomtató beszerzése		költségvetés, pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	igény felmerülésekor	megrendelés visszaigazolásától számított 20 munkanap	nem
Szoftverek beszerzése		költségvetés, pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	igény felmerülésekor	megrendelés visszaigazolásától számított 20 munkanap	nem
Informatikai karbantartási - és kellékanyagok beszerzése		költségvetés, pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	igény felmerülésekor	megrendelés visszaigazolásától számított 20 munkanap	nem
Mobil telefon beszerzése		költségvetés, pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	igény felmerülésekor	megrendelés visszaigazolásától számított 20 munkanap	nem
Kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódó bereszerzések		költségvetés, pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	igény felmerülésekor	megrendelés visszaigazolásától számított 20 munkanap	nem
Átutalási megbízások (PFNY11) beszerzése a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményei számára		költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	igény felmerülésekor	megrendelés visszaigazolásától számított 2 munkanap	nem
Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása		költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	igény felmerülésekor	megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanap	nem
II. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS							
Csongrád Megyei Levéltár új épületének kialakítása, volt MTVA telephely felújítása és levéltári célú átalakítása	3277,18 nm	költségvetés	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	I. negyedév	munkaterület átadásától számított 160 munkanap	nem
III. SZOLGÁLTATÁS-MEGRENDELÉS							
Informatikai karbantartási szolgáltatás beszerzése	3 darab	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	I. negyedév	2018.03.28	nem
Nyomdai szolgáltatások beszerzése a Magyar Nemzeti Levéltár részére		költségvetés, pályázat	közösségi	Kbt. Második Része, Kbt. XV. fejezete szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	szerződés aláírásától számított 2 év vagy keretösszeg kimerüléséig	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2018. évi közbeszerzési terve

Oracle vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicenckhez kapcsolódó frissítési és terméktámogatási szolgáltatás biztosítása	6 darab	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, konzultáció	II. negyedév	2018.08.01.-2019.07.31.	nem
Könyvvizsgáló szolgáltatás beszerzése		költségvetés	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	III. negyedév	1 év	nem
KGR IKM modul support szolgáltatás		költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, konzultáció	III. negyedév	KM időbeli hatálya alatt	nem
IT vírusvédelmi licence meghosszabbítása	1000 darab	költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része	IV. negyedév	1 év	nem
Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése		költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része	igény felmerülésekor	KM időbeli hatálya alatt	nem
Szoftver karbantartási - és üzemeltetési szolgáltatások megrendelése		költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része	igény felmerülésekor	KM időbeli hatálya alatt	nem
Nemzetközi utazásszervezés		pályázat, költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része, megrendelés	igény felmerülésekor	KM időbeli hatálya alatt	nem
Informatikai karbantartási - és üzemeltetési szolgáltatások megrendelése		költségvetés	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része	igény felmerülésekor	KM időbeli hatálya alatt	nem
Kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódó szolgáltatások megrendelése		költségvetés, pályázat	központosított közbeszerzés	keretmegállapodásos eljárás második része	igény felmerülésekor		nem
IV. ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ							
V. SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓ							

Kelt: Budapest, 2018. március 28.
Készítette: Matkovics Andrea

Ellenőrizte:

Nemesné Zsigmondi Erzsébet
gazdasági igazgató

Elfogadta:

Szabó Csaba
főigazgató

