

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2015. évi közbeszerzési terve
I. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	CPV kód	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. ÁRUBESZERZÉS						
Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése az MNL Nógrád Megyei Levéltára részére a TIOP-1.2.2-11/1-2012-0043 projekt keretében	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0043	30230000-0	Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás	I. negyedév	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Számítógép szállítása a MNL Nógrád megyei Levéltára számára TIOP 1.2.2-11/1-2012-0043 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0043	302000001-1	központosított közbeszerzés KM keretében verseny újraindítással	I. negyedév	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Hálózati eszközök szállítása a MNL Nógrád Megyei Levéltára számára TIOP 1.2.2-11/1-2012-0043 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0043	32400000-7	központosított közbeszerzés KM keretében verseny újraindítással	I. negyedév	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Projektor és vetítővászon beszerzése az Országos Levéltár NKA pályázatához kapcsolódóan a KM0301-0313SZGR13 keretmegállapodás keretében	NKA 3542/00258	30230000-0	központosított közbeszerzés KM keretében verseny újraindítással	I. negyedév	szerződéskötést követő 30 nap	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2015. évi közbeszerzési terve
I. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	CPV kód	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
Informatikai eszköz beszerzése az Országos Levéltár Kutatószolgálatára NKA pályázat keretében a KM0101-10NETH keretmegállapodás keretében	NKA 3542/00258	30230000-0	központosított közbeszerzés KM keretében verseny újraindítással	I. negyedév	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Számítástechnikai eszközök beszerzése az MNL Borsod-Abaúj – Zemplén Megyei Levéltára számára KM0301-0313SZGR13 keretmegállapodás keretében	költségvetés	302000001-1	központosított közbeszerzés KM keretében verseny újraindítással	II. negyedév	szerződést követő 30 nap	nem
Ledmonitor és szoftverbeszerzés a MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára számára KM0201-0219SZGR13 keretmegállapodás keretében	költségvetés	302000001-1	központosított közbeszerzés KM keretében verseny újraindítással	II. negyedév	szerződést követő 30 nap	nem
Kutatótermék és kiállítási terek berendezését szolgáló bútorok beszerzése NKA pályázat keretében a MNL Bács-Kiskun Megyei, valamint Somogy Megyei Levéltára számára	NKA 3452/00225 NKA 3452/00252	39100000-3 31500000-1	Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás	II. negyedév	szerződéskötést követő 60 nap, de legkésőbb 2015. június 30.	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2015. évi közbeszerzési terve
I. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	CPV kód	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
Hordozható számítógép beszerzése a Levéltári Szakfelügyelet feladatainak ellátásához	költségvetés	30213100-6	központosított közbeszerzés keretében verseny újraindítással	II. negyedév.	szerződéskötést követő 30 nap	nem
9 db számítógép beszerzése az MNL Csongrád Megyei Levéltára számára	költségvetés	30200001-1	központosított közbeszerzés keretében verseny újraindítással	II. negyedév.	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Informatikai eszközbeszerzés közfoglalkoztatottak részére 2015. évre vonatkozóan	Közfoglalkoztatási Program	30200001-1 30125100-2	központosított közbeszerzés keretében verseny újraindítással	II. negyedév.	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Állományvédelmi eszközök beszerzése	NKA pályázat (támogatás megítélése esetén)	30197610-5	Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás	III. negyedév.	szerződéskötést követő 45 nap	nem
Nyomtatópatronok beszerzése KM01FMNY13 keretében	költségvetés	30125100-2	központosított közbeszerzés keretében verseny újraindítással	II. negyedév.	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Nyomtatópatronok beszerzése KM03FMNY13 keretében	költségvetés	30125100-2	központosított közbeszerzés keretében verseny újraindítással	II. negyedév	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Nyomtatópatronok beszerzése KM04FMNY13 keretében	költségvetés	30125100-2	központosított közbeszerzés keretében verseny újraindítással	II. negyedév	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Irodaszerek és irodai papíráru beszerzése	költségvetés	30197643-5 30199000-0	Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény közzététele	IV. negyedév	keretösszeg kimerüléséig	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2015. évi közbeszerzési terve
I. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	CPV kód	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
			nélküli tárgyalás nélküli eljárás			
Informatikai karbantartási- és kellékanyagok beszerzése	költségvetés	3020000-1	központosított közbeszerzés keretében verseny újraindítással	igény felmerülésekor	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Földgázbeszerzés	költségvetés	09123000-7	A 6/2013. (II.28.) EMMI utasítás alapján a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. bonyolításában Kbt. II. része szerinti nyílt	III. negyedév	2016.06.30	nem
Informatikai eszközök beszerzése	költségvetés	30000000-9	központosított közbeszerzés keretében verseny újraindítással	igény felmerülésekor	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Diszkes adattároló háttér bővítése	költségvetés	30000000-9	központosított közbeszerzés keretében verseny újraindítással	fedezet rendelkezésre bocsátásától függően	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Virtuális gépek mentése	költségvetés	480000000-8	központosított közbeszerzés keretében verseny újraindítással	fedezet rendelkezésre bocsátásától függően	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Vmware rendszer bővítése	költségvetés	480000000-8	központosított közbeszerzés keretében verseny újraindítással	fedezet rendelkezésre bocsátásától függően	szerződéskötést követő 30 nap	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2015. évi közbeszerzési terve
I. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	CPV kód	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
Személyszállító gépjármű beszerzése	költségvetés	34111000-8	központosított közbeszerzés keretében verseny újraindítással	fedezet rendelkezésre bocsátásától függően	szerződéskötést követő 30 nap	nem
Villamos-energia beszerzése 2016. évre	költségvetés	09310000-5	A 6/2013. (II.28.) EMMI utasítás alapján a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. bonyolításában Kbt. II. része szerinti nyílt	IV. negyedév	2016. dec.31.	nem
II. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS						
Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltár részére Kaposvár, Bartók Béla út 8-10. szám alatti épületek felújítása, átalakítása levéltár funkcióra, kiegészítve új épületszárnnyal kivitelezés tevékenység II. ütem	költségvetés	45000000-7	Kbt. 121.§ (1) b) szerinti nyílt eljárás	II. negyedév	munkaterület átadását követő 180 nap	nem
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Hess András téri épület bejáratának kialakítása	költségvetés	45000000-7	122. § (7) a) vagy 122/A § szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás	fedezet rendelkezésre bocsátásától függ	munkaterület átadását követő 180 nap	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2015. évi közbeszerzési terve
I. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	CPV kód	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
III. SZOLGÁLTATÁS-MEGRENDELÉS						
Oracle szoftverlicenckekhez kapcsolódó terméktámogatási szolgáltatások biztosítása KM0301SUPP13 keretében	költségvetés	72000000-5	központosított közbeszerzés keretében verseny újraindítással	II. negyedév	2016.07.31.	nem
Nyomdai szolgáltatás megrendelése	pályázati és költségvetési	79821000-5	109.§ (1) b) szerinti keretmegállapodásos eljárás	II. negyedév	szerződéskötést követő 2 év	nem
Vezetékes távközlési szolgáltatás beszerzése	költségvetés	64200000-8	122/A. § (1) bekezdés szerinti eljárás	II.negyedév	szerződéskötést követő 1 év	nem
Szélessávú internet szolgáltatás biztosítása	költségvetés	72400000-4	122/A. § (1) bekezdés szerinti eljárás	II.negyedév	szerződéskötést követő 2 év	nem
Tűzjelző és riasztó karbantartási, kisjavítási szolgáltatások megrendelése	költségvetés	50000000-5	122/A. § (1) bekezdés szerinti eljárás	II.negyedév	szerződéskötést követő 1 év	nem
Tagintézményi telephelyek bekapcsolása a VPN hálózatba	költségvetés	72410000-7	Kbt. 121.§ (1) b) szerinti nyílt eljárás	II.negyedév	szerződéskötést követő 1 év	nem
Poszeidon ügyviteli és iktatási rendszer jogkövetése, verziókövetése és supportja	költségvetés	72000000-5	122/A. § (1) bekezdés szerinti eljárás	II.negyedév	szerződéskötést követő 1 év	nem
Szerverterem szünetmentes tápegység karbantartása	költségvetés	50300000-8	központosított közbeszerzés keretében verseny újraindítással	igény felmerülésekor	szerződéskötést követő 1 év	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2015. évi közbeszerzési terve
I. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	CPV kód	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
Pilot technikai koordinációs feladatok ellátása	E-Ark projekt	72000000-5	122/A. § (1) bekezdés szerinti eljárás	II. negyedév	szerződéskötést követő 2 év	nem
Utazásszervezés	pályázati és költségvetés	63510000-7	központosított közbeszerzés UMF-en keresztül	igény felmerülésekor		nem
Informatikai karbantartási- és üzemeltetési szolgáltatások megrendelése	költségvetés	30200001-1	központosított közbeszerzés keretében verseny újraindítással	igény felmerülésekor		nem
Szoftver karbantartási- és üzemeltetési szolgáltatások megrendelése	költségvetés	72267000-4	központosított közbeszerzés keretében verseny újraindítással	igény felmerülésekor		nem
Emelt szintű komplex rendszertámogatási szolgáltatás nyújtása KM0101-0120SZGR13 keretében	költségvetés	72000000-5	központosított közbeszerzés keretében verseny újraindítással	II. negyedév	szerződéskötést követő 1 év	nem
Biztonsági eszközökkel (tűzjelző és riasztóberendezés) kapcsolatos javítási és karbantartási munkák	költségvetés	50600000-1	122/A. § (1) bekezdés szerinti eljárás	II. negyedév	szerződéskötést követő 1 év	nem
Központi nyomtató rendszer bérleti és üzemeltetési szolgáltatás KM0101-10FMNY13 keretében	költségvetés	50310000-1	központosított közbeszerzés keretében verseny újraindítással	II. negyedév	szerződéskötést követő 2 év	nem

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
2015. évi közbeszerzési terve
I. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	Forrás	CPV kód	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
Az MNL Somogy Megyei Levéltárának költöztetése és kapcsolódó feladatok ellátása	költségvetési	98392000-7	122/A. § (1) bekezdés szerinti eljárás	II. negyedév		nem
Mobil távközlési szolgáltatások megrendelése 2016. évre	költségvetés	64200000-8	központosított közbeszerzés keretében	IV. negyedév	KM szerint	nem
IV. ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ						
V. SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓ						

Kelt: Budapest, 2015. április 27.

Készítette: Matkovics Andrea közbeszerzési referens

Ellenőrizte



.....
Nemesné Zsigmondi Erzsébet
gazdasági igazgató

Elfogadta:



.....
dr. Mikó Zsuzsanna
főigazgató

