

## SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

### **Magyar Nemzeti Levéltár**

székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

adószám: 15309178-2-41

képviseli: dr. Mikó Zsuzsanna főigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**,

másrészről

### **Poliphon Tudományos Szolgáltató Kft.**

székhely: 1031 Budapest, Kuzsinszky u. 9.

cégjegyzékszám: 01-09-260048

egységes statisztikai számjel:

adószám: 10796461-2-41

bankszámlaszám: 10700378-27885800-51100005

képviseli: Bokó István ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: **Vállalkozó**

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

Megrendelő és Vállalkozó (a továbbiakban: Felek) 2014. október 17. napján szerződést kötöttek „Alkalmazásfejlesztési és digitalizálási feladatok a Magyar Nemzeti Levéltárban az NKA 3532/00283 szerződéshez kapcsolódóan” feladatok ellátása tárgyában az I. rész tekintetében (Az 1828. évi országos összeírás adatbázisba rögzítéséhez és on-line közzétételéhez kapcsolódó szoftverfejlesztés)

### **1. A szerződés módosítással érintett pontja:**

3.2. *Teljesítési határidő:*

3.2.2. *pont:*

Eredeti szövegezés:

„A teljesítés véghatárideje: szerződés megkötésétől számított 90 napon belül, de legkésőbb 2014. október 30.”



Módosított szövegezés:

„A teljesítés véghatárideje: 2014. december 31.”

### **2. A módosítás indoklása:**

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó központi költségvetési szerv. Beszerzéseit, szolgáltatások igénybevételét – így a jelen szerződéshez kapcsolódó informatikai szolgáltatások igénybevételét is – a 2011. évi CVIII. törvény értelmében, közbeszerzési eljárás lefolytatásával kellett beszereznie.

A Magyar Nemzeti Levéltár a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 3532/00283 támogatási szerződéséhez kapcsolódóan az abban rögzített teljesítési határidőt (2014. október 30.) és a közbeszerzések lefolytatásához szükséges időtartamot figyelembe véve indította el a

 <sup>1</sup> 

szződésben foglalt feladatok teljesítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást, amelyben 2014. július 25-én zárult le az ajánlatok bírálata.

Ezt követően az MNL törvényi kötelezettsége értelmében a közbeszerzési eljárás dokumentációját 2014. július 29-én megküldte eredményhirdetés előtti ellenőrzésre és jóváhagyásra a Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya részére.


Mivel a közbeszerzések központi ellenőrzéséért felelős szervezettől az előírt határidőben és jóval ezt követően sem érkezett jóváhagyás, az MNL 2014. szeptember 22-én az NKA felé kezdeményezte a támogatási szerződésben szereplő megvalósítási határidő 2014. december 31-re történő módosítását, majd a meghosszabbított ajánlati kötöttség lejártakor (2014. október 4-én a Kbt. 66. § (1) bekezdése értelmében törvényi kötelezettségének eleget téve az összegzést ajánlattevőknek megküldte. Ezt követően 2014. október 8-án érkezett meg a Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya jóváhagyása.

Fentiek alapján a közbeszerzési eljárásban az eredményhirdetés késedelme, így a szerződés értelmében a vállalt feladatok teljesítésére rendelkezésre álló idő rövidsége az MNL-nek fel nem róható okból alakult ki.

Az NKA 2014. október 28-i tájékoztatása alapján a támogatási szerződés módosított megvalósítási határideje 2014. december 31, így a Vállalkozási szerződés teljesítési határidőre vonatkozó pontja a szerződésben vállalt feladatok megfelelő minőségben történő elvégzésére vonatkozó határidő ennek megfelelően módosítható.

Jelen szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült, és 2 számozott oldalt tartalmaz. Felek a szerződésmódosítást átolvasták, annak tartalmát értelmezték és megértették, majd azt – mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben egyezőt – jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2014. október 29.



Magyar Nemzeti Levéltár  
Megrendelő  
dr. Mikó Zsuzsanna  
főigazgató



Poliphon Tudományos Szolgáltató Kft.

Vállalkozó  
Bokó István  
ügyvezető  
POLIPHON KFT.  
1031 Bp., Kuzsinszky u. 9.  
Tel.: 270-9145 Fax: 270-9144  
Adószám: 10796461-2-41  
5

