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KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
Tamogatasban részesitett projekt megvalésitasara

1. Preambulum

A Magyar Nemzeti Levéltar - NISZ Nemzeti Infokommunikacioés Szolgaltatd Zrt. - Kormanyzati
Informatikai Fejlesztési Ugyndkség Konzorcium (a tovabbiakban Konzorcium) a Kézigazgatas- és
Kézszolgaltatas-fejlesztés Operativ Program KOFOP-1.0.0-VEKOP-15 ,Az adminisztrativ terhek
csokkentése” targyu felhivasara KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 azonosité szamon
regisztralt tamogatasi kérelmet nyujtott be, amelyet a Kozigazgatas- és Kézszolgaltatas-fejlesztés
Operativ Program Iranyit6 Hatésaga (a tovabbiakban: Tamogatd) a 2016. majus 17-én kelt, IKT-
2016-114-11-00000113 iktatészamu tdmogatd levél szerint tAmogatasban részesitett.

A projekt cime: ,A Kézigazgatasi eljarasokhoz kapcsolodo levéltari szolgaltatas fejlesztése”
(tovéabbiakban Projekt), amelynek megvaldsitdsara a Tamogatd tamogatasi szerzdédést kot a
Konzorciummal.

A Projekt megvalositasara a Konzorcium tagjai az alabbi konzorciumi egyiittmikodési
megallapodast (a tovabbiakban Megallapodas) kotik:
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jogtanacsos
NISZ Zrt.
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2. Szerz6dé6 felek

A Konzorcium tagjai (a tovabbiakban egytt Tagok):

Szervezet neve:

Magyar Nemzeti Levéltar (MNL)

Postacim: 1250 Budapest Postafiok 3.
Székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2—4.
Azonosité szam (torzs- 309172

szam/cégjegyzékszam):

Addszam: 15309178-2-41

Alairasra jogosult
képviselbje:

Dr. Mik6 Zsuzsanna féigazgato

Szamlavezetd neve:

Magyar Allamkincstar

Szamlaszam:

10032000-01425011-30005008

Szervezet neve:

NISZ Nemzeti Infokommunikaciés Szolgaltatoé zartkoriien mikodd
Részvénytarsasag (NISZ Zrt.)

Postacim: 1389 Budapest, Pf.: 133.
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Azonosité szam (torzs- | Cg. 01-10-041633
szam/cégjegyzékszam):

Addszam: 10585560-2-44

Alairasra jogosult
képviselbje:

Szabé Zoltan Attila vezérigazgato

Szamlavezetd neve:

K&H Bank

Szamlaszam:

10403239-00027183-00000001

Szervezet neve:

Kormanyzati Informatikai Fejlesztési Ugynékség (KIFU)

Postacim: 1255 Budapest, Pf.: 182.
Székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 13.
Azonosité szam (torzs- torzsszam: 598316
szam/cégjegyzékszam):

Adoszam: 15598316-1-41

Alairasra jogosult
képviselbje:

Szijarté Zoltan elndk

Szamlavezetd neve:

Magyar Allamkincstar

Szamlaszam:

10032000-00289421-00000000

A Konzorcium Tagjai maguk kozil a 2016. januar 14—én kelt ,Konzorciumi egyiittmiikédési
megallapodas tamogatasi kérelem benyujtasara” dokumentum alapjan a Magyar Nemzeti
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Leveltar Tagot valasztottdk a Konzorcium vezetbjévé (tovabbiakban Konzorciumvezetd). A
Konzorciumvezetd személyét a Tagok jelen Konzorciumi Egyittmikddési Megallapodassal
megerésitik.

A Konzorciumvezet6 a Projekt megvalésitasa, valamint a Konzorcium fenntartasa és megfelelé
mikodtetése érdekében koordinélja a Konzorcium miikodését.

3. A Tagok jogai és kotelezettségei

3.1. A Megéllapodas alairasaval a Tagok kijelentik, hogy a Tamogaté altal a Konzorciumvezeté
részére megkuldott tdmogatasi szerzddés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik,
azt magukra nézve kételezének ismerik el, tovabba tudomasul veszik, hogy az abban foglalt
kotelezettségek minden Tagra nézve kotelezé érvényliek.

A Megallapodas alairasa kifejezi tovabba a Tagok azon szandékat is, hogy a Projekt befejezését
kévetben a Projektben meghatarozott célok megvaldsitdsa érdekében a tamogatasi kérelemben
és a tamogatasi szerzédésben leirtaknak megfeleléen a fenntartdsi idészakban is
egylttmikodnek, és az addig elért eredmények tovabbi folyamatos fenntartasat sajat anyagi
eszkozeikkel biztositjak.

A Tagok a Megallapodas alairasaval a Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. tdrvény 6:11.
§-a és 6:15. §-a alapjan meghatalmazzak a Konzorciumvezetét, hogy a tdmogatasi szerzédést,
és annak esetleges modositasait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyujtando
dokumentumokat nevikben és helyettiik benyujtsa. A tagok nevére sz6l6 benyujtando
dokumentumokat a tagok kételesek megfeleléen alairni, illetve a jogszabalyban meghatarozott
esetekben zaradékolni.

Az el6zbekben nem szereplé egyéb nyilatkozatok megtétele elétt a Konzorciumvezetd biztositja,
hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmat megismerjék és elfogadjak olyan idében, hogy a
nyilatkozatot a Téamogaté jogszabalyban vagy tdmogatdsi szerzédésben meghatarozott
hataridében megkapja.

‘Amennyiben a tamogatasi szerzédés moédositasat eredményezd, a 2014-2020 programozasi
iddszakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl szarmazé tdmogatésok felhasznalasanak rendjérél
sz016 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. §
(1) bekezdése szerinti kordlmény meril fel, a Tagok kotelesek azt a Konzorciumvezetdnek
jelezni, illetve egyeztetni egymassal a modositas kérelmezését megelézden. A
Konzorciumvezeté koteles biztositani, hogy a Tagok a Tamogato altal- kildétt tamogatasi
szerz6dés modositadsanak tervezetét elézetesen elfogadijak.

A tamogatasi szerz6désben rogzitett kotelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérd
rendelkezésének hidnyaban a projekt szintjén értendéek.

A Konzorciumvezeté a Megallapodas alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a tamogatéasi
szerz6dés masolatat és annak esetleges moédositasainak masolatat a tamogatasi szerzdédés
mindkét fel altal alairt példanyanak kézhezvételét kdvetd 5 munkanapon belil megkiildi a
Tagoknak.
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3.2. A Tagok a Projekt megvalésitasa soran kotelesek egyittm(ikddni, egymas, a jelen
Megallapodasban, illetve a tédmogatasi kérelemben vallalt kotelezettségeinek teljesitését
elbsegiteni, a teljesitéshez szikséges informaciot megadni.

A Konzorciumvezet6 kotelezi magat arra, hogy a Tdmogatonak, és a Projekt megvalésitasanak
ellenérzésére jogszabaly és a tdmogatasi szerz6dés alapjan jogosult szerveknek a Projekt
megvaldsitasaval kapcsolatos barmilyen kozlésérdl a Tagokat tajékoztatja.

A Tagok kotelesek tajékoztatni a Konzorciumvezetdt, ha a Projekt keretében altaluk vallalt
tevékenység megvalodsitdsa akadalyba (tkozik, meghilsul, vagy késedelmet szenved, illetve
barmely olyan kérliiményrél, amely a Projekt megvaldsitasat befolyasolja.

A koltségvetést érintd valtozasok bejelentését, valamint az azt alatdamasztd6 dokumentaciot a
tagonként meghatarozott tAmogatasi dsszegre vonatkozdéan a Tag maga késziti el a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazasok segitségével, és tovabbitia a
Konzorciumvezetének, aki — szikség esetén — a projektszinti dokumentumokon atvezeti a
valtozast és benyujtja a Tamogatonak, mellékelve a Tag éltal elkészitett dokumentaciot.

A Tagok kozotti kéltségatcsoportositas a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-aban, a
tamogatasi szerz6dés modositasara vonatkozo eléirdsok szerint kezdeményezhetd.

Amennyiben a Tamogatd a Projekttel kapcsolatban tajékoztatast kér a Konzorciumvezetstél, a
Konzorciumvezetd felhivasara a Tagok kotelesek a Projekt keretében altaluk vallalt
tevékenységrél a megfelel6 informaciot olyan hataridében megadni, hogy a Konzorciumvezeté a
Tamogato altal megszabott hataridében a kért tajékoztatast megadhassa.

3.3. A Projekt megvalositasa érdekében a Tagok az alabbi tevékenységek megvaldsitasat
vallaljak, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérfoldkovekkel, miiszaki-szakmai tartalommal,
illetve koltségvetéssel 6sszhangban:

A tevékenységre juto A tevékenységre juto
Tag neve Tevékenység elszamolhato koltség } 2 )
: tamogatas 0sszege
Osszege
Projekt elékészités 64.845.200,- Ft 64.845.200,-
Projekt megvalositas
tamogatas (kdzvetett 75.047.600,- Ft . 75.047.600,- Ft
1. | MNL koltségek)
Projekt szakmai
megvalositas  (kozvetlen 2.174.228.800,- Ft 2.174.228.800 - Ft
koltségek)
Projekt megvalositas
tdmogatas (kdzvetett 9.822.400,- Ft 9.822.400,- Ft
koltségek)
B | WISZEL Projekt szakmai
megvalositas (kozvetlen 279.760.000,- Ft 279.760.000,- Ft
koltségek)
Projekt el6készités 7.656.000,- Ft 7.656.000,- Ft
Projekt megvalositas
B tdmogatas (kozvetett 709.900,- Ft 709.900,- Ft
3. | KIFU koltségek)
Projekt szakmai
megvalositas  (kozvetlen 17.930.100,- Ft 17.930.100,- Ft
koltségek)
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A Tagok felelnek az altaluk vallalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok altal a Projekt keretében elszamolhato koltség Osszegét, és az arra jutd
tamogatast, valamint az igényelt elleg 6sszegét a kovetkezd tablazat tartaimazza’.

Tag neve Elszamolhaté koltség Tamogatasi 6sszeg Igényelt eléleg
1. | MNL 2.314.121.600,- Ft 2.314.121.600,- Ft 962.860.800,- Ft
2. | NISZ Zrt. 289.582.400,- Ft 289.582.400,- Ft 23.991.200,- Ft
3. | KIFU 26.296.000,- Ft 26.296.000,- Ft 13 148 000,- Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalésitasahoz az alabbi onrészt adjak, amely 6sszesen a Projekt
elszamolhaté kéltségének 0%-kat képezi, az alabbi megoszlasban?:

részesedése a
projekt
Tag neve onrész forméja onrész 0sszege elszamolhato
koltségéhez
képest (%)
1. MNL nem relevans 0,- Ft 0
2. NISZ Zrt. nem relevans 0,- Ft 0
3. KIFU nem relevans 0,- Ft 0

3.6. A tamogatas igényléséhez szilkséges, a Projekt elérehaladasardl és eredményeirdl szold
informaciokat is szakmai beszamold formajaban tartalmazo, a tAmogatasi szerzédésben rogzitett
meérfoldkévekhez kotott kifizetési igényléseket, a zard kifizetési igénylést és projekt fenntartasi
jelentéseket (tovabbiakban egyutt beszamold) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezeté allitja
Ossze a monitoring és informaciés rendszerben, és azon keresztll kiildi meg a Tamogatdnak.

A Tagok a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységek elérehaladasarol, a kapcsolédd
koltségek elszamolasarol a tdmogatasi szerzédésben meghatarozott mérfoldkdvek elérésekor
kotelesek a szikséges informaciokat régziteni a monitoring és informaciés rendszerben, és
kotelesek csatolni a tAmogatasi szerzédésben eldirt mellékleteket.

Mérfoldkovek kozotti  kifizetési  igénylést barmely Tag kezdeményezhet a szilkséges
informacioknak a monitoring és informacios rendszerben toérténé rogzitésével. A mérféldkdvek
kozotti kifizetési igénylésnek nem része az eldbbiek szerinti részletes szakmai beszamold, ebben
az esetben csak egy rovid dsszefoglalot szilkkséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott
taghoz kot6do tevekenységeinek elérehaladasarol. A mérfoldkovek kozotti kifizetési igénylést a
konzorciumi tag dontése alapjan benyujthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezeté.

A Tamogat6 felé benyujtasra keriild6 mérfoldkovek kozotti kifizetési igénylésnek el kell érnie a
kifizetési kérelmek benydjtasara a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Tamogatasi
Szerzédésben/Tamogatoéi Okiratban meghatarozott korlatokat.

A Tagok tudomasul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozo, altaluk benyujtott elszamolo
bizonylatokra juto, a Tadmogaté altal jovahagyott tdmogatast a Tamogaté kdzvetlenil utalja a 2.
pontban megjeldlt, és ez alapjan a monitoring és informaciéos rendszerben régzitett
bankszamlakra.

iy monitoring és informécios rendszerben tagi szinten rogzitett adatoknak jelen tablazat tartalmaval ésszhangban kell
allniuk.
? A monitoring és informaciés rendszerben tagi szinten rogzitett adatoknak jelen tablazat tartalmaval 6sszhangban kell
allniuk.
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A Tamogaté legfeljebb annak a tdmogatési mértéknek, illetve 6sszegnek megfeleld tamogatast
utal 6sszesen a Tag részére, amelyet a felhivas, illetve a tdmogatasrol sz6l6 dontés az adott Tag
vonatkozasaban maximalisan meghatarozott.

Amennyiben az esedékes tamogatas folydsitdsat megel6z6 ellenérzés alapjan megallapithatd,
hogy a Tagoknak lejart esedékességil, meg nem fizetett kbztartozasa van, a Tamogatéd az adott
Tagra juté tAmogatas folydsitasat felfliggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtasa soran a soron kovetkezd mérfoldké hataridejét, vagy a
meérfoldkbben vallalt eredményeket nem tudjék a tagok teljesiteni, addig nem teljesithetd
kifizetés, ameddig a meérfoldké tartalma projekt szinten nem teljestl, vagy a projekt iitemezését a
Konzorciumvezeté a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfeleléen
nem maédositja.

Amennyiben a Tamogaté szabalytalansag vagy a tdmogatasi szerzédés megszegése miatt mar
kifizetett tamogatas visszafizetését rendeli el, a Tag koteles az altala okozott szabalytalansag
vagy szerz6désszegés miatt visszakdvetelt Osszeget kozvetlenil a Tamogatd részére
visszafizetni, az erre iranyulé felszoélitadsaban foglaltak szerint.

Ha nem éllapithaté meg, hogy a szabalytalansag elkovetésében vagy a tamogatasi szerzédés
megszegésében a Tagok milyen mértékben miikddtek kozre, és a Tagok a visszafizetési
kotelezettseégiket a visszafizetési felszdlitasban meghatarozott idépontig nem teljesitik, a
tamogato6 a kovetelése teljes 6sszegét barmely Taggal szemben érvényesitheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. szamu mellékletének 76.1. pontja szerint minden
konzorciumi tagnak nyujtania kell a kotelezd biztositékokat, ha a raes6é tamogatasi 6sszeg
meghaladja a 20 millio forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesiil
a biztositékadasi kételezettseg alol’.

A konzorciumi tagok a biztositéknyujtasi kotelezettséget atvallalhatjak.

A Dbiztositékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerzédéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
‘rendeletben és a tamogatasi szerzédésben meghatarozott idépontban kotelesek a Tagok a
monitoring és informacios rendszerben rogziteni, illetve a sziikséges dokumentumokat csatolni,
azok a Konzorciumvezetd altali projektszintli benyujtassal kerliinek a Tamogaté részére
megkuldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozoé specidlis szabdlyokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a
tartalmazza.

A Konzorcium fenntartdsa és megfelel6 mikddtetése a Konzorciumvezetd kotelezettsége,
amelyek az elmulasztasabol eredd karokért a Tamogaté iranyaban a Konzorciumvezetd tartozik
felelésséggel.

A Konzorcium fenntartasa és megfelelé mikddtetése kérében a Konzorciumvezeté a tamogatasi
szerzbdésben meghatarozott cél elérése érdekében Gsszehangolja a Tagok tevékenységét és
szervezi a konzorcium munkajat. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megallapodas
alapjan véllalt kotelezettségeikért vald egymassal szemben fennallé felelésségét.

3,9. A Konzorcium valamely tagja altal a Konzorcium nevében koétott szerzédésért a tagok
feleléssége egyetemleges, kivéve, ha ettdl eltéréen rendelkeznek.

*Haa projekt tamogatasi 6sszege meghaladja az 50 millié forintot, a fenntartasi idészakban azon konzorciumi tagoknak
is szilkséges a konzorciumi tag részére juttatott timogatasi 0sszeg 50%-anak megfeleld mértéki biztositékot nydijtaniuk,
amelyekre juté tamogatas egyenként nem haladja meg az 50 milli6 forintot.
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4. Kapcsolattartas

A Tagok a Megallapodés, valamint a tamogatasi szerzédés teljesitésének idétartamara
kapcsolattartokat jeldlnek ki. A kapcsolattartdé nevérdl, postacimérél, telefon és telefax-szamardl,
elektronikus levélcimérdl a Tagok a jelen Megéllapodas alairasat kévetéen 6t munkanapon belil
tajékoztatigk a Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezeté a kapcsolattartok nevérdl és
elérhetéségérdl tajekoztatja a Tagokat.

A Kkijelolt kapcsolattartok negyedévente legaldbb egy alkalommal szobeli egyeztetést tartanak,
amelyen megvitatjadk a Projekt megvaldsitasanak elérehaladasaval kapcsolatos teenddket. A
szobeli egyeztetést a Konzorciumvezetd kijelolt kapcsolattartdéja hivia 6ssze. A szoébeli
egyeztetésrél emlékeztetot kell késziteni, amelyet a Konzorciumvezeté kijeldlt kapcsolattartéja az
egyeztetést kdvetd 6t munkanapon beliil megkild a Tagok kijel6lt kapcsolattartdja részére. Az
emlékeztetd a projektdokumentacio része, amelyet a Tamogaté jogosult ellendrizni.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Tamogato felé a Konzorciumvezet, mas, harmadik személyek felé a Tagok
eltéré megallapodasa hianyaban a Konzorciumvezetd képviseli. Jogszabaly alapjan ellenérzésre
jogosult szervek felé a Tag torvényes képvisel6je a Tagot onalléan képviselheti. Az ellenérzésrél
koteles a Konzorciumvezetét értesiteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott
helyszini ellenérzés soran jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik
személyek barmely Tagtdl tajékoztatast kérnek, a Tag koteles errdl elézetesen, a tajékoztatas
megadasa el6tt értesiteni a Konzorciumvezetét.

6. A beszerzett eszk6z6k és mas dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A tamogatas felhasznalasaval a projekt megvaldsitasa soran beszerzett, illetve létrejové dolgok
_és egyéb jogok feletti rendelkezés az alabbiak szerint keriil meghatarozasra®:

A Projekt megvaldsitasa soran beszerzett vagyonelemek feletti vagyonkezelési jogot a
beszerzési eljarast lefolytatd konzorciumi tag gyakorolja..

A palyazati tamogatas felhaszndldsaval a Projekt megvaldsitasa soran beszerzett, illetve
letrejovd dolgok tulajdonjogara és vagyonkezelésére, hasznalatara a nemzeti vagyonrol szold
2011 évi CXCVIL. térvény, az allami vagyonrél.sz6ld 2007. évi CVI. térvény és az allami vagyonnal
valé gazdalkodéasrol szolé 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet rendelkezései az iranyadéak. A
beszerzett eszk6zdk a miszaki dokumentaciéban/elfogadott megvaldsitasi tervben szerepld
feladatok teljesitése érdekében harmadik félnek hasznalatba adhatoak.

7. A tagsag megsziinése, a tagok kérének valtozasa

7.1. A Tag jelen Megallapodas alairasaval megerésiti, hogy a Projekt megvaldsitasaban részt
kivan venni, a projektet a tdmogatasi kérelemben meghatérozott médon megvaldsitja, annak
megvalositasa soran fokozottan egytttmikddik a tobbi Taggal, és a Konzorciumbél csak abban
az esetben lép ki, ha a tamogatasi szerzédésben és a jelen Megallapodasban vallalt
kotelezettségeinek teljesitésére a jelen Megallapodas alairasat kovetéen, neki fel nem réhato
okbol beallott kériilmény folytan nem képes.

4 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a hasznélati jogokat, és egyéb esetleges mésjogokat. A dolgokat és
jogokat a tdmogatdsi kérelemben szerepl§ részletezettséggel elegendd megadni.
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7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a tdmogatasi kérelmet benyujtd6 Konzorciumvezetd
személyét is -, (j konzorciumi tag bevonasa, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhetd, ha
a) nem valtozik a projekt alapveté célja,
b) a tagcsere, illetve a tagok szaméanak bévilése esetén az Uj tag is megfelel a felhivasban
meghatarozott valamennyi feltételnek és benyujtasra keriiinek a projektgazdak szamara el8irt
dokumentumok,
c) a konzorciumvezetd kilépési szandéka esetén a kilépést megelézéen a konzorciumvezetéi
pozici6 atadasa megtorténik,
d) a tag kilépése esetén nem valtozik a konzorciumnak a projektjavaslat benyujtasara
vonatkoz6 jogosultsaga - ideértve a konzorciumvezetére vonatkozd feltételeknek vald
megfelelést is -, kivéve, ha az () kedvezményezett jogszabalyon alapuld koételezé jogutodlas
kovetkeztében Iép be a tAmogatasi jogviszonyba,
e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a tamogatasi szerzédésben és a konzorciumi
megallapodasban véllalt kotelezettségeinek teljesitésére a megéllapodas alairasat kovetden,
neki fel nem réhaté okbdl bedllott kériilmény folytan nem képes,
f) kizarés esetén a konzorciumvezet6 igazolja, hogy a tag tevékenysége, mikddése a projekt
megvalodsitasat pénzigyi, illetve szakmai szempontbodl veszélyezteti,
g) tagcsere nélkll Uj tag bevonasa indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizarasra iranyuld inditvannyal nem érintett tagok egyhangu déntésével
jogosult kizarni azt a Tagot, akinek tevékenysége, mikodése a Projekt megvalositasat akar
pénzugyi, akar szakmai szempontbol veszélyezteti.

A kizéarasrol szuletett irasos, a Tagok altal aldirt hatarozatot a Konzorciumvezetd koteles
megkuldeni a Tamogaténak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizarasa vagy jogutéd nélkili megsziinése nem eredményezi a jelen
Megallapodas és a Konzorcium megszlnését, kivéve, ha ennek kovetkeztében a Tagok a
tamogatasi szerz6désben és a jelen Megallapodasban vallalt kotelezettségeik teljesitésére nem
képesek, és emiatt a tamogatasi szerzédéstdl elallnak.

7.5. Ha a kilép6 vagy jogutéd nélkil megsziing Tag altal vallalt kotelezettségeket a megmaradd
Tagok nem tudjak teljesiteni, Uj Tag bevonasardl hatarozhatnak. A belépé Tag csak olyan
szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhivasban foglalt
kovetelményeknek.

7.6. A Tag Kkilépése, illetve kizarasa esetén koteles egyeztetést kezdeményezni a
Konzorciumvezetével a Projekt céljanak elérése érdekében. A Konzorciumbol kivalé Tag koteles
a Konzorciumvezetének a kivalas idépontjat megelézéen a rabizott anyagi eszkézokkel és a
Projekt kapcsan felmerilt kéltségekkel hianytalanul, tételesen irasban elszamolni, valamint az
dltala elvégzett tevékenységrél és az elvallalt, de kivalasaig el nem végzett tevékenységekrél
beszamolni. Koteles tovabba a — a Megallapodas keretében esetlegesen — hasznalataba kapott
vagyontargyat a Konzorciumvezetdnek haladéktalanul, ellenszolgaltatas nélkil visszaszolgaltatni.
Az atadas-atvételrdl jegyzokonyvet kell késziteni, amelyet a Konzorciumvezet6, a kilépé Tag és
az atvétellel érintett Tag ir ala.

A Konzorciumbol kivalé Tagot a kilépést vagy kizarast kovetéen is, a tamogatasi szerzédés
megszlinéséig terheli a tamogatasi szerzédésben meghatarozott dokumentum-megérzési
kotelezettség,  ellenbrzés-tlirési  kotelezettség, a  kivaldas  idOpontjdig  megvalosult
tevékenységekkel és benyujtott dokumentumokkal kapcsolatos szabalytalansagokért valo
helytallas.
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A kilep6 Tag tulajdonaba kerllt, tamogatasbdl vasarolt vagyont valamely Tag tulajdonaba kell
adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kivanjak, a megmarad6 Tagok ingyenes
hasznalataba kell adni. Ha az ingyenes hasznalatba adas nem valésulhat meg, akkor a fejlesztés
soran letrejott vagyonra jutdé tamogatast a kilépd tag koteles visszafizetni a tamogatasi
szerzbdésben visszafizetésre meghatarozottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Tamogato
részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorldsa a jelen Megallapodas modositasat igényli,
amelyhez a Tamogaté hozzajaruldasa sziikséges. A hozzijaruldst a tamogatasi szerzédés
kedvezményezett altali médositasara el6irt szabalyok szerint kell kérelmezni a Tamogatotol.

8. A Megallapodas megsziinése és moédositasa

8.1. Jelen Megallapodés a tamogatési szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi, és osztja annak
jogi sorsat. Ennek értelmében a tdmogatasi szerz6dés megsziinése jelen Megallapodas
megsziinését vonja maga utan.

8.2. Jelen Megallapodas megszinik, ha a Tagok szama a felhivasban megadott minimalis
tagszam al3, illetve egyre csokken.

8.3. A Megallapodas Tamogato altal meghatarozott kotelezé tartalma csak irasban modosithato,
melyhez a Tamogaté hozzajaruldsa szlkséges. A hozzajaruldst a tamogatasi szerzédésben a
tamogatasi szerz6dés kedvezményezett altali modositdsara el6irt szabalyok szerint kell
kérelmezni a Tamogatotol.

A Tagok adataiban bekovetkezett valtozasok, igy kiléndsen székhely, bankszamlaszam, stb.,
nem igénylik a Megallapodas modositasat. Az adatok valtozasarol a Tagok haladéktalanul
értesitik a Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezetd ezekrdl a valtozasokrol értesiti a monitoring
és informacios rendszeren keresztll a Tamogatét, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-anak
megfeleléen.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvaldsitasi kotelezettségére tekintettel a Tagok a felmondas
jogat kizarjak.

9. A Tagok egyéb megallapodasai’
9.1. A minéségbiztositasi tevékenység szerepldi, feladat- és hataskore

9.1.1 AKIFU

A Kormanyzati Informatikai Fejlesztési Ugynékségrél szélé 268/2010 (XI1.3.) Korm. rendelet és a
Felhivas alapjan latja el minéségbiztositasi feladatait.

A KIFU a minéségbiztositas keretében véleményt alkot a projektvezetési és iranyitasi folyamatok
megfelelé mikodésérdl, a folyamat termékeinek minéségérdl, a projekt elérehaladasardl, és az
IH altal meghatarozott mlszaki szempontok teljesllésérdl a projekt teljes életciklusa — tervezése
és szakmai végrehajtasa — soran.

'y tagok a minta altal nem szabalyozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. nem térolhetdk, ellentétes
vagy masképp szabalyoz6 rendelkezés a Tdmogatd engedélyével lehetséges.
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A fentiek alapjan a KIFU - az altala kijelolt és adott projekthez rendelt Min&ségbiztositasi
Szakértd, valamint a szakértd munkajat tdmogatd szakmai tanacsaddk atjan - a kdvetkezd
feladatokat latja el:

e A projekt minéségbiztositasi tervének elkészitése.

e Folyamat mindségbiztositas: a projekt dokumentacio és a projekt menedzsment-
folyamatok meglétének és megfeleléségének vizsgalata (projekt tervezésének,
vezetésének és mikodésének nyomon kovetése és véleményezése).

e Miiszaki minéségbiztositas: a projekt megvaldsitasa soran az IH részére megkiildendd
szakmai dokumentaciok miszaki megfeleldségének elbzetes vizsgalata (kiléndsen:
tamogatasi kérelem, MVT, (kdz)beszerzések / sajat teljesitések miiszaki leirasai,
kifizetési igénylések, mérfoldkovek szakmai beszamoldi, TSZ modositasa).

e Fentiekhez kapcsoléddéan mindségbiztositdi jelentések készitése (mindségbiztositasi
nyilatkozat és folyamat mindségbiztositasi jelentés) a minéségbiztositasi tervben
foglaltak szerint.

A KIFU a minéségbiztositasi feladatait folyamatba épitett modon végzi, igy a mindségbiztositoi
jelentéseket a minéségbiztositasi tervben eldirtak szerint - tovabbi hataridék beépitése nélkiil — a
szlkséges dokumentumok kézhezvételét kovetéen leghamarabb, de legfeljebb 6t munkanapon
belil elkésziti.

A minéségbiztositasi feladatokat a KIFU KOFOP 1. mindségbiztositassal foglalkoz6 szervezeti
egységének részérél a Szervezeti Egység Vezetdje, a Minbségbiztositasi Szakérték és a
Tanacsadok latjak el.

9.1.2 A Projektgazda

A Konzorciumvezeté Projektgazda jelen megallapodas 3.2. pontjdban foglalt egyittmikodési
kotelezettség keretében, az ott meghatarozottakon tal a mindségbiztositas tamogatasa
érdekében az aldbbiakat véllalja:

e doént a minéségbiztositasi terv elfogadasardl;

e dont a mindségbiztositasi nyilatkozat és a folyamat minéségbiztositasi jelentés alapjan a
termékek, folyamatok szilkséges médositasarol a KIFU altal tett észrevételek alapjan;

e a Minbsegbiztositasi Szakértével egyeztet a mindségbiztositasi nyilatkozat és a folyamat
min&ségbiztositasi jelentés tervezetének tartalmarol;

o folyamatosan egyiittmikédik a KIFU-vel a projekt miszaki és folyamat
minéségbiztositdsanak folyamatba épitett moédon torténé megvaldsitasa érdekében,
amely soran:

- a Mindségbiztositasi Szakértével egyeztetve beépiti a minéségbiztositas Iépéseit a
projekt folyamatéaba;

- folyamatos hozzaférést biztosit a projekt soran keletkezett — és a minéségbiztositasi
tervben is meghatarozott — dokumentumokhoz, igy kulénésen a projekt
miikodéséhez kapcsolédd dokumentumokhoz; projekttervekhez és riportokhoz;
informatikai rendszertervekhez és miszaki leirasokhoz, (k6z)beszerzések miszaki
leirasaihoz; projekttermékekhez kapcsolodd dokumentumokhoz; mérfdldkdvek
teljesitéséhez sziikséges dokumentumokhoz; kifizetési kérelmek benyljtasahoz,
TSZ médositasahoz kapcsolddd miiszaki dokumentumokhoz;
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- biztositja, hogy a minéségbiztositassal érintett dokumentumokat elfogadasuk elétt a
Min&ségbiztositasi Szakértd legalabb egy korben véleményezhesse. Annak
érdekében, hogy a dokumentum véleményezésére elegend6é id6 Aalljon
rendelkezésre a dokumentumot annak tervezett véglegesitési idépontjat
megelézéen 10 munkanappal megkdldi;

- rendelkezésre bocsatja a dokumentumok projekt dontéshozéja altal elfogadott
verzibjat;

- Dbiztositia a részvételt — a mindségbiztositasi tervben is meghatarozott —
projektforumokon, és a folyamatos egyeztetést a projekt vezet6jével, valamint a
mindségbiztositasi tervben meghatarozott fébb eseményeknél a projektszponzorral,

- biztositja az egyeztetést mérfoldkovek és kifizetési kérelmek benyujtasa elétt a
min&ségbiztositasi tervben meghatarozott idépontban;

- értesiti a Min8ségbiztositasi Szakértét minden, a projekt terjedelmében,
Utemezésében, koltségében bekovetkezett valtozasrél, és bevonja a valtozas- és
kockazatkezelés folyamataba;

- a Minbségbiztositasi Szakért6 altal feltett kérdésekre legfeljebb 5 munkanapon beliil
valaszt ad;

- AKIFU altal kiallitott min6ségbiztositasi nyilatkozatot a FAIR-be feltdltésre keriild, a
projektmegvaldsitashoz kapcsolodoé dokumentumokkal egyidejlileg kildi meg az IH
részére.

9.2. A Min6ségbiztositéi feladatok leirasa, miikddési rendje a projekt egyes szakaszaiban
9.2.1. Projekttervezés
9.2.1.1 Kapcsolatfelvétel a Projektgazdaval

A kiemelt projekt KOFOP EFK-ban térténd nevesitését kdvetden a projektre kijelolt
Min6ségbiztositasi Szakértd felveszi a kapcsolatot a Projektgazdaval az elsé operativ egyeztetés
lefolytatasa érdekében. A kapcsolatfelvétel soran a Projektgazda a KIFU Mindségbiztositasi
Szakeértéjének elérhetéseégeirdl is tajekoztatast kap.

Az egyeztetés f6 célja, hogy a Projektgazda megismerje a KIFU projektben betdltendd szerepét
és elvégzendd feladatait illetve, hogy a KIFU 6sszegylijtse a projektre "vonatkozd alapvetd
informaciokat.

A projekttervezés szakaszaban a Projektgazda és a KIFU kozétti egyittm(ikddés, a projektre
vonatkozo6 adatok, informaciok rendelkezésre bocsatdsa a TK benyujtasakor csatolt konzorciumi
egyittmikddési megallapodas, vagy ennek hianyaban a KIFU altal alairt titoktartasi nyilatkozat
vagy egyeéb, az egyittm(ikddés feltételeit rendezé megallapodas alapjan torténik.

9.2.1.2 Minbségbiztositasi terv elkészitése

A konzorciumi megallapodas megkdtését kovetden a Mindségbiztositasi Szakértd a projekthez
kapcsolédd tevékenységérdl a Projektgazdaval egyeztetve minéségbiztositasi tervet készit a
projekt tervezési szakaszara vonatkozoan, amely tartalmazza:
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v a projekt legfontosabb adatait, paramétereit;
v az ellatandd mindségbiztositasi feladatok:
e rovid leirasat,
e varhato Utemezését,
e azon projekt-forumok korét, amelyeken Minéségbiztositasi Szakértd részt vesz,
e azon dokumentumok korét, amelyek a minéségbiztositasi feladat ellatasahoz
szikségesek;
v'a mindségbiztositasi feladatok ellatasa soran keletkezé:
e jelentéseket,
e jelentések kiallitdsanak varhato Gtemezését,
e jelentés kidllitasanak tervezett datumat;
v' a mindségbiztositas eszkdzeinek és modszereinek bemutatasat.

A minéségbiztositasi tervet a KIFU a Projektgazdaval egyeztetve a projekt dontéshozéja elé
terjeszti jovahagyasra (amennyiben a projekt alapité dokumentum rendelkezésre all, az abban
meghatarozottak szerint).

9.2.1.3 Folyamat mindségbiztositasi feladatok

A KIFU a tervezés folyamat-minéségbiztositasa keretében a projekttervek elkészitésének
valamint a projektszervezet és szabdlyrendszer kialakitdsanak folyamatat az alabbi fébb
szempontok szerint vizsgalja:

- aprojekt célrendszerét és terjedelmét kellé pontossaggal hataroztak-e meg;

- aprojektmenedzsment alapveté dokumentumai megfelelé temezéssel késziilnek-e;

- a projekthez készilt Utemterv és koltségterv megfelelé pontossaggal késziilt-e el és
megvaldsithato-e;

- a projekt kockazatait megfeleléen felmérték-e;

- a projekt szervezetének felépitése, projekt alapitdé dokumentuma, miikédési szabalyai
biztositjak-e a megfelelé miikodést;

- aprojektfolyamatokba a minéségbiztositas lépését betervezték-e?

A KIFU a folyamat mindségbiztositasi vizsgalatok eredményeérdl folyamat min&ségbiztositasi
jelentést készit a Projektgazdanak a minéségbiztositasi terv szerint.

9.2.1.4 Miiszaki-minéségbiztositasi feladatok

A TK benyujtasanak feltétele a projektre vonatkozo miiszaki-szakmai koncepcié vagy MVT
megléte. A miszaki-szakmai koncepcié vagy MVT miszaki tartalmanak vizsgalata a KIFU
részérdl folyamatba épitett médon — a TK IH-nak térténé benyujtasa elbtt - torténik.

A projekttervezés szakaszaban a KIFU olyan dokumentumok miiszaki mindségbiztositasat is
végezheti, amelyek a projektvégrehajtas szakaszahoz kapcsolédnak. Ezen dokumentumok
miszaki megfeleléségének vizsgdlata a végleges tartalom hianyaban telies korien nem
valésithaté meg, igy a KIFU feladata az éppen aktudlis tartalomra vonatkoz6 vélemények
régzitése. Ebben az esetben a KIFU minden esetben felhivja a Projektgazda figyelmét az MVT
hianyara, és az ebbdl ered6 esetleges kockazatok felmeriilésének veszélyére. A projekttervezés
szakaszédban ily modon kialakitott észrevételeket a KIFU a projektvégrehajtas szakaszaban
véglegesitett dokumentum vizsgalata soran felhasznalja.
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A miiszaki-szakmai koncepcié tartalmanak vizsgalata

Miszaki-szakmai koncepcié kizarélag nem megkezdheté projektként benyujtandé TK-hoz késziil.
A Projektgazda altal elkészitett miiszaki-szakmai koncepciét a KIFU — — folyamatba épitetten, de
legaldbb egy véleményezési korben — észrevételezi.

Miszaki-szakmai koncepcié miszaki tartalmanak vizsgalata az IH altal elére meghatarozott
vizsgdlati szempontrendszer és ez alapjan a KIFU altal kidolgozott modszertan szerint térténik. A
KIFU valamennyi véleményezési korben észrevételeirl elektronikus Gton tajékoztatja a
Projektgazdat, aki dont az észrevételek alapjan a mlszaki-szakmai koncepcié atdolgozasaral.

A KIFU az IH kérésére a Projektgazda altal véglegesitett és a TK-hoz benydjtott miszaki-
szakmai koncepciéhoz tett észrevételeit a Projektgazdan keresztil vagy - amennyiben a
Projektgazda nem kiildi be, és az IH ezt jelzi és kéri - kozvetlenil tovabbitja az IH-nak.

Az MVT miiszaki tartalmanak vizsgalata

Projekttervezés szakaszédban MVT mind nem megkezdhetd, mind megkezdheté projektként
benydjtandd TK-hoz késziilhet. KIFU az MVT mdszaki tartalmat az IH altal elére meghatarozott
vizsgalati szempontrendszer és ez alapjan a KIFU altal kidolgozott modszertan szerint vizsgalja.
A 2.1.3.1. pontban foglaltakhoz hasonléan az MVT tébb kérben véleményezésre kerilhet, melyek
soran KIFU esetleges észrevételeit elektronikus Gton kiildi meg Projektgazda részére, aki dont az
észrevételek alapjan az MVT atdolgozasarol.

A KIFU a Projektgazda altal véglegesitett és a TK-hoz benyujtasra kerild MVT muszaki
megfeleldseégérdl minéségbiztositasi nyilatkozatot allit ki, amelyet elektronikusan és postai vagy
személyes kézbesités Utjan megklld a Projektgazdanak.

9.2.2. Projektvégrehajtas
9.2.2.1 A Min8ségbiztositasi terv aktualizalasa

Az MVT projekt dontéshozoja altali elfogadasat kovetéen a Mindségbiztositasi Szakérté
"aktualizalja a projekttervezés szakaszara elkészitett minéségbiztositasi tervet.
A projektvégrehaijtas szakaszara kildon mindségbiztositasi terv nem késziil, a projekttervezés
szakaszara készitett minéségbiztositasi terv kertl médositasra, kiegészitésre.

Az aktualizalt mindségbiztositasi tervet a KIFU a Projektgazdaval egyeztetve a projekt
dontéshozoja elé terjeszti jovahagyasra.

A Minbségbiztositasi Szakérté a projektvégrehajtds soran bekovetkezett és minéségbiztositasi
terv szempontjabol lényeges valtozas - igy kiilondsen ltemezés, koltségterv, miiszaki tartalom
moédosulasa — esetén aktualizélja a minéségbiztositasi tervet, amelyet a projekt déntéshozoja a
véltozaskezelésre vonatkozd szabalyok szerint fogad el.

9.2.2.2 Folyamat-minéségbiztositasi feladatok

A projektvégrehajtas soran a KIFU folyamat minéségbiztositasa a projektiranyitas soran
keletkezett dokumentumok (pl. projekt statuszjelentések, emlékeztetdk, jegyz6kdnyvek, egyéb a
projektmiikddés szempontjabdl jelentés dokumentumok) valamint a projektfolyamatok és a
projektszervezet szabalyszerli mikodésének vizsgélatara terjed ki.
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A KIFU a folyamat mindségbiztositas soran vizsgalja tébbek kozott:

e a projekt alapité dokumentum szerinti mikoédési rendet;

e a projektfolyamatok hatékony miikodését;

e a projekt dokumentumkezelését;

e avaltozaskezelési, kockazatkezelési intézkedés sziikségességet;

e a projekt Utemterv szerinti elérehaladasat;

e a stakeholderek bevonasat;

e a tervezett TSZ modositds indokoltsagat, hatdsat a projektcélokra, koltségekre és
Utemezésre

e a projekt aktudlis kockazati besorolasat.

A KIFU a folyamat mindségbiztositas soran tett megallapitasait folyamat mindségbiztositasi
jelentésben rogziti a mindségbiztositasi terv szerinti gyakorisaggal és tartalommal és a
Projektgazda részére megkiildi.

9.2.2.3 Miiszaki-mindségbiztositasi feladatok

A projektvégrehajtas szakaszaban a KIFU a miszaki minéségbiztositasi feladatokat folyamatba
épitett médon végzi.

A KIFU a projekt végrehajtas soran keletkez, min&ségbiztositasi feladatokhoz kapcsoldédd
dokumentumokat a keletkezéslik idépontjabol kezdddddden elektronikus uton folyamatosan
véleményezi a Projektgazda részére, mindségbiztositasi nyilatkozatot azonban az alabbi
esetekben és dokumentumok vonatkozasaban allit ki:

a) a kozbeszerzési eljaras miiszaki leirasa,

b) mérféldk6hdz nem kéthett kifizetési igénylés,
c) mérfoldkd elérése valamint

d) TSZ modositas.

A KIFU a minéségbiztositasi nyilatkozatot az érintett — projekt dontéshozoja altal jévahagyott -
dokumentumok IH-nak térténé benyujtasa elétt allitja ki, amelyet elektronikusan és postai vagy
személyes kézbesités utjan kild meg a Projektgazdanak.

a) A kézbeszerzési eljaras miszaki leirasanak vizsgalata

A KIFU a kdzbeszerzési eljaras dokumentumai koziil a miiszaki leirast vizsgalja. A mlszaki leiras
miszaki megfeleléségének megallapitasa érdekében a KIFU egyéb dokumentumokat, adatokat
is bekérhet a Projektgazdatél.

Az unios értékhatart eléré vagy meghalado értékl kozbeszerzési eljaras esetén a kbzbeszerzési
eljaras meginditasa elétt az IH tdmogathatosagi, elszamolhatésagi, valamint miiszaki szempontu,
a KFF pedig kdzbeszerzési-jogi minéségellenérzést végez a kézbeszerzési dokumentumokon a
Korm. rendelet alapjan.

Az uniés értékhatart el nem ér6 kozbeszerzési eljardsokat az IH kdézbeszerzési-jogi,

tamogathatdsagi, elszamolhatésagi, valamint miszaki szemponti utéellendrzésnek veti ala a
Korm. rendelet szerinti rendelkezéseknek megfelelden. Az utdellenérzéshez sziikséges, a
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kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett 6sszes dokumentumot a Projektgazda a kézbeszerzési
eljaras lefolytatasat kdvetéen (az ajanlatok elbirdlasarol szolo irasbeli 6sszegezés megkiildését
kovetd két munkanapon beltl) kiildi meg az IH részére.

A KIFU a kdzbeszerzési dokumentaciokban vizsgalja:

e hogy a kozbeszerzési dokumentacié miiszaki szakmai tartalma 6sszhangban van-e a
Tamogatasi kérelemben jovahagyott projekt miiszaki szakmai tartalmaval,

e az IH altal elére meghatarozott vizsgalati szempontrendszer és ez alapjan a KIFU altal
kidolgozott médszertan szerinti megfeleléséget.

b) Meérféldkéhéz nem kéthetd kifizetési igénylés

A Projektgazda a tamogatdsi szerzédésben foglalt Gtemezés szerinti mérfoldkdvek elérését
kovetben koteles idékozi kifizetési igénylésben beszamolni a projekt keretében felmeriilt és
elszamolni kivant koltségekrdl, idékozi kifizetési igénylést azonban mérfoldkd elérését
megel6ézden is benyuijthat.

A KIFU a kifizetési igényléseknél vizsgalja:

e hogy az elszamolni kivant tevékenységek kozvetleniil kapcsolodnak-e a tamogatott
projekthez, hozzajarulnak-e a projekt céljainak eléréséhez, nélkiildzhetetlenek annak
elinditaséhoz és/vagy végrehajtasdhoz és a tamogatasi kérelem alapjan megkotott
tamogatasi szerzédésben, illetve annak hatalyos moédositasaban betervezésre kerlltek-
€,

e aKbt. hatdlya ala nem tartozd beszerzés valamint a sajat teljesités miiszaki leirasat,

e hogy valamennyi (Kbt. hatalya ala és hatalya ald nem tartozd) beszerzés valamint sajat
teljesités esetén a teljesités ténylegesen megtortént-e, és arra a szerzédésnek megfelelé
maodon kertilt-e sor,

e hogy az elszamolasra benyujtdsra kerild szamlak teljesitését igazolé alatamasztd
dokumentumai minden egyes tevékenységre vonatkozdan, teljes koérlien benyuijtasra
keriiltek-e amelyekkel a projekt megvalésitasa megfeleléen igazolt,

c) Mérféldké elérése

A projekt célkitlizései megvaldsitasanak, nyomon koévetésének érdekében a TSZ-ben projekt
szintl mérfoldkdvek kertilnek meghatarozasra, amelyekkel kapcsolatos részletes elvarasokat a
Felhivas rogziti. Ezen elvarasok kozott fé szabalyként szerepel, hogy minden mérféldkéhoz
kifizetési igénylés kapcsolddik.

Ennek megfeleléen a Projektgazda a TSZ-ben foglalt Gtemezés szerinti mérféldkd elérését
kovetben id6kozi kifizetési igénylésben szamol be a projekt eredményességérél és
hatékonysagarol

e az elszamolni kivant koltségek, valamint

e a projekt pénziigyi és miszaki-szakmai elérehaladasarol szolo beszamold IH részére
torténd benyujtasaval.
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A fentiek alapjan a KIFU a mérfoldko elérésénél vizsgalja

e akifizetési igényléseket a b) pontban meghatarozottak szerint;

e aprojekt pénzugyi és miiszaki-szakmai elérehaladasarol sz6l6 beszamolét,

e a benyujtott kifizetési igénylésben bemutatasra keriilé fizikai, szakmai elérehaladas a
TSZ-szel 6sszhangban valosult meg.

A KIFU a vizsgélathoz egyéb dokumentumokat is bekérhet, tovabba figyelembe veszi a
Projektgazda termék minbségbiztositéja altal kidllitott termék mindségbiztositasi jelentés
megallapitasait is.

d) A TSZ médositas kezdeményezésének vizsgalata
A Projektgazda TSZ modositas iranti kezdeményezésénél a KIFU elsésorban azt vizsgalja, hogy
a modositas érinti-e a projekt mlszaki — szakmai tartalmat.
Amennyiben a KIFU megallapitja, hogy a médositas a projekt mlszaki-szakmai tartalmat nem
érinti, megallapitasat ,nem relevans” jelzéssel rogziti a mindségbiztositasi nyilatkozatban. Ebben
az esetben a modositasi kérelem vizsgdlata a folyamat minéségbiztositas szerint folytatodik,
amelynek eredményét a KIFU a soron kovetkezd folyamat mindségbiztositasi jelentésben
megkuldi a Projektgazda részére.

Abban az esetben, ha a modositasi kérelem a miiszaki-szakmai tartalom valtozasaval jar, a KIFU
a TSZ médositas indoklasanak szakmai megalapozottsagat vizsgalja.

9.2.2.4 Zaré mérfoldk6hoz kapcsolodé minéségbiztositasi feladatok

A folyamat mindségbiztositas keretében a KIFU a zaré mérfoldkéhoz kapcsoladoan osszefoglalot
készit a projektvégrehajtas tapasztalatairol, amely kiterjed a projektiranyitas soran keletkezett
dokumentumok, a projektfolyamatok és a projektszervezet szabalyszer(i miikddésének
Osszefoglalé vizsgalatara, és eredményeinek értékelésére.

A miiszaki minéségbiztositas soran a KIFU a 2.2.3. ¢) pontjan tul tébbek kézott vizsgalja

e a projektcélok teljestlését,

e a projekt tervezett teljes funkcionalitdsanak megvaldsulasat;

e a projekt altal Iétrehozott eredmény jogi, miiszaki keretfeltételeinek méglétét;

e a projekt soran fejlesztett informatikai rendszer zemeltetésre atadasanak maodjat.

10. Zaré rendelkezések

10.1. Jelen Megallapodas 17 oldalon és 4 db eredeti példanyban készilt. A Megallapodas a
tamogatasi szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megallapodas hatalyba Iépésének napja megegyezik a Tagok kézll az utolsoként
alairé alairasanak napjaval. A Konzorciumvezeté a Megallapodas hatalyba lépését kdvetben a
Megallapodast megkuldi a Tamogato részére.

10.3. Jelen Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar jogszabalyok
rendelkezései az iranyadok.
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10.4. A Tagok képviseletében alaird személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint alairasi
cimpéldanyaikkal igazoljak, hogy a jelen Megéllapodas 2. pontjaban feltlintetettek szerint
jogosultak a Tag képviseletére, tovabba ennek alapjan a jelen Megallapodas megkétésére és
alairasara. Alair6 képviseldk kijelentik tovabba, hogy a testlleti szerveik részérél a jelen
Megaéllapodas megkotéséhez szikséges felhatalmazasokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a
tamogatasi joglgyletet jovahagytédk és harmadik személyeknek semminem( olyan jogosultsaga
nincs, mely a Tag részérél megakadalyozna vagy barmiben korlatozna a jelen Megallapodas
megkotését, és az abban foglalt kdtelezettségek maradéktalan teljesitését.

10.5. Jelen Megallapodashoz kapcsolédoé jogvitak esetére Tagok a hataskorrel és illetékességgel

rendelkez6 Birdsagot kotik ki.

A Tagok a Megallapodést atolvastak, és kdzos értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.
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