
SZÉCHENYI

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A Magyar Nemzeti Levéltár - NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. - Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ugynökség Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a Közigazgatás- és
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program KOFOP-1 .O.0-VEKOP-1 5 „Az adminisztratív terhek
csökkentése’ tárgyú felhívására KOFOP-1 .0.0-VEKOP-15-2016-0001 1 azonosító számon
regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés
Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2016. május 17-én kelt, IKT
2016-1 14-11-00000113 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: „A Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése”
(továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a
Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési
megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:
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2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

______
~

Szervezet neve: Magyar Nemzeti Levéltár (MNL)

Postacim: 1250 Budapest Postafiók 3.

Székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér2—4.

Azonosító szám (törzs- 309172
szám/cégjegyzékszám):

Adószám: 15309178-2-41

Aláírásra jogosult Dr. Mikó Zsuzsanna főigazgató
képviselője:

Számlavezető neve: Magyar Államkincstár

Számlaszám: 10032000-01425011-30005008

Szervezet neve NISZ Nemzeti lnfokommunikációs Szolgáltató zártkörűen működő
. Részvénytársaság (NISZ Zrt.)

Postacim: 1389 Budapest. Pt.: 133.

Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Azonosító szám (törzs- Cg. 01-10-041633
szám/cégjegyzékszám):

Adószárn: 10585560-2-44

Aláírásra jogosult Szabó Zoltán Attila vezérigazgató
képviselője:

Számlavezető neve: K&H Bank

Számlaszám: 10403239-00027183-00000001

Szervezet neve: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)

Postacím: 1255 Budapest, Pt.: 182.

Székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 13.

Azonosító szám (törzs- törzsszám: 598316
szám/cégjegyzékszám):

Adószám: 15598316-1-41

Aláírásra jogosult Szijártó Zoltán elnök
képviselője:

Számlavezető neve: Magyar Államkincstár

Számlaszám: 10032000-00289421-00000000
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A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016. január 14—én kelt »Konzorciumi együttműködési
megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Magyar Nemzeti
Levéltár Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A
Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással
megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető
részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik,
azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt
kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését
követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben
és a támogatáai szerződésben leirtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is
együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi
eszkózeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11.
5-aés 6:15. 5-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést,
és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó
dokumentumokat nevükben és helyettük benyüjtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó
dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott
esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja,
hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a
nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott
határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet) 86. 5
(1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek
jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A
Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási
szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő
rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendőek.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási
szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés
mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a
Tagoknak.
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3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését
elősegíteni, a teljesitéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának
ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt
tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve
bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a
tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 27212014.
(Xl. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a
Konzorciumvezetönek, aki — szükség esetén — a projektszintű dokumentumokon átvezeti a
változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86. ~-ában, a
támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a
Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt
tevékenységről a megfelelo~’ ~információt olyan határidöben megadni, hogy a Konzorciumvezető a
Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását
vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérfőldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal,
illetve költségvetéssel összhangban:

A tevékenységre jutó . . . .
. . . .... A tevekenysegre jutoTag neve Tevekenyseg elszarnolhato koltseg támogatás összege

osszege
Projekt előkészítés 83.180.500,- Ft 83.180.500,-
Projekt megvalósitás
támogatás (közvetett 75.047.600,- Ft 75.047.600,- Ft

MNL költségek)
Projekt szakmai
megvalósitás 2.155.893.500,- Ft 2.155.893.500,- Ft
(közvetlen költségek)
Projekt előkészítés 5.760.000,— Ft 5.760.000,- Ft
Projekt megvalósitás
támogatás (közvetett 9.822.400,- Ft 9.822.400,- Ft

2. NISZ Zrt. költségek)
Projekt szakmai
megvalósítás 274.000.000,- Ft 274.000.000,- Ft
(közvetlen költségek)
Projekt szakmai

3. KIFU megvalósítás 26.296.000,- Ft 26.296.000,- Ft
(közvetlen költségek)

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.
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3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó
támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza1.

Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg Igényelt előleg
1. MNL 2.314.121.600,- Ft 2.314.121.600,- Ft 962.860.800,- Ft
2. NISZZrt. 289.582.400,- Ft 289.582.400,- Ft 23.991.200,- Ft
3. KIFÜ 26.296.000,- Ft 26.296.000,- Ft 13 148 000,- Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt
elszámolható költségének 0%-kát képezi, az alábbi megoszlásban2:

részesedése a
projekt

Tag neve önrész formája önrész összege elszámolható
költségéhez
képest_(%)

1. MNL nem releváns 0,- Ft O
2. NISZ Zrt. nem releváns 0,- Ft O
3. KIFU nem releváns 0,- Ft O

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló
információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített
mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási
jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezetö állítja
össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó
költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor
kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és
kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges
információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek
közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben
az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott
taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a
konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a
kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási
Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul
bizonylatokra jutó, a
pontban megjelölt,
bankszámlákra.

veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló
Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2.
és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített

i~aa

I A monitoring és információs

állniuk.
rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak Jelen táblázat tartalmával összhangban kell

A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzitett adatoknak Jelen táblázat tartalmával összhangban kell
állniuk.
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A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást
utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, Illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag
vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható.
hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott
Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron kővetkező mérföldkő határidejét, vagy a
mérfőldkőben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető
kifjzetés, ameddig a mérföldkő tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a
Konzorciumvezető a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86-87. ~-aiban foglaltaknak megfelelően
nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már
kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság
vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt ősszeget közvetlenül a Támogató részére
visszafizetni, az erre irányuló felszólitásában foglaltak szerint.

Ha nem állapitható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés
megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési
kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a
támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden
konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg
meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 84.5-a szerint nem mentesül
a biztosítékadási kötelezettség alól3.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztositékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (Xl. 5.) Korm.
rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a
monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni,
azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyüjtással kerülnek a Támogató részére
megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 140. 5-a
tartalmazza.
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége,
amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik
felelősséggel.
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és
szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás
alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3,9. A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok
felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak
is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyüjtaniuk,
amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.
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4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postaciméröl, telefon és telefax-számáról,
elektronikus levélciméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül
tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és
elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak,
amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A
szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli
egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az
egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az
emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezetö, más, harmadik személyek felé a Tagok
eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre
jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről
köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott
helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik
személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás
megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök ás más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövö dolgok
és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra4:

A Projekt megvalósítása során beszerzett vagyonelemek felletti vagyonkezelési jogot a
beszerzési eljárást lefolytató konzorciumi tag gyakorolja.~

A pályázati támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve
létrejövő dolgok tulajdonjogára és vagyonkezelésére, használatára a nemzeti vagyonról szóló
2011 évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról.szóló 2007. évi CIV. törvény és az állami vagyonnal
való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. A
beszerzett eszközök a műszaki dokumentációban/elfogadott megvalósitási tervben szereplő
feladatok teljesítése érdekében harmadik félnek használatba adhatóak.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt
kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak
megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban
az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt
kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható
okból beállott körülmény folytán nem képes.

Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, ás egyéb esetleges mésjogokat. A dolgokat ás
jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.
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7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezetö
személyét is-, Új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

a) nem változik a projekt alapvető célja,
b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az Új tag is megfelel a felhívásban
meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt
dokumentumok,
c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői
poziciá átadása megtörténik,
d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására
vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való
megfelelést is -‚ kivéve, ha az Új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás
következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően,
neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt
megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével
jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár
pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.
A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles
megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem
képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó
Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan
szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhivásban foglalt
követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a
Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles
a Konzorciumvezetönek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a
Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az
általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről
beszámolni. Köteles továbbá a — a Megállapodás keretében esetlegesen — használatába kapott
vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni.
Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és
az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés
megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési
kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult
tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való
helytállás.
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A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell
adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes
használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés
során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási
szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató
részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli,
amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés
kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak
jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás
megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális
tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható,
melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a
támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell
kérelmezni a Támogatótól.
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, igy különösen székhely, bankszámlaszám, stb.,
nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul
értesitik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring
és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86. g-ának
megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósitási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás
jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai5

9.1. A minőségbiztosítási tevékenység szereplői, feladat-és hatásköre

9.1.1 A KIFÜ

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010 (Xll.3.) Korm. rendelet és a
Felhívás alapján látja el minőségbiztosítási feladatait.
A KIFÜ a minőségbiztosítás keretében véleményt alkot a projektvezetési és irányítási folyamatok
megfelelő működéséről, a folyamat termékeinek minőségéről, a projekt előrehaladásáról, ás az
IH által meghatározott műszaki szempontok teljesüléséről a projekt teljes életciklusa — tervezése
ás szakmai végrehajtása -. során.

A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. nem törölhetők, ellentétes
vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.

9



SZÉCHENYI~

A fentiek alapján a KIFÜ - az általa kijelölt ás adott projekthez rendelt Minőségbiztosítási
Szakértő, valamint a szakértő munkáját támogató szakmai tanácsadók útján - a következő
feladatokat látja el:

• A projekt minőségbiztosítási tervének elkészítése.
• Folyamat minőségbiztosítás: a projekt dokumentáció és a projekt menedzsment-

folyamatok meglétének és megfelelőségének vizsgálata (projekt tervezésének,
vezetésének és működésének nyomon követése és véleményezése).

. Műszaki minőségbiztositás: a projekt megvalósítása során az lH részére megküldendő
szakmai dokumentációk műszaki megfelelőségének előzetes vizsgálata (különösen:
támogatási kérelem, MVT, (köz)beszerzések I saját teljesítések műszaki leírásai,
kifizetési igénylések, mérföldkövek szakmai beszámolói, TSZ módosítása).

• Fentiekhez kapcsolódóan minőségbiztosítói jelentések készítése (minőségbiztosítási
nyilatkozat és folyamat minőségbiztosítási jelentés) a minőségbiztosítási tervben
foglaltak szerint.

A KIFÜ a minőségbiztosítási feladatait folyamatba épített módon végzi, igy a minőségbiztosítói
jelentéseket a minőségbiztosítási tervben előirtak szerint - további határidők beépitése nélkül — a
szükséges dokumentumok kézhezvételét követően leghamarabb, de legfeljebb öt munkanapon
belül elkészíti.
A minőségbiztosítási feladatokat a KIFÜ KÖFOP 1. minőségbiztosítással foglalkozó szervezeti
egységének részéről a Szervezeti Egység Vezetője, a Minőségbiztosítási Szakértők és a
Tanácsadók látják el.

9.1.2 A Projektgazda

A Konzorciumvezető Projektgazda jelen megállapodás 3.2. pontjában foglalt együttműködési
kötelezettség keretében, az ott meghatározottakon túl a minőségbiztositás támogatása
érdekében az alábbiakat vállalja:

• dönt a minőségbiztosítási terv elfogadásáról;
• dönt a minőségbiztosítási nyilatkozat ás a folyamat minőségbiztosítási jelentés alapján a

termékek, folyamatok szükséges módosításáról a KIFÜ által tett észrevételek alapján;
. a Minőségbiztosítási Szakértővel egyeztet a minőségbiztosítási nyilatkozat ás a folyamat

minőségbiztosítási jelentés tervezetének tartalmáról;
. folyamatosan együttműkódik a KIFO-vel a projekt műszaki és folyamat

minőségbiztositásának folyamatba épített módon történő megvalósítása érdekében,
amely során:
- a Minőségbiztosítási Szakértővel egyeztetve beépiti a minőségbiztositás lépéseit a

projekt folyamatába;
- folyamatos hozzáférést biztosít a projekt során keletkezett — ás a minőségbiztosítási

tervben is meghatározott — dokumentumokhoz, igy különösen a projekt
működéséhez kapcsolódó dokumentumokhoz; projekttervekhez és riportokhoz;
informatikai rendszertervekhez ás műszaki leírásokhoz, (köz)beszerzések műszaki
leirásaihoz; projekttermékekhez kapcsolódó dokumentumokhoz; mérföldkövek
teljesítéséhez szükséges dokumentumokhoz; kifizetési kérelmek benyújtásához,
TSZ módosításához kapcsolódó műszaki dokumentumokhoz;
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- biztosítja, hogy a minőségbiztosítással érintett dokumentumokat elfogadásuk előtt a
Minőségbiztosítási Szakértő legalább egy körben véleményezhesse. Annak
érdekében, bogy a dokumentum véleményezésére elegendő idő álljon
rendelkezésre a dokumentumot annak tervezett véglegesítési időpontját
megelőzően 10 munkanappal megküldi;

- rendelkezésre bocsátja a dokumentumok projekt döntéshozója által elfogadott
verzióját;

- biztosítja a részvételt — a minőségbiztosítási tervben is meghatározott —

projektfórumokon, és a folyamatos egyeztetést a projekt vezetőjével, valamint a
minőségbiztosítási tervben meghatározott főbb eseményeknél a projektszponzorral;

- biztosítja az egyeztetést mérföldkövek és kifizetési kérelmek benyújtása előtt a
minőségbiztosítási tervben meghatározott időpontban;

- értesíti a Minőségbiztosítási Szakértőt minden, a projekt terjedelmében,
ütemezésében, költségében bekövetkezett változásról, és bevonja a változás- és
kockázatkezelés folyamatába;

- a Minőségbiztosítási Szakértő által feltett kérdésekre legfeljebb 5 munkanapon belül
választ ad;

- A KIFÜ által kiállított minőségbiztosítási nyilatkozatot a FAIR-be feltöltésre kerülő, a
projektmegvalósításhoz kapcsolódó dokumentumokkal egyidejűleg küldi meg az Il-I
részére.

9.2. A Minőségbiztositói feladatok leírása, működési rendje a projekt egyes szakaszaiban

9.2.1. Projekttervezés

9.2.1.1 Kapcsolatfelvétel a Projektgazdával

A kiemelt projekt KÖFOP ÉFK-ban történő nevesítését követően a projektre kijelölt
Minőségbiztosítási Szakértő felveszi a kapcsolatot a Projektgazdával az első operatív egyeztetés
lefolytatása érdekében. A kapcsolatfelvétel során a Projektgazda a KIFÜ Minőségbiztosítási
Szakértőjének elérhetőségeiről is tájékoztatást kap.
Az egyeztetés fő célja, hogy a Projektgazda megismerje a KIFÜ projektben betöltendő szerepét
és elvégzendő feladatait illetve, hogy a KIFÜ összegyűjtse a projektre vonatkozó alapvető
információkat.

A projekttervezés szakaszában a Projektgazda és a KIFÜ közötti együttműködés, a projektre
vonatkozó adatok, információk rendelkezésre bocsátása a TK benyújtásakor csatolt konzorciumi
együttműködési megállapodás, vagy ennek hiányában a KIFU által aláírt titoktartási nyilatkozat
vagy egyéb, az együttműködés feltételeit rendező megállapodás alapján történik.

9.2.1.2 Minőségbiztosítási terv elkészítése

A konzorciumi megállapodás megkötését követően a Minőségbiztosítási Szakértő a projekthez
kapcsolódó tevékenységéről a Projektgazdával egyeztetve minőségbiztosítási tervet készít a
projekt tervezési szakaszára vonatkozóan, amely tartalmazza:
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~ a projekt legfontosabb adatait, paramétereit;
V az ellátandá minőségbiztosítási feladatok:

. rövid leírását,
• várható ütemezését,
o azon projekt-fórumok körét, amelyeken Minőségbiztosítási Szakértő részt vesz,
• azon dokumentumok körét, amelyek a minőségbiztosítási feladat ellátásához

szükségesek;
~ a minőségbiztosítási feladatok ellátása során keletkező:

. jelentéseket,

. jelentések kiállításának várható ütemezését,
• jelentés kiállitásának tervezett dátumát;

V a minőségbiztosítás eszközeinek és módszereinek bemutatását.

A minőségbiztosítási tervet a KIFÜ a Projektgazdával egyeztetve a projekt döntéshozója elé
terjeszti jóváhagyásra (amennyiben a projekt alapító dokumentum rendelkezésre áll, az abban
meghatározottak szerint).

9.2.1.3 Folyamat minőségbiztosítási feladatok

A KIFÜ a tervezés folyamat-minőségbiztositása keretében a projekttervek elkészítésének
valamint a projektszervezet és szabályrendszer kialakításának folyamatát az alábbi főbb
szempontok szerint vizsgálja:

- a projekt célrendszerét és terjedelmét kellő pontossággal határozták-e meg;
- a projektmenedzsment alapvető dokumentumai megfelelő ütemezéssel készülnek-e;
- a projekthez készült ütemterv és kőltségterv megfelelő pontossággal készült-e el és

megvalósítható-e;
- a projekt kockázatait megfelelően felmérték-e;
- a projekt szervezetének felépítése, projekt alapító dokumentuma, működési szabályai

biztosítják-e a megfelelő működést;
- a projektfolyamatokba a minőségbiztositás lépését betervezték-e?

A KIFÜ a folyamat minőségbiztosítási vizsgálatok eredményéről folyamat minőségbiztosítási
jelentést készít a Projektgazdának a minőségbiztosítási terv szerint.

9.2.1.4 Műszaki-minőségbiztosítási feladatok

A TK benyújtásának feltétele a projektre vonatkozó műszaki-szakmai koncepció vagy MVT
megléte. A műszaki-szakmai koncepció vagy MVT műszaki tartalmának vizsgálata a KIFÜ
részéről folyamatba épített módon — a TK IH-nak történő benyújtása előtt - történik.
A projekttervezés szakaszában a KIFÜ olyan dokumentumok műszaki minöségbiztosítását is
végezheti, amelyek a projektvégrehajtás szakaszához kapcsolódnak. Ezen dokumentumok
műszaki megfelelőségének vizsgálata a végleges tartalom hiányában teljes kőrűen nem
valósítható meg, igy a KIFÜ feladata az éppen aktuális tartalomra vonatkozó vélemények
rögzítése. Ebben az esetben a KIFÜ minden esetben felhívja a Projektgazda figyelmét az MVT
hiányára, és az ebből eredő esetleges kockázatok felmerülésének veszélyére. A projekttervezés
szakaszában ily módon kialakított észrevételeket a KIFÜ a projektvégrehajtás szakaszában
véglegesített dokumentum vizsgálata során felhasználja.
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A műszaki-szakmai koncepció tartalmának vizsgálata

Műszaki-szakmai koncepció kizárólag nem megkezdhető projektként benyújtandó TK-hoz készül.
A Projektgazda által elkészitett műszaki-szakmai koncepciót a KIFO — — folyamatba épitetten, de
legalább egy véleményezési körben — észrevételezi.
Műszaki-szakmai koncepció műszaki tartalmának vizsgálata az lH által előre meghatározott
vizsgálati szempontrendszer és ez alapján a KIFÜ által kidolgozott módszertan szerint történik. A
KIFÜ valamennyi véleményezési körben észrevételeiről elektronikus úton tájékoztatja a
Projektgazdát, aki dönt az észrevételek alapján a műszaki-szakmai koncepció átdolgozásáról.
A KIFÜ az lH kérésére a Projektgazda által véglegesített és a TK-hoz benyújtott műszaki-
szakmai koncepcióhoz tett észrevételeit a Projektgazdán keresztül vagy - amennyiben a
Projektgazda nem küldi be, és az lH ezt jelzi és kéri - közvetlenül továbbítja sz lH-nak.

Az MW műszaki tartalmának vizsgálata

Projekttervezés szakaszában MVT mind nem megkezdhető, mind megkezdhető projektként
benyújtandó TK-hoz készülhet. KIFO az MVT műszaki tartalmát az lH által előre meghatározott
vizsgálati szempontrendszer és ez alapján a KIFÜ által kidolgozott módszertan szerint vizsgálja.
A 2.1.3.1. pontban foglaltakhoz hasonlóan az MVT több körben véleményezésre kerülhet, melyek
során KIFÜ esetleges észrevételeit elektronikus úton küldi meg Projektgazda részére, aki dönt az
észrevételek alapján az MVT átdolgozásáról.
A KIFÜ a Projektgazda által véglegesített és a TK-hoz benyüjtásra kerülő MVT műszaki
megfelelőségéről minőségbiztosítási nyilatkozatot állít ki, amelyet elektronikusan és postai vagy
személyes kézbesítés útján megküld a Projektgazdának.

9.2.2. Projektvégrehajtás

9.2.2.1 A Minőségbiztosítási terv aktualizálása

Az MVT projekt döntéshozója általi elfogadását követően a Minőségbiztosítási Szakértő
aktualizálja a projekttervezés szakaszára elkészített minőségbiztosítási tervet.
A projektvégrehajtás szakaszára külön minőségbiztosítási terv nem készül, a projekttervezés
szakaszára készített minőségbiztosítási terv kerül módosításra, kiegészítésre.

Az aktualizált minőségbiztosítási tervet a KIFÜ a Projektgazdával egyeztetve a projekt
döntéshozója elé terjeszti jóváhagyásra.
A Minőségbiztosítási Szakértő a projektvégrehajtás során bekövetkezett és minőségbiztosítási
terv szempontjából lényeges változás - igy különösen ütemezés, költségterv, műszaki tartalom
módosulása — esetén aktualizálja a minőségbiztosítási tervet, amelyet a projekt dőntéshozója a
változáskezelésre vonatkozó szabályok szerint fogad el.

9.2.2.2 Folyamat-minőségbiztosítási feladatok

A projektvégrehajtás során a KIFÜ folyamat minőségbiztositása a projektirányitás során
keletkezett dokumentumok (p1. projekt státuszjelentések, emlékeztetők, jegyzőkönyvek, egyéb a
projektműködés szempontjából jelentős dokumentumok) valamint a projektfolyamatok és a
projektszervezet szabályszerű működésének vizsgálatára terjed ki.
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A KIFÜ a folyamat minöségbiztosítás során vizsgálja többek között:

• a projekt alapító dokumentum szerinti működési rendet;
• a projektfolyamatok hatékony működését;
• a projekt dokumentumkezelését;
• a változáskezelési, kockázatkezelési intézkedés szükségességét;
• a projekt ütemterv szerinti előrehaladását;

• a stakeholderek bevonását;
. a tervezett Tsz módosítás indokoltságát, hatását a projektcélokra, költségekre és

ütemezésre
. a projekt aktuális kockázati besorolását.

A KIFÜ a folyamat minőségbiztosítás során tett megállapításait folyamat minőségbiztosítási
jelentésben rögzíti a minőségbiztosítási terv szerinti gyakorisággal és tartalommal és a
Projektgazda részére megküldi.

9.2.2.3 Műszaki-minőségbiztosítási feladatok

A projektvégrehajtás szakaszában a KIFÜ a műszaki minőségbiztosítási feladatokat folyamatba
épített módon végzi.
A KIFÜ a projekt végrehajtás során keletkező, minőségbiztosítási feladatokhoz kapcsolódó
dokumentumokat a keletkezésük időpontjából kezdődődően elektronikus úton folyamatosan
véleményezi a Projektgazda részére, minőségbiztosítási nyilatkozatot azonban az alábbi
esetekben és dokumentumok vonatkozásában állít ki:

a) a közbeszerzési eljárás műszaki leírása,
b) mérfőldkőhöz nem köthető kifizetési igénylés,
c) mérföldkő elérése valamint
d) TSZ módosítás.

A KIFÜ a minőségbiztosítási nyilatkozatot az érintett — projekt döntéshozója által jóváhagyott -

dokumentumok lH-nak történő benyújtása előtt állítja ki, amelyet elektronikusan és postai vagy
személyes kézbesítés útján küld meg a Projektgazdának.

a) A közbeszerzési eljárás műszaki leírásának vizsgálata
A KIFÜ a közbeszerzési eljárás dokumentumai közül a műszaki leírást vizsgálja. A műszaki leírás
műszaki megfelelőségének megállapítása érdekében a KIFÜ egyéb dokumentumokat, adatokat
is bekérhet a Projektgazdától.
Az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetén a közbeszerzési
eljárás megindítása előtt az lH támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú,
a KFF pedig közbeszerzési-jogi minőségellenőrzést végez a közbeszerzési dokumentumokon a
Korm. rendelet alapján.

Az uniós értékhatárt el nem érő közbeszerzési eljárásokat az lH közbeszerzési-jogi,
támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú utóellenőrzésnek veti alá a
Korm. rendelet szerinti rendelkezéseknek megfelelően. Az utóellenőrzéshez szükséges, a
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közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot a Projektgazda a közbeszerzési
eljárás lefolytatását követően (az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését
követő két munkanapon belül) küldi meg az lH részére.

A KIFÜ a közbeszerzési dokumentációkban vizsgálja:

. hogy a közbeszerzési dokumentáció műszaki szakmai tartalma összhangban van-e a
Támogatási kérelemben jóváhagyott projekt műszaki szakmai tartalmával,

. az lH által előre meghatározott vizsgálati szempontrendszer és ez alapján a KIFÜ által
kidolgozott módszertan szerinti megfelelőséget.

b) Mérföldkőhöz nem köthető kifizetési igénylés

A Projektgazda a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését
követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és
elszámolni kívánt költségekről, időközi kifizetési igénylést azonban mérföldkő elérését
megelőzően is benyújthat.

A KIFÜ a kifizetési igényléseknél vizsgálja:

. hogy az elszámolni kívánt tevékenységek közvetlenül kapcsolódnak-e a támogatott
projekthez, hozzájárulnak-e a projekt céljainak eléréséhez, nélkülözhetetlenek annak
elinditásához és/vagy végrehajtásához és a támogatási kérelem alapján megkötött
támogatási szerződésben, illetve annak hatályos módositásában betervezésre kerültek-

. a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés valamint a saját teljesítés műszaki leírását,
• hogy valamennyi (Kbt. hatálya alá és hatálya alá nem tartozó) beszerzés valamint saját

teljesítés esetén a teljesítés ténylegesen megtörtént-e, és arra a szerződésnek megfelelő
módon került-e sor,

. hogy az elszámolásra benyújtásra kerülő számlák teljesítését igazoló alátámasztó
dokumentumai minden egyes tevékenységre vonatkozóan, teljes körűen benyújtásra
kerültek-e amelyekkel a projekt megvalósítása megfelelően igazolt,

c) Mérföldkő elérése
A projekt célkitűzései megvalósításának, nyomon kővetésének érdekében a TSZ-ben projekt
szintű mérföldkővek kerülnek meghatározásra, amelyekkel kapcsolatos részletes elvárásokat a
Felhívás rögzíti. Ezen elvárások között fő szabályként szerepel, hogy minden mérföldkőhöz
kifizetési igénylés kapcsolódik.
Ennek megfelelően a Projektgazda a TSZ-ben foglalt ütemezés szerinti mérföldkő elérését
követően időközi kifizetési igénylésben számol be a projekt eredményességéről és
hatékonyságáról

. az elszámolni kívánt költségek, valamint

. a projekt pénzügyi és műszaki-szakmai előrehaladásáról szóló beszámoló lH részére
történő benyújtásával.
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A fentiek alapján a KIFÜ a mérföldkő elérésénél vizsgálja

. a kifizetési igényléseket a b) pontban meghatározottak szerint;

. a projekt pénzügyi és műszaki-szakmai előrehaladásáról szóló beszámolót,
• a benyújtott kifizetési igénylésben bemutatásra kerülő Fizikai, szakmai előrehaladás a

TSZ-szel összhangban valósult meg.

A KIFÜ a vizsgálathoz egyéb dokumentumokat is bekérhet, továbbá figyelembe veszi a
Projektgazda termék minőségbiztosítója által kiállított termék minőségbiztosítási jelentés
megállapításait is.

d) A TSZ módosítás kezdeményezésének vizsgálata
A Projektgazda TSZ módosítás iránti kezdeményezésénél a KIFÜ elsősorban azt vizsgálja, hogy
a módosítás érinti-e a projekt műszaki — szakmai tartalmát.
Amennyiben a KIFÜ megállapítja, hogy a módosítás a projekt műszaki-szakmai tartalmát nem
érinti, megállapítását „nem releváns” jelzéssel rögzíti a minőségbiztosítási nyilatkozatban. Ebben
az esetben a módosítási kérelem vizsgálata a folyamat minőségbiztosítás szerint folytatódik,
amelynek eredményét a KIFÜ a soron következő folyamat minőségbiztosítási jelentésben
megküldi a Projektgazda részére.

Abban az esetben, ha a módosítási kérelem a műszaki-szakmai tartalom változásával jár, a KIFÜ
a TSZ módosítás indoklásának szakmai megalapozottságát vizsgálja.

9.2.2.4 Záró mérföldkőhöz kapcsolódó minőségbiztositási feladatok

Afolyamatminőségbiztosítás keretében a KIFÜ a záró mérföldkőhöz kapcsolódóan összefoglalót
készít a projektvégrehajtás tapasztalatairól, amely kiterjed a projektirányitás során keletkezett
dokumentumok, a projektfolyamatok és a projektszervezet szabályszerű működésének
összefoglaló vizsgálatára, és eredményeinek értékelésére.
A műszaki minőségbiztositás során a KIFÜ a 2.2.3. c) pontján túl többek között vizsgálja

. a projektcélok teljesülését,
‘ a projekt tervezett teljes funkcionalitásának megvalósulását;
o a projekt által létrehozott eredmény jogi, műszaki keretfeltételeinek meglétét;
. a projekt során fejlesztett informatikai rendszer üzemeltetésre átadásának módját.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 17 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a
támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A Jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként
aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a
Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
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10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláirási
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint
jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a Jelen Megállapodás megkötésére és
aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen
Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a
támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága
nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Jelen Megállapodás
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesitését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező Bíróságot kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal ás elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője Konzorciumi Ta Konzorciumi Tag
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