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VALLALKOZASI SZERZODES

"Magyar Nemzeti Levéltar Nogrdad Megyei Levéltdar részére Levélldr dtalakitdsa és felvond épitése
Salgotarjan, Ady Endre vt 3/C. Hrsz.: 1251 alatt kivitelezési tevékenység” ajanlattételi

-rer

amely létrejott egyrészrél a

Magyar Nemzeti Levéltar

Székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
Egységes statisztikai szamjel: 15309178-9101-312-01
Térzskonyvi nyilvéantartdsi szam: 309172

Addszam: 15309178-2-41

Bankszamlaszam: 10032000-01425011

Képviseli: dr. Miké Zsuzsanna foigazgatod

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: "Megrendel§")

masrészrol a kizos ajanlattevik:

cégnév: STRABAG-MML Kft.

székhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. (Infopark D épiilet)
cégjegyzékszam: 01-09-884487

kamarai nyilvantartasi szam: 34A25515

egységes statisztikai szamjel: 14008915-4120-113-01

addészam: : 14008915-4-4

bankszamlaszam: 10402142-50485550-57521000

képviseli: Hegedils Janosné cégvezetd

Koreck Ferenc cégjegyzésre jogosult munkavallalé

cégnév: FORT-BAU THERM Kft.
székhely: 1074 Budapest, Dohany utca 29.
cégjegyzékszam: 01-09-709997

kamarai nyilvantartasi szadm: 11A09449

egységes statisztikai szamjel: 12919321-4120-113-01
ad6szam: 12919321-2-42
bankszamlaszam: 11741000-20169332

képviseli: Kovécs Jozsef igyvezetd

mint Villalkozo (a tovabbiakban: "Villalkoz6") kozistt az alulirott napon és helyen az alabbi
tartalommal.

I. ELOZMENYEK

1.1. A Megrendeld a ,TIOP-1.2.2-11/1 Program keretében , A Nograd Megyei Levéltar
fejlesztése oktatasi-képzési szerepének eldmozditasa érdekében” cimii és TIOP-1.2.2-11/1-
2012-0043 azonosit6 szdmon sikeres palyazatot (a tovabbiakban: "projekt") nydjtott be.

1.2. A Felek kifejezetten kijelentik, és tudomasul veszik, hogy jelen szerzOdés megkotésére
egyrészt a Projekt keretei kdzott, masrészt kiltségvetési forras keretei kdzott keriil sor. Jelen
szerzOdés keretében torténd valamennyi joggyakorlasra és kotelezetiségteljesitésre, az
egyiittm(kodés valamennyi formdjara a Projekt Palyizati Felhivasa, Palyazati Utmutatoja,
Tamogatdsi Szerzddése és egyéb Projekt feltételek, kikotések, és korlatozasok (a
tovabbiakban: "projektdokumentacio") kézott keriil sor.




1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kdzbeszerzésekrdl szol6 2011, évi CVIIL torvény (a
tovabbiakban: "Kbt") 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt eljarast (a tovabbiakban:
"kozbeszerzési cljaras") folytatott le a Magyar Nemzeti Levéltar Nograd Megyei Levéltdir
részére Levéltar atalakitdsa és felvond épitése Salgotarjan, Ady Endre ut 3/C. Hrsz.: 1251
alatt kivitelezési tevékenység” thrgyban.

A Megrendeld a Kozbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési
eljaras nyertese a Villalkozd, ezért a Felek a Kbt. 124.§ értelmében a kiszbeszerzési eljaras és
a projektdokumenticié keretei kdzott a tdrvényes hataridén beliil jelen vallalkozasi
szerz&dést megkdtik,

A kizbeszerzési eljaras ajanlati fethivasa, ajanlati dokumentécidja és a Vallaikozo ajanlata (a
tovabbiakban egyiitt: "kbzbeszerzési dokumentacid") jelen szerzddés 1. sz. mellékiete.

Jelen szerzidés alairasaval Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerzOdés megkotéséhez és
teljesitéséhez szilkséges valamennyi hatdsdgi engedéllyel, igy kiilondsen, de nem
kizarélagosan a tevékenységi kosr gyakorldsahoz sziikséges engedéllyel rendelkezik, tovabba,
hogy az Etv. szerinti épitbipari tevékenységet végzok névjegyzékében szerepel.

SZERZODES TARGYA

2.1,

2.2

23.

2.4.

2.5.

2.6.

A Megrendelé megrendeli a Salgdtarjani Jarasi Foldhivatalnal 1251. hrsz. alatt felvett,

természetben Salgétarjan, Ady Endre 0t 3/C szam alatt talalhat6é ,Levéltar atalakitasa &s

felvono épitése™ épitdipari kivitelezési tevékenységeinek elvégzését a kivitelezési

tervdokumenticiok alapjan a jelen szerzddésben és mellékleteiben részletesen meghatarozott
miiszaki tartalommal (a tovdbbiakban: ‘'kivitelezési tevékenység"). A kivitelezesi
tevékenység az alabbiakat foglaljak magéba:

2.1.1, Epiilet belsé ¢s kiilsé munkai: Epitészeti, szakipari, belsd épitész, erbs é&s
gyengearami elektromos rendszerek, épiiletgépészeti (viz csatorna, fiités és szellbzés)
rendszerek, akadalymentesités

2.1.2. Felfijitandd és részben atépitendd nettd alapteriiletek: 882,16 m?

2.1.3.  Térrendezés, jarda és személygépkocsi parkolo allasok kialakitasa

Miiszaki tartalmat és a mértékadé mennyiségeket a szerz6dés mellékletét képezd kiviteli

tervdokumentaciok tartalmazzak. _

A kivitelezési tevékenység részletes miiszaki tartalma, valamint a részletes, arazoft

koltségvetés — amely a Megrendeld altal biztositott kivitelezési tervdokumentacié alapjan

késziilt — jelen szerzodés 1. sz. mellékletének részét képezb vallalkozdi ajanlatban szerepel.

Kétség esetén azon kivitelezési tevékenység és miiszaki tartalom min&siilnek megéllapodott

szerzddéses terjedelemnek, amelyek a 2.1. pontban rogzitett létesitménynek a vonatkozd

hatdlyos jogszabdlyok és szabvanyok szerinti elsé osztalyn rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmas megvalésitisahoz sziikségesek. '

A Viallalkozé kotelezettséget vallal jelen szerzddésben meghatarozott kivitelezési
tevékenység jogszeril, szerzodésszerii és rendeltetésszerli hasznédlatra alkalmas mddon, L
osztalyll mindségben torténd megvaldsitasara (a tovabbiakban egyiitt: "szerzddésszerii™).
Felek szerzddésszerii teljesitésen értik minden, a kbzbeszerzési eljaras soran kiadott ajanlati

" dokumentacioban, és a Villalkozé altal benyijtott ajaniatban rogzitett kdvetelmény és

véllalds maradéktalan teljesitését.

A Megrendeld kotelezettséget vallal a Vallalkozd altal jelen szerzédésnek megfelelo
szolgaltatas atvételére, és szerzbdésszerl teljesités esetén a vallalkozéi dij jelen szerzbdés
szerinti kifizetésére.

SZERZODES HATALYBA LEPESE

3.1.

ro_

Jelen szerz6dés mindkét Fél altal térténd aldirast kdvetden, a szerzddést késdbbi idépontban
alaird Fél aldfrasanak napjan 1¢p hatalyba.




4. A KIVITELEZESI DOKUMENTACIO MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

A Megrendel6 jelen szerzddés hatilyba 1épéséig jelen szerzddés mellékletét képezd

kivitelezési tervdokumentaciét egy CD formatumban.atadja a Véllalkozd szdméra.

A Villalkozé kijelenti, hogy atvette és birtokaban van a jelen szerzodés mellékletét képezod
kivitelezési tervdokumentacionak és megrendeldi kiegészitéseinek amelyet, mint szakvalilalat
sajat felelosségére a kozbeszerzési eljards soran, a kozbeszerzés szabdlyai szerint elolvasott,
megértett és fellilvizsgalt. Az azokban foglalt tényeket, elbirdsokat megismerte, a
megval6sitasi lehetoségeket ellendrizte. A Viallalkozd kijelenti, hogy megkapott, illetve
beszerzett minden, a jelen szerzbdés teljesitéséhez Aaltala igényelt dokumentumot,

informaciét. Vallalkozd kijelenti, az esetleges hidnyokat, a kivitelezési tervdokumentacidtol
valo eltérési igényeit a Megrendeld irdnyaba irdsban, a kizbeszerzési eljards sordn, jelezte.

Vallalkozo kijelenti, hogy az 4ltala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendel5tol
a valaszt megkapta, és azt az ajanlati dokumentécidban foglaltak szerint elfogadta. Vallalkozd
figyelembe vette, hogy a kivitelezési tervdokumentacioban szereplé mennyiségek tajékoztatd
jellegiiek, :

A Villalkozd kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett teriiletet megtekintette, az

-4ltala sziikségesnek tartott helyszini felméréseket, ellenGrzéscket elvégezte (felmérés,

laborvizsgalat, stb.), és a kivitelezési tevékenység megvaldsithato.

A Villalkozd kijelenti, hogy a jelen szerzbdés mellékletét képezd k1v1telezeSl
tervdokumentacié alkalmas arra, hogy a Iétesitmény megvaldsitiasra keriiljon, és
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas legyen, a térvényes szavatossagi és a Megrende16 altal
elvart idétartamon beliil.

A 4.3. és 4.4. pontokra tekintettel a Vallalkozo a tobbletmunka kockézatat magara vallalja. A
4.3. és 4.4. pontokra tekintettel a Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédés kdvetelményei
szerint vallalja a teljes koréi kivitelezési tevékenység elvégzését. A Vallalkozd kijelenti
tovabba, hogy a kivitelezési tevékenységet kiivetden a létesitmény a kivitelezési tevékenység
eredményeképpen szerzédésszeril hasznalatra alkalmas lesz. Erre tekintettel, ha jelen
szerzOdés targyat képezé kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban a Megrendeldvel szemben
harmadik személy — birdsagi, egyéb hatésagi vagy nem hatdsagi eljarasban — barmilyen
koveteléssel épnek fel, a Vallalkozd koteles a harmadik személy el6ti a Megrendels helyett
feltétel nélkiil helytaflni, kiilonds tekintettel a tervezett hasznalatra, illetdleg az ehhez
szitkséges engedélyek megszerzésére.

A jelen szerzédés 4.1. pontjara tekintettel a Megrendeld a Villalkozonak a kivitelezési
tervdokumentaciéra vonatkozé mennyiségi és mindségi kifogasait nem fogadja el a
késdbbiekben, és a Megrendeld a kivitelezési tervdokumentacié esetleges hianyai miatt a
Véllalkozdval szemben nem tartozik felelosséggel.

A jelen szerz6dés 4.1-4.5. pontjara tekintettel a jelen szerz6dés hatdlyba 1épését kisvetden a
Villalkozé viseli annak jogkdvetkezményét, amely a kivitelezési tervdokumentécié olyan
hianyossagabol addédik, amelyet a Vallalkozd a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett
észlelnie kellet volna, de a szerzddéskstést megei6zben nem jelzett.

A kivitelezési tevékenység végzése kozben fokozott figyelemmel kell lenni az épitési teritlet
kérnyékére. Az aktualis munkateriiletet olyan mértékben és eszkdzokkel kell elhatarolni,
hogy oda jarokelok, levéltiri dolgozok semmiképpen ne tudjanak belépni. Ideiglenes kerités
megépitése a kivitelezés megkezdése elOtt szitkséges. A munkateriileteket a szandékos és
veletlen behatolds ellen is védeni kell, killdnds tekintettel a balesetveszélyre. Folyamatos
biztonsagi feliigyeletet ir eld a megrendeld. A feliigyeletet végezheti az esetleges
vagyonvédelmi személyzet is, de kotelezb ellenérizni, hogy a munkateriiletre csak illetékes
személyek léphessenek be. A felvonulasi és deponalasra hasznalhatd munkateriiletet csak
ideiglenes keritésen beliil lehet. A felvonuldsi, deponaldsi teriiletet a munkak végeztével,
legalabb az eredeti allapotukban kell visszaadni.

Az épitési teriiletet megkozelitd at forgalmat biztositani kell, ideiglenesen sem zarhaté le
vagy anyagtarolasra révid idére sem hasznilhaté.




4.10. A Felek kifejezetten megéllapodnak, és a Vallalkozé kifejezetten tudomasul veszi, hogy a
kivitelezési tevékenység az érintett ingatlan, a létesitmény vagy annak berendezései
vonatozdsaban semmiféle tulajdonjogi, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartasi jogosultsigot nem
keletkeztet. A Felek barmiféle, a jelen szerzOdésre alapitott, erre iranyuld igényt, kovetelést
koicstnosen kizarnak. :

4.11. Megrendeld jelen szerzddés aldirdsival nyilatkozik, hogy a jelen szerzddésben
meghatarozott €pitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével
rendelkezik. A pénzilgyi fedezet forrasa 11%-0s mértékben a jelen szerzodés 1. pontjdban
meghatarozott palyazati tamogatas, amelynek meglétét a Vallalkozé kezdeményezésére a
Megrendeld a tAmogatasi szerz6dés bemutatisival igazol, 89%-o0s mértékben pedig a Magyar
Nemzeti Levéltar 2014. évi koltségvetési tamogatasi forrdsa.

AZ ART. 36/A.§-ABOL ADODO ADOJOGI RENDELKEZESEKRE VONATKOZO TAJEKOZTATAS

5.1. A Megrendeld kijelenti, a Vallalkozd tudomdsul veszi, hogy jelen szerzddés és az az alapjan
torténd Kkifizetés az addzas rendjér6l szold 2003, évi XCIL tdrvény 36/A.§ hatalya ald
tartozik.

5.2. A Vallalkozé tudomadsul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe,
koteles vizsgalni, hogy az alvillalkozoval kétdtt szerzOdése és az az alapjan torténd kifizetés
az addzas rendjérdl szold 2003, évi XCIL t6rvény 36/A.§ hatdlya ald tartozik-e, és szitkség
esetén szerzddésben tdjékoztatja az alvéllalkozot ennek tényérol.

E-FONAPLO

6.1. Megrendeld az Orszigos Epitésiigyi Nyilvantartas (OENY) nyilvanos feliiletén keresztiil
(https://www.e-epites.hu/oeny/) kezdeményezi az elektronikus épitési naplé készenlétbe
helyezését.

6.2. A Lechner Lajos Tudaskozpont Teriileti, Epitésiigyi, Orokségvédelmi és Informatikai
Nonprofit Kft. (LLTK) végzi a készenlétbe helyezést. '

6.3. Megrendelé feladata a kivitelezés résztvevditdl a NUJ szamok bekérése, valamint az épitési
naplévezetéshez sziikséges szerepkorsk kiosztasa.

6.4. Megrendeld feladata, az e-fénaplo mellékleteként, a jogerds épitési engedély, a zaradékolt
épitési engedélyezési tervdokumentécid és a kivitelezési tervdokumentacio feltSltése.

6.5. A Vallalkoz6 kételes a munkateriilet atadés-atvételétdl kezdve folyamatosan e-épitési naplot
vezetni.

6.6. Megrendeld a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket koteles az e-épitési naploban
rogziteni. Az épitési napldban megallapitisok, megjegyzések, kifogdsok, stb. bejegyzésére
kizérélag az e-fonapldhoz szerepkérrel rendelkezd személyek jogosuitak.

6.7. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételr,
koriilményt, kifogdst, és utasitist az e-fonaploban kotelesek egyméssal kdzolni. A
Megrendel6 wasitdsait a kapesolattartGja, illetve miszaki ellendre Gtjan elsésorban az e-
fonaploba torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozdval. :

6.8. A tervezd naplobejegyzései a Megrendeld kapcesolattartdjanak ellenjegyzésével ervenyesek

6.9. A Megrendeld kapcsolattartdia kételes az e-fonaplét legalabb nyole (8) naponta ellendrizni és
a valaszolni, illetve a miiszaki ellentrrel ellenbriztetni.

6.10. A Villalkozd a Megrendeld naplébejegyzéseire egy (1) munkanapon belul az e-
fonapléban kételes valaszolni.
6.11. Az e-fdnapldban tett bejegyzésekre a Felek kizardlag az e-fonaploban valaszolhatnak.
6.12. Az e-fonaplo jogszabaly szerinti kezelése a Vallalkozé felelossége.
6.13. A naplot az épitési munka befejezését kdvetben le kell zarni.
4
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7. EPITESI MUNKATERULET ATADASA, KIVITELEZESI TEVEKENYSEG MEGKEZDESE
7.1. Az épitési munkateriilet atadisat a Megrendel6 a jelen szerz6dés hatilyba 1épését kovetd,
illetve az e-fénapld készenlétbe helyezését kisvetd 5 napon beliil vallalja, attdl fiiggben mely
idépont a késdbbi. '
7.2. Az épitési munkateriilet dtadasa tekintetében a Felek az aldbbiak szerint dllapodtak meg:

7.2.1. A Megrendeld felvonulasi terilletet az épitkezés helyszinén a helyszinrajz szerint
tudja biztositani. Egyéb helyszinen felvonulasi létesitmény, deponacié nem kivanatos,
kiildnleges esetben engedélyt keil kérni.

7.2.2. A Megrendel6 a Iétesitményt teljes mértékben kiiiriti.

7.2.3. A hasznilhaté berendezéseket, szerelvényeket, tartozékokat leszereli és
elszallitasardl gondoskodik.

7.24. A Megrendeld a kivitelezési dokumentacié alapjan meghatarozott felvonuldsi
teriiletet atadja a Viéllalkozénak. Ez magiban foglalja a teljes létesitményt és
kornyezetét, tervezett parkolokat, az atépitendd burkolatokat és a megkdzelitési utat.

7.2.5. A Megrendel6 ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyet hatdroz meg. A
mérborakat a Vallalkozo sajat kdltségén szereli fel.

7.2.6. A munkateriiletet a Vallalkozé sajat kdltségén ideiglenes keritéssel korbekeriti.

7.2.7. A Felek a iétesitmény 4tadési allapotit fényképfelvételen rigzitik és az e-fOnapléban
régzitik a munkateriilet 4taddsanak megfeleloségérdl. A munkateriilet atadas-atvételi
eljaras soran késziilt felvételeket Viéllalkozé az e-fonaplé mellékletei kozé feltslti.
Amennyiben a munkateriilet atadasaval kapcsolatban a Vallalkozo kifogdst emel,
kételes azt haladéktalanul irdsban kdzdlni a Megrendeldvel. Jogszerii kifogds esetén a
Megrendel6 3 napon beliil kételes megtenni a sziikséges korrekciot.

7.2.8. A Felek az épitési munkateriilet atadas-atvételét, annak iddpontjat, a tevékenységet
¢s a munkateriiletet megjeldlve az e-fdnaploban rogzitik. Az épitési munkateriilet
megfeleloségének rogzitése utan a Vallalkoz6 a munkateriiletre vonatkozdan kifogést
nem emelhet, azt szerzbdésszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

7.2.9. A Villalkozé a kivitelezési tevékenység megkezdése el6tt feleldés az épitett
kornyezet alakitasardl és védelmérdl szélo 1997. évi LXXVIIL toérvényben (a
tovabbiakban: Etv.) valamint az épitSipari kivitelezési tevékenyseégrol szolé a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben -(a tovdbbiakban: Korm. r), illetve egyéb
épitésiigyi jogszabalyokban meghatarozott tajékoztaté tiblakat kihelyezni. A tabla
mérete: 3000 mm x 1500 mm. A Vallalkozé kiteles a tiblan a palyazati tmutato,
valamint az Arculati Kézikonyv (elérhetd: http:/www.nfuhu ) szerinti arculati
elemeket, logdkat is elhelyezni. Ennek be nem tartasabdl eredd kérokat a Megrendelbre
nem hérithatja at, a kdrokért a Vallalkozd feltétlen és korlatian felel6sséget vallal.

8. AZEPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A MEGRENDEL(G FELADATA:

8.1. A Megrendeld feladata az Etv. 43.§ (1)(2) bekezdésén, valamint a Korm. rendelet 7.§ (2)
bekezdéscben foglaltak, ezek koziil kiemelten:

8.1.1. Korm. rendeletben meghatarozott tartalmi kivitelezési tervdokumentacié meglétérol
valé gondoskodds, az abban foglaltak betartatisa, annak Vallalkozod részére torténéd
atadésa. o

8.1.2. Az épitési munkateriilet atadas-atvételi eljarasdban vald részvétel jelen szerz6dés
szerint.

8.1.3. Az e-fénaplé elienérzése.

8.1.4. A miiszaki atadas-atvételi.eljarasiban valo részvétel.

8.1.5. A teljesitésigazolas kidllitisa és a Vallalkozd altal szamlazhaté Osszeg
meghatarozasa, tovabba ezeknek WVallalkozd részére 16rténd megkiildése jelen
szerzddés szerint. : ,

8.1.6. A Villalkozo e-fénaploban t6rténd azonnali értesitése, ha a szerzGdésben
meghatirozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének
rendelkezésre all6 fedezete olyan mértékben csokkent, ami nem elegendd a még hatra
1évd szerzddés szerinti vallalkozoi dij teljesitésére.

ey,
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8.2. A Megrendeld feladata ezen tilmenden:
82.1. a Vallalkozé kivitelezési tervdokumentaciotoél vald: eltérési igényeit &6t (5)
munkanapon belil elbirilja.
8.2.2. A Villalkozoé részére biztositja a felvonulasi teriileteket, valamint térités ellenében a
tényleges fogyasztas, almérdk altal rogzitett ellenértékének megfizetése mellett a viz és
enecrgiavételezési lehetdséget jelen szerzbdés alapjan.

9. AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG VEGZESENEK ELLENORZESE

9.1. A Megrendel8 Etv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feladatanak az aldbbiak szerint tesz
eleget: A Megrendel6 kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellenbre Gtjan a munkat és a
felhaszndlasra keriild anyagokat, alkatrészeket, berendezéscket naponta legalabb egyszer
ellenérizheti, beépitésre keriil6 anyag esetén beépités elstt koteles ellendrizni. A Megrendeld
a Véllalkozd irasbeli értesitésétdl szamitott hirom (3) munkanapon belill koteles az
ellendrzést elvégezni.

9.2. Nem mentesiil a Viallalkozd a feleldsség an], ha a Megrendeld az ellenérzést elmulasztotta
vagy nem megfelelden végezte el

10. AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A VALLALKOZO FELADATA:

10.1. A Villalkozd feladatit képezik az Etv. 40.§ (1) bekezdésében ¢s 43.§ (2)
bekezdésében, valamint a Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak.
10.2, Az ¢l6z6 bekezdésben tiilmenden a szerzddéses kotelezettsége kérében a Vallalkozéd

vallalja kiiléngsen:

10.2.1. A Kkivitelezési tevékenység soran végzett munkikra vonatkozd jogszabalyi,
telepiilésrendezési és épitési, valamint hatdsagi kovetelmények (igy kiiléndsen, de nem
kizardlagosan az épitéshatdsagi, munkavédelmi, kérnyezetvédelmi, biztonsagtechnikai,
vagyonvédelmi és tlizvédelmi), valamint a Kivitelezési tevékenységet érintéen a
Megrendeld altal a Vallalkozoval kézolt Projekt eldirasok maradéktalanul betartja, és
az 4ltala igénybevett kdzremiikddokkel (alvallalkozokkal) betartatja.

10.2.2. Kivitelezd koteles a munka megkezdése eldtt egészség és munkavédelmi tervet
késziteni és azt bemutaini a Megrendeldnek.

10.2.3. Biztositja a létesitmény iitemterv szerinti megvaldsitasahoz szilkséges eréforrasokat,
beleértve az esctleges lemaradasok megsziintetéséhez szikséges raforditasokat
(tobbletlétszam, miiszakszdm stb.) tovabbi, megfeleld miiszaki létszdmmal &s-
koordinacival azt, hogy az alvillalkozdk egymassal Ssszhangban a lehetd legnagyobb
hatékonysaggal dolgozhassanak.

10.2.4. Jelen szerzbdés aldirasaval a Vallalkozé megerésiti és garantilja, hogy az dsszes
olyan eroforras, amely a szoban forgdé munka hataridére torténd kivitelezéséhez
szilkséges rendelkezésre all.

10.2.5. A Villalkozd koteles jelen szerzddésben felelés miiszaki vezetot szakidgankeént
kijelslni. A felelés miiszaki vezetOk neve és jogosultsagi azonositdjuk az e-fénapléban
keriil régzitésre.

10.2.6. A Vallalkozénak meg kell neveznie a megfeleld kepemtessel rendelkezd helyszini
munkavédelmi, illetve a helyszini mindségbiztositisi felelds = személyét. Egy
munkavédelmi szakember jelenlétét folyamatosan biztositani koteles, aki koteles
gondoskodni a munkavédelmi és tlizvédelmi szabalyok betartisardl és betartatasarodl
jelen szerzbdés hatalya alatt. A munkavédelmi szakember teljesitéséért gy felel
Véllalkozé mintha azt maga végezte volna el. A Villalkozé altal kijelolt helyszini
munkavédelmi, illetve a helyszini mindség biztositasi felelés nevét, cimét és
elérhetGségeit az épitési napléban fel kell tintetni, tovabbéa eclérhetdségiiket a
Megrendelének el kell juttatni.

10.2.7. Jelen szerzédés teljesitése soran felmeriild koltségeit (kiilonGsen, de nem
kizardlagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technoldogiak, az eredmény elérése
¢rdekében tett sziikséges egyéb raforditasok), a jelen szerzodés 17. pontja szerinti -
elolegen, tul maga eldlegezi és viseli, felelésséget vallal a munka gazdasagos és gyors
befejezéséért.




10.2.8. A Villalkozé feladata, hogy a kivitelezési tevékenység megkezdését az épitési
munkahelyeken ¢és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis
munkavédelmi  kovetelményekrél sz6ld  jogszabalyban meghatirozott feltételek
fenndllésa esetén — az ott rogzitett adatok megadasaval — eldzetesen bejelenti az épitési
munkahely szerint illetékes munkavédelmi hatosagnak.

10.2.9. Az épitési munkateriiletet sajat koltségén a Kkivitelezési tevékenység teljes .

id6tartamara elkeriti, folyamatos Orzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld
tisztantartasarol gondoskodik.

10.2.10. Kialakit egy irodat, ahol a kivitelezési tervdokumentaciot tartja, tovabba
gondoskodik a kooperdciok megtarthatosaganak feltételérl (8 f& részére tiszta
kérmyezetben asztal és szék biztositasaval). Vallalkozo koteles a kivitelezés teljes
idGtartama alatt egy példany komplett jovahagyott kivitelezési tervdokumentaciot
valamennyi kiegészitéssel a helyszinen tartani, vagy elektronikusan elérhetének kell
lennie.

102.11. A munkavégzés soran a kivitelezéssel Osszefiiggd =zaj, rezgés, por stb.
szennyezddések megsziintetésére, illetve korlatozasra vonatkozo eldirasokat betartja.

10.2.12. Kivitelezés soran bemutatja azon dokumentumokat, amelyekkel a szabvinyoknak
valo megfeleloség igazolhatd, amennyiben ez nem lehetséges, azon részekre
vonatkozéan nyilatkozatot megteszi a szabvéanyok betartasardl. Ezen dokumentumokat
az e-fonaplé mellékleteként feltdlteni kiteles,

10.2.13. A Villalkozdnak meg kell tennie minden olyan lépést, amellyel a munkajit megvédi
az idGjaras hatdsait6l, (eso-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztisabol eredd
kart a Vallalkozé haladéktalanul kételes sajat kéltségén elhdritani. Felek kijelentik,
hogy az id6jaras (pl. tartds esd, fagy, stb.) okozta késedelem nem tekinthetd olyan
kiilsé korilménynek, amely alapjan a kivitelezési id6 meghosszabbodik, tehat jelen
szerz0dés szerinti barmely teljesitési hataridét meghosszabbitana,

10.2.14. A kivitelezési tevékenység sordn keletkezd mindennem( hulladékot a
munkateriiletrol, sajat koltségén elszallitia vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok
elhelyezésének adminisziracigjat a hatalyos jogszabélyi rendelkezések és hatésagi
elbirdsok szerint elvégzi. Hulladek-nyilvantartd lap vezetése sziikséges, mely az e-
fénapld meliékleteként feltoltésre keriil.

10.2.15. A kivitelezési tevékenység befejeztével legalabb a munkateriiletként, felvonulasi
teriiletként és kozlekedési teriiletként hasznalt teriileteket atvétele elétti allapotnak
megfeleld helyreallitja.

10.2.16. Az épitési munkateriiletrd] a kwntelezem tevékenység befejezeset vagyis az
eredményes miiszaki atadds-atvétel napjat kdvetd 5 napon belitl levonul.

10.2.17. A jévahagyott kiviteli és gyartmany tervektdl, a szerzédés miszaki tartalmatdl a
Véllalkozé csak indokolt — koltségjegyzékkel ellatott — irdsbeli “kérelemre ¢€s
Megrendel$ irasbeli hozzajarulasaval tér el.

10.2.18. Az anyagok mindségének és a kiilonféle munkak kulonbozo tipusainak és
jellemzbinek megallapitdsdhoz a Vallalkozéd jelen szerz6dés alairdsaig részletes
mindsitési mintavételi tervet készit, és teljes kdrlien akkreditalt szervezetet von be a
mindsitések  mintavételezéseinek  elvégeztetésére az [ISO 9002  szabvany
figyelembevetelével. A Felek altal kélcstndsen elfogadott mindsitési, mintavételi terv
jelen szerzbdés 4. sz. mellékletét képezi. A mindsitési, mintavételi terv tervezetét
Villalkozonak a jelen szerzodés hatalyba {épését kovetd 5 napon beliil kell atadnia
Megrendeld részére. A mindsitési, mintavételi terv a kiviteli, illetve a technoldgiai
utasitas alapjan munkafazisonként — a Jogszabalyokban foglaltakon tGl — tartalmazza
kiilsndsen a kdvetkeziket:

10.2.18.1. A beszallitott anyagok ellendrzésének és mindségi blzonylatolasanak modjat.
[0.2.18.2. A  munkahelyen végzenddé  mindségellendrzések  szamat, idejét,
bizonylatolasat.
10.2.18.3. Az ellendrz6 mérések szamat, idejét.
10.2.18.4. Az ellendrzések soran vizsgalt paramétercket, elfogadhatd értékiiket,
vizsgalandd mennyiségeket.




10.2.18.5. A mindségi eltérések esetén szilkséges intézkedéseket.
10.2.18.6. A vallalkoz6 a munkaterilletre beszallitott beton teljes koriien Kitoltdtt
.. Vallalkozdjegyeit a bedolgozas  helyének pontos - megjefdlésével masolatban
hetente at kell adnia a Megrendel6nek.
A mérési, mintavételi jegyzokonyvet a Villalkozd képviseldje aldirja. A
jegyzdkonyv egy példanyat, kdzvetlentil annak aldirdsa utdn 4t kell adni a
Megrendeld képviseldiének.

10.2.19. Ha a kivitelezési tervdokumentacioban kiirt anyagokat, eszkdzoket — az idében valo
megrendelés igazoldsa mellett — a sziikséges hatiridében nem tudja beszerezni, azokat
a miszaki ellenér és a Megrendeld képviseldjének eldzetes, kifejezett, irdsos
hozzéjarulasa utan idSben beszerezhetd, a mindsitési és mintavételi tervnek megfeleld,
mas anyaggal helyettesiti. A Viéllalkozd az anyagvaltozas miatti tSbbletkoltséget a
Megrendelére nem harithatja at. A Valialkozo ebben az esetben is ¢sak (j anyagokat és
berendezéscket épithet be.

10.2.20. A kivitelezési tevékenység sordn csak a hatdlyos jogszabalyokban €s
szabvanyokban el6irt mindsitéssel rtendelkezd, (j ‘anyagokat, alkatrészeket,
berendezéseket, technoldgidkat hasznal fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozé feltétlen
és korlatlan szavatossagot vallal.

10.2.21. A Kkivitelezési tervdokumentaciénak megfeleld, a kivitelezési munkalatok
megjelenését befolyasolé anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendeld
miiszaki ellen6re és kapcsolattartdja részére mintafeliileten, a beépitést megeldzd
legaldbb két (2) héttel bemutatja. A Vallalkozd koteles a megrendelést a miiszaki
ellenérrel,- a kapesolattartéval az e-fonapléban jévahagyatni. A bemutatds és a
jovahagyds elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult szerzddésellenes teljesitést
megallapitani és az atvételt megtagadni.

10.2.22. A kivitelezési tevékenység sorin végzett munkak ellenbrzését a Megrendeld
kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellendre részére barmikor, eldzetes értesités nélkil
biztositja.

10.2.23.Vallalkozo a létesitmény megvaldsitasira ényeges kihatdssal bird (eltérd miiszaki
megoldas, mindség, 4r, hatiridd stb.) észrevételeir6l az e-fdnapléban tdrténd
bejegyzésen tilmenden haladéktalanul levél és faxiizenet itjan is a Megrendeldt és a
Megrendeld képviseldjét tajékoztatja. Ennek elmulasztisiért felelosséggel tartozik.

'10.2.24. A kivitelezési tevékenység soran felmeriild, kiilsé elharithatatlan okbdl eldre nem

' lathaté, igy a koOzbeszerzési eljards sordn nem jelzett, a kivitelezési
tervdokumentéciotol valo eltérési igényt a Megrendeld kapcsolattartdjanak és miiszaki
ellenérének egyidejilleg egy (1) munkanapon belill jelzi. Ennek elmulasztasaért
felelosséggel tartozik.

10.2.25. A Megrendeldt minden olyan kériilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a
kivitelezési munkalatok eredményességét vagy kellé idére valo elvégzését
veszélyezteti, vagy akadalyozza; értve ezen a kiilonbozd hatdsdgi eldirdsok,
szabvinyok szerzédés teljesitése soran torténd megvaltozasat is.

10.2.26. A megval6sitas kozben felmeriils vitakat (miiszaki, érteimezési, stb.) Felek menet
kézben, vagy atadas utdn megegyezéssel, illetve jogi Gton rendezik. A vitdk

 lezérasinak hidnya nem késleltetheti a Iétesitmény megvaldsitasat, nem adhatnak
alapot a befejezési hataridé modositasara. '

10.2.27. Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, kiilon naploba, jegyzokonyvbe és
rajzrészleten rdgzit eltakaris elstt. A méréseket megelézben a Megrendel képviseldjét
legalabb 3 (hdrom) munkanappal - korabban irasban értesiteni kell, amelyen a
Megrendeld képviseldje részére az ellendrzés lehetGségét biztositani kell. A mérésrél
késziilt napldt, jegyzokonyvet, rajzrészletet az e-épitési mellékleteként fel kell toiteni.




10.2.28. Feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal arra, hogy a kivitelezési tevékenység
lebonyolitdsa soran bekovetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a
Megrendeld felé, és a kiresemény kdvetkeztében a kivitelezési tevékenységgel érintett
teriilet tekintetében felmeriild, Viallalkozonak felrohatod karokat a Megrendeld részére
haladéktalanul megtériti. A Vallalkoz6 kértéritési feleldssége attdl fiiggetleniil fennall,
hogy a kéir bekovetkeztéért & vagy alkalmazottja, a Kivitelezési munkdlatok
lebonyolitasdhoz igénybe vett kozremiikidsje (alvallalkozdja) felelds. Ennek
elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult szerzdésellenes teljesitést megéllapitani és
az atvételt megtagadni.

10.2.29. Feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezési
-tevékenység lebonyolitasaval kapcsolatos kdresemény miatt harmadik személy a
Megrendelével, vagy a Magyar Allammal szemben kArtéritési vagy barmilyen més
igényt tamaszt, Ggy valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény aldl maradéktalanul
mentesiti a2 Megrendelét, illetve a Magyar Allamot. Ennek elmaradésa esetén a
Megrendeld jogosult szerzddésellenes teljesitést megéllapitani és az atvételt
megtagadni.

10.2.30. A Megrendeldvel egytittmikddik a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet és egyéb
jogszabalyok é&ltal eldirt, a KSZ és a Tamogaté Hatdsig elbirdsainak megfeleld
ellendrzes, nyomon kovetés, jelentéskészitések érdekében.

10.2.31. A Kbt. 125.§ (4) bekezdés b) alapjan a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szdméra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125.§
(5) bekezdés szerinti tigyletekrol (tulajdoni részesedéssel Osszefiiggd felmondas) a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

10.3. A Véllalkozé jelen szerzédés 10. pontjaban foglaltak be nem tartisiabol eredd akir a
Megrendel6nél, akar a Vallalkozonél, akar harmadik személynél felmeriilé karokat a
Megrendeidre nem harithatja at, az ebbol eredd karokért a Villalkozd feltétlen és
korlatlan felelésséget vallal.

11. MUNKASZAKASZOK, TELJESITESI HATARIDG, TELJESITES HELYE

11.1. A teljesités helye a Megrendeld 2.1. pontban megjeldlt telephelye.

11.2. A Villalkozé részletes iitemtervet készit, amely jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét

képezi. Az iitemterv az alabbiakat tartalmazza:

11.2.1. Az egyes munkanemek kezdési és befejezési idOpontjat, valamint a megvaldsitas
egyes részhatariddit.

11.2.2. Az elbrendelést és cloregyartast igényld tételek megrendelési idSpontjat, illetve
helyszinre szallitasanak idépontjat.

11.2.3. A 6 anyagok €s berendezések helyszinre széllitdsdnak id6pontjat.

11.3. . Megrendeld kezdeményezésére “a Villalkozé koteles az iitemtervben szerepld
iddpontokat  igazolé  dokumentumokat (alvallalkozdi, beszallitéi  szerzbdéseket,
visszaigazoldsokat stb.) bemutatni. '

11.4. Felek megallapodnak, hogy a teljesités az ajanlatban meghatirozott iitemben,
2014, november 17-ei hataridovel kell, hogy megvaldsuljon, amely hataridok betartisara
Villalkozd kételezettséget vallal,

11.5. Befejezési hataridd: 2014. november 10.

11.6. Az atadas-atvétel hatarideje: 2014. november 13.

11.7. A birtokbaadés tervezett hatarideje: 2014. december 18.

11.8. Az iitemezés id6beli elérehaladast ir eld, mennyiségi atvételt jelent, nem eredményez
részteljesitést.
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12. TELIESITES, ATADAS-ATVETEL

12.1. A munkaszakasz akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Megrendeld kapcsolattartdja és
miiszaki ellendre és a Véllalkozd a munkaszakaszt kézdsen megtekinti, és a Megrendeld
kapcsolattartdja és a miiszaki ellendre igazoldsa alapjan a munkaszakasz teljesitése
megtdrténtét irasban igazolja.

12.2. A Viallalkozd a kivitelezési tevékenység miiszaki atadas-atveteh eljarasanak
megkezdését megeldzden koteles sajat koltségen legalabb 6t (5) napos prébaiizemet
lefolytatni, és a Megrendelé kapcsolattartgja  altal kijelslt kezeloszemélyzetet az
lizemeltetésre betanitani. A probailizem eredményét és a betanitas tényét a Felek kitlon
jegyzdkonyvben rogzitik. A jegyzbkdnyvek két példanyban késziilnek, amelybdl egy-egy (1-
1) példany a Megrendeldt, egy-egy (1-1) példany a Villalkozét illeti. Az alirt Jegyzokonyvet
az e-fonapld mellékleteként fel kell télteni.

12.3. A Vailalkozo a létesitményt a teljesitési hatariddn beliil a 11.4. pontban meghatarozott
szakaszoknak megfeleléen, azt megel6zben 15 (tizendt) nappal korabban koteles irdsban az e-
fénapléban készre jelenteni.

12.4. A miiszaki atadasi-atvételi eljards résztvevbit a fovillalkozd kivitelezd e-fénapléban
jelzett kezdeményezésére az épitteté hivja Gssze. Az épitietd az eljdrds meghatirozott
idépontjanak, az épitési engedély szamanak ¢s az épités helyszinének az e-fénapléba torténd
bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfeliigyeleti hatosagot, a fovallalkozd kivitelezdt és
egyéb érdekelteket.

12.5. A készre jelentés hatalyossa valasakor, de legkés6bb az azt kivetd 6t (5) munkanapon
beliil a Megrendeld kapcsolattartdja és miiszaki ellenére Utjan koteles a miiszaki atadas-
atvételi eljarast a Vallalkozo kapcsolattartdjaval megkezdeni. Az étadds-atvétel megkezdése
csak lényeges, rendeltetésszer( haszndlatot gatld hidnyossag esetén tagadhaté meg. A
mindségellendrzés a Megrendeld és a Vallalkozo egyiittes jelenlététben zajlik.

12.6. Az dtadas-atvételi eljdras sikeres lezarasa érdekében a Felek kotelesek egyiittmiikdni
egymassal.

A Felek az atadés-atvételrdl elektronikus jegyz&konyvet készitenek, amelynek tartalmaznia
kell a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdésében foglaltakat.

12.7. Az atadds-atvételi eljaras lezdrasinak feltétele a Megrendeld Altal jelzett hibak,

. hianyok, kifogasok kijavitisa. A Felek a végleges Aatadas-atvételrsl -elektronikus
jegyzOkonyvet (a tovabbiakban: "itadas-atvétel végleges jegyzokonyve") készitenek,
amelynek tartalmaznia kell a Megrendel6 altal jelzett hibak, kifogasok, hianyok
kijavitasanak, kicserélésének tényét, mindségét, a Megrendeld altali elfogadasat vagy
elutasitasat, a Megrendeld &ltal jelzett hibak, kifogasok, hianyok kijavitasanak, kicserélésének
megtagadasat, vagy elmulasztasat, atadas-atvétel minden, barmelylk Fél altal 1ényegesnek
mindsitett mozzanatat, a Felek megallapitasait.

12.8. A Felek kifejezetten megéllapodnak abban, hogy jelen szerzddés akkor mindsiil
szerzbdésszerlen teljesitettnek, ha az atadas-atvétel végleges e-jegyzOkdnyvében a Felek
egybehangzdan megallapitjdk, hogy a kivitelezési tevékenység jelen szerzddésben és
mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul megfelel, a létesitmeény {izemeltetésre alkalmas.

12.9. A miszaki atadas-atvételi eljardson felmeriilt és az e-jegyzikdnyvbe vett hibak,
hidnyossagok kijavitisat kévetben kidllitott - a fovallalkozd kivitelezdi teljesitéshez
kapcsoladd - e-teljesitésigazolas alapjat az elektronikus miiszaki igazolas képezi.

12.10. Megrendeld e-teljesitésigazolast Allit ki az e-miiszaki igazolasban rogzitett kivitelezési
munkdk meghatirozasardl, az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenység mértékérdl,
mennyiségérol és mindségérol, a teljesités iddpontjardl és a szamlazhatd dsszegrol.

12,11, Amennyiben a miiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdését kdvetd e-jegyzékdnyvben
rogzitett hataridbig az atadas-atvételi eljaras eredményesen nem zarul le, a hibajavitasokra
nem vagy nem megfeleléen keriil sor, azaz késedelem 4ll be, a Megrendel6 miiszaki atadas-

- atvételi eljards megkezdésének napjatdl jogosult a késedelmi katbért érvényesiteni.

i12.12. A Megrendeld nem szerzddésszerl teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitas,

cserét vagy arleszallitist kérni, amelynek a Vallalkozé kételes eleget tenni.




12.13. A kivitelezési tevékenység akkor tekinthetd teljesitettnek, ha:

12.13.1.a probaiizem és a betanitis eredményes lezarasat a Véllalkozé jegyzdkényvvel
igazolja, és

12.13.2.a Vallalkoz6 a kivitelezési tevékenységet szerzddésszeriien teljesiti, a kivitelezési
tevékenységgel érintett  létesitményt jelen szerzOdésben foglaltak  szerint,
szerzOdésszerdi, lizemkész allapotban atadja, és

12.13.3.a Megrendel6 azokat jelen szerzddésben foglaltaknak megfelelden atve321 fovabbé

12.13.4.a Villalkozd a hulladékkezelésrdl jelen szerz8dés szerint gondoskodott, és

12.13.5.a Villalkozé a munkateriilet atvétele elétti allapotnak megfeleld helyreallitisardl
jelen szerzddés szerint gondoskodott, valamint

12.13.6.a Vallalkozo és a Megrendel jelen szerzédés szerint megéllapitottdk és e-
jegyzOkdnyvben rogzitették a Vallalkozé 4ltal felhasznalt felvonulasi energia kdzmfi
szolgaltatasok fogyasztisdnak mértékét, annak dijat és a Megrendel§ részére torténd
megfizetésének hataridejét.

12.13.7.a Viéllalkozd a Megrendeld részére 4tadja jelen szerzOdés 12.14. pontjiban
meghatarozott atadas-atvételi dokumentaciot.

12.14. A Villalkoz6 az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor, a teljesnes feltételeként a
Megrendelé rendelkezésére bocsijt egy sorozat 4tadési-atvételi dokumentaciot nyomtatoit és
digitalis formatumban az e-épitési napldban rdgziti az aldbbi, a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet 33. § (1) és (3) bekezdésben felsorolt, iratanyagot:

12.14.1.a létesitmény készre jelentését,

12.14.2.2 pld. atadasi tervdokumentacio,

12.14.3.mindségbiztositdsi dokumentacid, amely tartalmazza a miibizonylatokat,
mindségtanisitisokat és a teljes korli mindségbiztositast megalapozd mérési vizsgalati
dokumentumokat (ide értve a beépitett anyagok miibizonylatait is), e-fénapld
mellékleteként feltdltendd .

12.14.4.a jelen szerzddés targyat képezd épiiletgépészeti, elekiromos, stb. rendszerek és
berendezések prébaiizemérol, beszabalyozasardl, eldirt paraméterek ellendrzésérdl
késziilt jegyzokonyveket, gépkonyveket, minGségi bizonylatokat, garancialeveleket,
jotallasi jegyeket, munkavédelmi mindsitéseket és egyéb dokumentumokat, a mitkddési
engedély kiaddsdhoz sziikséges feltételek igazolasaval, e-fénaplé mellékleteként
feltdltend6

12.14.5.a beépitett rendszerek részletes ilizemeltetési, kezelési utmutatdjat, amennyiben a
rendszerek kozott osszefiiggés lehetséges, akkor azokra vonatkozdan kiilén kitérve

12.14.6.a gépeszeti és elektromos rendszerek, berendezések probaiizemrdl, beszabilyozasrdl
késziilt jegyzOkonyvei,

12.14.7.magyar nyelvii kezeldsi Gtmutatot, karbantartasi utasitasokat gépkényvek,

12.14.8.a kezeldszemélyzet kioktatasat, betanitasat igazold nyilatkozatokat,

12.14.9.az érintésvédelmi, villimvédelmi, foldelésmérési jegyzdkonyvet, negativ vizminta
eredményt stb., amelyek a hasznalatbavételi cljards sikeres lebonyolitasidhoz
sziikségesek.

12.14.10. vallalkozoi (kivitelezoi) és felelés milszaki vezetdi nyilatkozatok,

12.15. A kivitelezési tevékenység olyan részében tekinthetd atvettnek, amely reszeben azt a
Megrendelé jelen szerzdésben foglaltaknak megfelelen atvette.

12.16. Az atadas-atvételi eljards teljes koltsége a Villalkozot terheli, illetve a sikertelen
dtadas-atvétel koltségei is, amennyiben ez a Véllalkozé érdekkorében felmeriilé okra
vezethet$ vissza.

12.17. Az atadas-atvételi e1_|aras id6tartama maximum 30 (harminc} nap. Az atvétel
lezarasanak feltétele a hiany- és hibamentes teljesités, Amennyiben a 30 nap eredményteleniil
telik el, az atadas atvételi eljards nem tekinthetd megkezdettnek. A Vallalkozo feleldssége a

jelen szerz6désben kikotott miiszaki, gazdasagi és egyéb feltételek teljesitéséért akkor is
fennall, ha a teljesitéshez szukseges tervet nem maga készitette, 1lletoleg a terv készitésében
nem vett részt,

b
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13.

14.

15.

16.

12.18. Szamlazast a Megrendel$ csak az elkésziilt és a Megrendeld miszaki ellenére altal
igazolt teljesités esetén fogad el. A munkdk teljesitésének igazolasa elott a Véllalkozdnak el
kell késziteni, és mésolatban 4t kell adni az adott munkarész ellendrzésérol készitett szabvany
szerinti mérési és mindsitési iratot. A Megrendeld miszaki ellendre a ténylegesen elvégzett
teljesités igazolasat 8 munkanapon beliil kételes elvégezni. A Megrendelé megbizottja a
hidanyos, vagy nem valds teljesitést, vagy hibat tartalmazd, vagy attekinthetetlen teljesités
igazolast a rendelkezésére 4li6 iddn beliil elutasithatja. Ebben az esetben a teljesités igazolds
ismételt benyijtasinak id6pontjatdl a rendelkezésére allé idd ismételten 8 munkanap.
Villalkozdé jogosult az iitemtervben szerepld hataridok eldtt teljesiteni. '

12.19. A teljesités igazolasara a Megrendeld jogosult azzal, hogy a miiszaki ellendr a
teljesitésigazoldst megeldzben kiallitott miiszaki igazoldssal igazolja a teljesités
elfogadhatdsigat.

BIRTOKBAADAS TULAJDONIOG ES A KARVESZELY

13.1. A Villalkozé koteles a létesitményt a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras és a e-
teljesitésigazolds, tovabbad a e-teljesitésigazolds alapjan Kidllitott szamla ellenértékének
Villalkozo szamlajéra torténd megérkezése napjan a Megrendeld birtokaba adni.

13.2. A karveszélyviselés a birtokba adas napjan szall at a Megrendelére.

EPITESI MUSZAKI ELLENOR

4.1, A Miszaki ellendr f6 kotelezettsége a jelen szerzddés targyat képezd kivitelezési
tevékenység soran a Megrendeld képviselete, a kiviteli tervekben elbiranyzott miiszaki és
minGségi szinvonal biztositasa, a kivitelezési munka helyszinen torténd rendszeres
ellenGrzése, mint az Megrendeld megbizoitja az e-épitési naplé folyamatosan ellendrzése €s
abban észrevételek, megallapitasok rdgzitése.

14.2, A miiszaki ellendr a tervekidl eltérd miiszaki megoldasokat, vagy tbbletmunkakat
kizardlag a Megrendeld eldzetes irdsos jovahagyasa esetén engedélyezhet vagy rendelhet el.

14.3. A miiszaki ellen6r részletes feladatait megbizasi szerzodése tartalmazza.

ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE : :

15.1. A Villalkozé alvallalkozét az ajanlatban megjeldltek szerint és a Kbt. 128.§-a alapjan
jogosult igénybe venni.

152, A Vallalkozé az altala igénybe vett alvillalkozokért és alvallalkozd felrohato
magatartasa dltal a Megrendelének okozott karért Ggy felel, mintha a teljesitést maga végezte
volna. :

VALLALKOZOI DiJ

16.1. A Felek jelen szerzddés 1. szami mellékletének részét képezd vallalkozdi ajanlatban
szerepld képezd arazott koltségvetés alapjan jelen szerztdés ellenértékeként atalanydijat
allapitanak meg, igy jelen szerz8dés atalanydijas elszamolasiinak mindsiil.

16.2. Jelen szerzddésben meghatérozott teljes kivitelezési tevékenység vallalkozoéi dija
mindGsszesen nettd [43.227.574,- forint, azaz netté Egyszdzmegyvenhdrommillio-
kettoszazhuszonheétezer-Gtszazhetvennégy forint.

16.3. Jelen szerzdésben meghatarozott, a TIOP-1.2.2-11/1-2012-0043 azonositdszamu
projekt keretében elvégzendé kivitelezési tevékenység vallalkozdi dija minddsszesen nettd
15.755.033,- forint, azaz netté Tizendtmillio-hétszdzotvendtezer-harminchdrom forint, a
koltségvetési forras terhére elvégzendd kivitelezési tevékenység véllalkozoi dija
minddsszesen nettd  [27.472.541-  forint, azaz wetté  Egyszdzhuszonhétmillio-
négyszdzhetvenkettdezer-diszdznegyvenegy forint.

16.4. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés targya épitési engedéiyhez kotott épitési

tevékenység, ennek megfelelden az altalanos forgalmi addrdl szélé 2007. évi CXXVIL tv.
142. §. (1) b) pontja alapjan an. forditott addzas ala tartozik, azaz a Megrendeld a vailalkozasi
dijat terheld afa dsszegét kizvetleniil az adéhatdsag felé koteles elszamolni és megfizetni.




A Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerzdésben vallalkozdi 4&talanydijat hatérozott
meg, amelyet a szerzodéskotéshez és a vallalkozdi dif meghatirozdsdhoz sziikséges
valamennyi informdcié, tény és koériitmény figyelembevételével, az épitési helyszinek
ismeretében és az esetlegesen felmeriils tobbletmunka Villalkozét terheld kockédzatinak
ismeretében Allapitott meg. A vallalkozoi dij magiban foglalja a Vallalkozénak a jelen
szerzodés targydt képezl épitési kivitelezési tevékenységgel kapesolatos valamennyi
koitségét igy kiilondsen a kdzvetlen koltségeket (anyagkoltség, kozvetlen gépkéliség,
fuvarozasi ¢s rakodasi koltség, épitdipari rezsioradij alapjan szamitott munkadij), a fedezetet
(kozvetlen koltségek kozdtt nem szerepld Aaltaldnos koltségek, tervezett nyereség). A
vallalkozdi dij magaba foglalja tovabba:

16.5.1. Az épiiletgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyari beszabalyozasanak koltségét,
az lizemeltetd altal biztositott személyzet betanitdsat. 5 napos komplex prébaiizem
Osszes koltségét, ezen feliil az épiiletgépészeti rendszerek, felszerelések, téli-nyéri
beszabdlyozésanal kiilon-kiilén 2-2 nap beilizemelési kiltség Ssszegét.

16.5.2. A szabvanyoknak, és a megrendeld elvardsainak megfelelen elkészitett minSsitési
mintavételi tervben foglalt mérések vizsgalatok, minsitések, illetve a Megrendels altal
eldirt mindségvizsgalatok és azok kiértékelésének koliségét. A szikséges
szakvélemények, mibizonylatolasok, a szerzédésben eldirt paraméterek teljesitését
igazold mérések koltségeit.

16.5.3. Kezelési és karbantartdsi utasitasok készitésének koltségeit, és idegen nyelvii szdveg
esetén azok hiteles forditasi kbltségeit is.

16.54. A telken beliili épitmények, kdzmiivek stb., a szomszéd ingatlanokban és
kozterlileteken az épitkezés megkezdése elétti miszaki 4llagfelvétel, fényképes
dokumentécio készitése, az dllagmegdvés az esetlegesen keletkezd karok helyreallitasi
kdltségeit, €s az épitkezes befejezése utani ellendrzd jegyzOkonyv felvételét.

16.5.5. Az 1. sz. meliékletben részletezett, Megrendeld altal kdzvetleniil vagy megbizott
itjan  végzett munkékhoz a munkaterillet biztositas, illetve ezen Vallalkozok
koordinacidjanak koltségeit.

16.5.6. Az épitési terillet és az épitéssel igénybevett terillet folyamatos naponkénti
takaritdsanak és a keletkezett hulladék rendszeres elszallitisanak, artalmatlanitiasanak
koltségeit. :

16.5.7. Ideiglenes viz és elektromos vételezési hely kiépitést almérdvel és a fogyasztott
energia koltségét.

16.6. A kivitelezési tevékenység megvalositisa soran a Megrendeld 4ltal kezdeményezett a
milszaki tartalmat érinté valtozasokhoz kot8do koltségelszdmolds megalapozasa
érdekében. a Felek az 1. szami mellékletének részét képez6 véllalkozéi ajanlatban
szerepld dokumentumban régzitik a Vallalkozo arképzési adatait, az alabbiak szerint:

16.6.1. a bearazott sszevont egységarkiiras,

16.6.2. az egységarképzésben alkalmazhaté normik megnevezése,

16.6.3. rezsioradij szakmankénti részletezésben, _

16.6.4. az anyagar-képzés elemet (szallitdsi kdltség, anyagigazgatasi kéltség stb.),

16.6.5. egyeb kdltségtényezék (prognosztizacio stb.).

16.7. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy:

16.7.1. nem fizet, illetve szimol el jelen szerzddés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevd

adokoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak;

16.7.2. jelen szerzddés teljesitésének teljes idbtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkérd szdmara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti
ligyletekrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti,




'17. ELOLEG
17.1. A Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld a Kbt. 131.§ (1) bekezdése értelmében
netté 5.012.965,- forint, azaz netté Otmillid-tizenkettGezer-kilencszazhatvandt forint (az dfa
nélkiil szamitott vdllalkozoi dij 3,5 %-dnak megfeleld mértékii) elleget fizet a STRABAG-
MML Kft. kézos ajanlattevd részére.

17.2. Jelen szerzddés esetleges késSbbi médositdsa a kitelezden biztositando eldleg
dsszegdt nem érinti,
17.3. A Felek megdllapodnak, hogy a Megrendeld az eldleget az épitési munkateriilet

" dtaddasdt kivetd 15. napig kifizeti a STRABAG-MML Kft. kizds ajaniattevd jelen szerzédés
szerinti bankszdmldjdra,

17.4. - A Felek az elleg felhaszndldsdban az alabbiak szerint allapodnak meg: az elbleg
kizardlag a jelen szerzddésben meghatdrozott célok végrehajtdscahoz haszndlhato fel.
17.5. A Felek az eldleg elszdmoldsdnak modjdban az aldbbiak szerint dllapodnak meg:

elbleg kizdrdlag elblegbekérd benyijtasa utam, eldlegszamla kidllitasaval fizethet6 ki.

18. VALLALKOZOI DIl KIFIZETESENEK. MODJA, HATARIDEJE
18.1. Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételeire vonatkozd jogszabalyok:
18.1.1. a kdzbeszerzésekrol sz61d 2011. évi CVIL térvény
18.1.2. a polgari térvénykdnyvrol sz616 2013. evi V. térvény
18.1.3. az épitési beruhazasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 306/2011. (X11.
23.) Korm, rendelet
18.1.4. a 2007-2013 programozasi idészakban az Eurépai Regionalis Fejlesztési Alapbol, az
Eurépai  Szocidlis Alapbél és a Kohéziss Alapbdl szarmazé tadmogatasok
felhasznalasanak rendjérél szold 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet
18.1.5. az allamhaztartasrol szols 201 1. évi CXCV torveny;
18.1.6. az Allamhaztartasrdl sz6ld térvény végrehajtasardl szolo 368/2011.(XIL31.) Korm.
rendelet;
18.1.7. az addzas rendjérdl sz616 2003. évi XCIL. térvény 36/A. §,
18.1.8. egyéb hatalyos add és szamviteli jogszabalyok.
18.2. A Megrendeld nyilatkozik, hogy a TIOP-1.2.2-11/1-2012-0043 azonositészama
projekt keretében a Tamogatasi szerz6dés alapjan a finanszirozas utofinanszirozissal torténik,
amelynek részletes szabalyait a Megvaldsitasi Kézikonyv tartalmazza.

18.3. A Felek megallapodnak, hogy a Villalkozd jelen szerzbdés 1. sz. mellékletben
meghatarozott késziiltségi fokonként részszamla és végszamla benyjtasara jogosult.
18.4. Ajdnlatkérd a szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom 30%, 60%, illetve 100%-o0s

készitltségéhez mérten 2 db részszdmia és 2 db végszdmla benytijtdsdra jogosult (a végszdmla
ketiébontdsa abbdl adodik, hogy az unids forrdshdl finanszirozott, miiszaki tartalomban is
elkiiloniild feladatok ellenértéke mds forrdsbol keriil finanszirozdsra). A kiszdmldzhatd
vdllalkozdsi dij ardnya megegyezik a kivitelezés készilltségi fokdnak ardnyaval. A végszdmla
benyijtdsdanak feltétele a sikeres miiszaki dtadas-divételi eljdrds. Villalkozé a TIOP-1.2.2-
11/1-2012-0043 azonositészamu projekt keretében megvalosulo kivitelezési szakaszrol kiilon
szamidt koteles kidllitani, mely a vallalkozdsi dif 11%-a.

A 30%-0s miiszaki tartalomnak legalabb ki kell terjedm az aldabbi munkareszekre
- bontds
- tetohéjazat csere
- nyfldszdrok leszallitdsa

A 60%-0s miiszaki tartalomnak legaldbb ki kell terjedni az alabbi munkarészekre:
- Kémiives munkdk
- valaszfalazds
- nyildszdrok beépitése
- gépészeti és elektromos csdvezés.
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18.5. Az gjdnlatkéré a szerzddésben rogzitett tartalom teljesitését kovetden, az igazolt
teljesités alapjan benyijtott szamldt fogadja be.

18.6. A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozo jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét képezd
pénziigyi-miiszaki {itemtervben meghatarozottak szerint, az egyes munkaszakaszok
elkészilltével jogosult a részszamlik benyhjtasara.
18.7. A Megrendeld kotelezi magdat, hogy az adott kivitelezési szakasz eredményes
teljesitését kévetéen a Megrendeld altal jelen szerzddés alapjan megtett, adott munkaszakasz
teljesitésrol kiallitott igazolas, és a jogszerlien és cégszerlien kiallitott részszdmla ellenében a
Villalkozé kozos. ajanlattevok altal az egyiittmitkddési megdllapodasban meghatarozottak
aranyaban (STRABAG-MML Kft. 70%, FORT-BAU THERM Kft. 30%) az egyiittmiikddési
jelen szerz8dés szerinti bankszamldira torténd atutalissal egyenliti ki,
18.8. A Villalkozé az eredményes miiszaki atadis-atvételi eljaras lefolytatasat kivetden a
Megrendeld miiszaki ellendre és kapcsolattartGja altal egyiittesen megtett teljesitésigazolas
alapjan jogszerlien €s cégszeriien kiallitott végszdmlat nydjt be Megrendeld felé. A
Megrendeld 4ltal jelen szerzGdés szerint nydjtott elleget a Vallalkozé kdteles figyelembe
venni €s a végszamlat ennek megfelelden kidllitani. Az elbleg a kialkudott vallalkozdi dijba
beleszamit.
18.9. A Villalkozé a részszamla(ka)t és a végszamla(ka)t (a tovabbiakban egyiitt: "szdmla")
a Megrendelé nevére €s cimére allitja ki. A szdmldnak tartalmaznia kell az elvégzett
kivitelezés megnevezését, a munkaszakasz szamat, illetve azt, hogy részszimla vagy
végszamla-e, valamint minden olyan dokumentumot, amit a Kbt.,, vagy a Projekt
dokumentécidja eldir. A szamla elvalaszthatatlan melléklete a Vallalkozé, valamint a
Megrendeld kapcsolattartdja és a miiszaki ellendre altal tett egyiittes teljesitésigazolisa. A
szamla melléklete az ajanlat részletes, drazott kdltségvetéséhez igazodd tételes kimutatas.
18.10. A szamla kibocsatasara kizdrolag a Vallalkozd jogosult, a szamla engedményezésére
nincs lehetoség.
18.11. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a TIOP-1.2.2-11/1-2012-0043 azonositészdmi
projekt keretében megvaldsuld kivitelezési szakaszhoz tartozd szamlija meg kell, hogy
felelien a kdzosségi tdmogatas illetve a kapesolddé hazai tarsfinanszirozas terhére vald
¢lszdmolas vonatkozd specidlis kozdsségi és hazai szabalyainak.
18.12. A Megrendel6 a véllalkozoi dijat az alabbiak szerint fizeti meg a Viallalkozonak:
18.12.1. 4z ajanlatteviként szerz0dd felek leghésébb a teljesités elismerésének idGpontjdig
kételesek nyilatkozatot tenni a Megrendeldnek, hogy kiziiliik melyik mekkora dsszegre
jogosult az ellenszolgdltatdsbol.

18.12.2.4z o&sszes qjdnlatievokent szerz0dd fél leghkésébb a teljesités elismerésének
idépontjdig koteles nyilatkozatot tenni a Megrendeldnek, hogy az dltala a teljesitésbe
bevont alvallalkozok egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgdltatdshil,
egyidejiileg felhivia az alvdllalkozékat, hogy dllitsdk ki ezen szamldikat.

18.12.3.Az ajanlattevoként szerz6dd felek mindegyike a teljesités elismerését kdvetben
allitia ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozbi teljesités, valamint az
ajanlattevdi teljesités mértékét,

18.12.4 A szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendeld harminc
(30) napon beliil atutalja az ajanlattevéknek.

M
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18.12.5.Az ajanlattevéként szerz6dd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozok szamlait
vagy az addzas rendjérd! szold 2003, évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §
(3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvéllalkozoval
kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja.
18.12.6.Az ajénlattevOként szerzb6d6 felek 4tadjdk a 18.12.5. pont szerinti atutalasok
igazoldsainak madsolatait, vagy az alvallalkozd koztartozdst mutatd egyiittes
addigazolasanak masolatit a Megrendelének (annak érdekében, hogy a Megrendeld
megallapithassa, hogy az ajénlattevéként szerz6d6 fél jogszerlien nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvallalkozdnak).
18.12.7.Az ajanlattevoként szerzodd felek altal benydjtott szamldban megjeldl,
fovallalkozoi teljesités elienértékét a Megrendels tizendt (15) napon beliil atutalja az
ajanlatteviként szerz6dd feleknek, ha 6k az alvallalkozokkal szembeni fizetési
kételezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették.
18.12.8.Ha az ajanlattevoként szerzodd felek valamelyike a 18.12.5. pont vagy a 18.12.6.
pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatis fennmaradd részét a
Megrendeld 6rzi és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha igazolja, hogy a 18.12.5.
pont vagy a 18.12.6. pont szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal
igazolja, hogy az alvallalkozdé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd éltal a
18.12.5.2. pont szerint bejelentett sszegre vagy annak egy részére.
18.13. A jelen bekezdésben foglaltakat minden részlettel kapesolatban alkalmazni kell.
18.14. Amennyiben nem &llapithaté meg egyértelmiien a szdmla kézhezvételének idGpontja
vagy a Villalkozd teljesitést megel6zben nyljtja be a szamlat, a fizetsi hataridd jelen
szerzbdésben meghatarozott mddon és tartalommal trténd teljesités napjat kdvetd 30 nap.

18.15. A Villalkozé a Megrendeld irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség
villaldsdra nem jogosult, az ennek ellenére t6rtént kistelezettség vallalasért a Megrendeld nem
tartozik helytalini.

18.16. A fizetési kotelezettség teljesitése napjanak azt a napot kell tekinteni, amikor az
ellenértékkel a Megrendeld bankszamlajat a Megrendeld bankja megterhelte.

18.17. Az ellenértéket a Megrendeld forintban fizeti meg.

18.18. A rész-szdmlaban torténd kifizetés nem jelenti az adott munka elfogadasat, vagy a

Villalkozénak az al6li mentesitését, hogy tovabbra is teljes korlien felelés a munka
befejezésdért és a garanciakért.
18.19. A Megrendeldnek joga van a kifizetés visszatartdsara az alabbi esetekben:

18.19.1.a teljesités hibas és a Vallalkozé a Megrendeld irdsos felszolitisa ellenére sem
javitotta ki a hibat.

18.19.2.A Vallalkozo bizonyithatéan kart okozott a létesitményben, illetve barmely mas, a
Megrendeldvel jogviszonyban all6 partner munkajaban.

18.19.3.Abban az esetben, amennyiben Véllalkozd nem a jelen bekezdésben foglaitaknak
megfeleld szamlat nydjtott be.

18.19.4. Amennyiben a Véllalkozé a szolgéltatott dolog felhasznaldsdhoz, fenntartisdhoz

' sziikséges tajékoztatast nem adja meg.

18.19.5.Abban az esetben, ha a Vallalkozd a teljesitési biztositékrdl szdlé feltétlen és
visszavonhatatlan a Felek altal kdlcsOnosen egyeztetett szbvegezésli és elfogadott
nyilatkozatot nem adja at.

18.20. A Vallalkozo véllalja, hogy:

18.20.1.nem fizet, illetve szdmol el a szerzidés teljesitésével Osszefliggésben olyan
kéltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo addkdoteles
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak;

18.20.2.a szerzbdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az

" ajanlatkérd szAmara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti

{igyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti. ‘




19. IDEIGLENES ENERGIAKOLTSEGEK
19.1. A jelen szerzddésben kordbban rogzitettek szerint a Villalkozd a Megrendeld éltal
meghatarozott ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyen a kivitelezési tevékenység
teljes idotartama alatt felvonulasi (ideiglenes) energiat és a kdzmiicsatlakozasokat biztositja.

19.2. A Felek a kivitelezés megkezdése eldtt kiildn mér&orakat lizemelnek be. Az ideiglenes
energia sziikség szerinti kiépitése és a fogyasztas dija a Véllalkozot terheli.
19.3. A kivitelezés befejezését kivetden a Felek a mérorak allasat e-jegyzékonyvben vagy

az e-fonaploban rogzitik, megéllapitva a tényleges fogyasztast, amelynek az ellenértékét
Vallalkozé a kivitelezés befejezését kovetden Megrendeld altal kiallitott szamla ellenében 15
napon beliil megfizet Megrendel6 jelen szerzddés szerinti bankszémléjara.

20. KOOPERACIOS TARGYALAS

20.1. A szerzbdésszerli teljesités érdekében egyittmiikodési kotelezettségitk korében a
Felek legfeljebb heti rendszerességgel kooperacids targyalast tarthatnak.
20.2. Barmelyik Fél kezdeményezésére a masik Fél koopericios lehetdséget biztosit. A

Felek a kooperacids targyalast a Megrendel8 kapcsolattartoja dltal meghatarozott helyen, a
Felek altal egyeztetett idopontban tartjdk meg.

20.3. A koopericids targyalasrol a Megrendelé miszaki ellenbre jegyzékonyvet készit,
amelyet a Felek aldirnak. A jegyzkonyv egy (1) eredeti példanyban késziil, melyet a
Miiszaki ellendr 6riz az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasdig. Az 4tadds-
atvételi eljarast lezarultat kovetben a jegyzOkdnyvek digitdlis (szkennelt) valtozatinak
1 példanya a miiszaki ellendrt, az eredeti példanyok a Megrendelét illetik.

21. TOVABBI KAPCSOLATTARTAS

21.1. A Felek megallapodnak abban, hogy minden a jelen megallapodas alapjan egymassal
kozlendd nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy az irdsban a masik Fél altal térténd atvétel
igazoldsdra alkalmas moédon torténjék. Amennyiben jelen szerz6dés masként nem
rendelkezik, a kdrnyezetvédelmi szempontok érvényesitése és a papirfelhasznalds, valamint a
keletkezett hulladék csokkentése érdekében ebben a kidrben a Felek egymdas kozotti
viszonyukban a szerz8dés teljesitésével kapcsolatban irasbeli forméanak elfogadjik az egyik
Fél altal a méasik Félhez, ez utébbinak ismert fax szdméra tovabbitott fax iizenetet, valamint
az egyik Fél ltal a mésik Félnek a jelen megallapodasban meghatirozott elektronikus levél
cimérol a masik Félnek a jelen szerzédésben meghatarozott elektronikus levél cimére kiildott,
a kiild6 Fél kapesolattartdja nevével jegyzett és legalabb e-mailben visszaigazolt elektronikus
levelét is. Egyik Fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely éltala, vagy a fax késziilékéro! vagy
e-mail cimérdl kaldstt telefax vagy elektronikus levél nem arra jogosulttdl szarmazik.

21.2 Valamely Fél altal valamely mésik Féinek a jelen megallapodassal dsszefiiggésben
kiildott értesitések vagy mas kommunikacié céljdra a kévetkezd cimek és fax szamok
szolgalnak:

21.2.1. ha a Megrendel6 a cimzett:

Magyar Nemzeti Levéltar
colm: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
telefon:  06-1-225-2877

06-30-505-5193 ‘
Kapcsolattartd neve: Vizsy Jozsef miiszaki foov.
e-mail: vizsy.jozsef@mnl.gov.hu
és

- Magyar Nemzeti Levéltar
Bartok Tamés miiszaki ellendr
székhely, cim: 1138 Budapest XIII. Parkany utca 31 3/7
miiszaki ellendr névjegyzéki jele: ME-E-L.-13- 52172
-telefor/fax: 06-30-231-9092
L e-mail: tamas.bartok@t-online.hu




21.2.2. ha a Villalkoz6 a cimzett:
cégnév: STRABAG-MML Kfi.
név: Koreck Ferenc cégjegyzésre jogosult munkavallald
cim: 6728 Szeged, Fondgyari Gt 16.
telefon/fax: 62/479-106, 62/479-121
e-mail: ferenc.koreck@strabag.com
és

Novkov Zlato felelés miiszaki vezetdk

cim: 6728 Szeged, Fondgyari ut 16.

telefon/fax: 62/479-106, 62/479-121

e-mail: zlato.novkov(@strabag.com

telefon: 30/816-09-50

felelés miiszaki vezetd névjegyzéki jele: MV-Ep/A-MEK 06-10.293/2016

21.3. Barmely k6zlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike a jelen szerzddés szerint vagy
azzal kapcsolatban valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:
21.3.1. e-mailben t6rténd tovabbitas esetén az azt kdvetd €lsé munkanapon valik hatalyossa,
amikor az e-mail fogadédsat bizonyito elektronikus visszaigazold levelet a killdd Fél
kézhez kapja, az ily mddon elkiildsit e-mail kézhezvételére vonatkozd vélelmet a
cimzett fél akkor déntheti meg, ha hitelt érdemld mddon bizonyitja, hogy az
elektronikus visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy
21.3.2. faxon torténd tovabbitds esetén azt kovetd elsdé munkanapon valik hatdlyossd,
amikor a fax fogadasat bizonyitd OK felirati visszajelzést a kiildd fél kézhez kapja, az
ily médon elkiildstt fax kézhezvételére vonatkozo vélelmet a cimzett fél akkor dontheti
meg, ha hitelt érdemld modon bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére meégsem
kapta kézhez a kiildeményt; vagy
21.3.3. levélben torténd tovabbitis esetén akkor valik hatilyossa, amikor az ajanlott és
tértivevényes kiildeményként, vagy futdrszolgalat Gtjan tovabbitott levelet az adoft
cimre kézbesitették, illetve a kézbesités sikertelensége esetén 6t (5) munkanappal
azutan, hogy a kézbesitést az adott félnek sikerteleniil megkisérelték.
21.4. A kapcsolattartd  személyében torténd valtozdsrdl a Felek kotelesek egymast
haladéktalanul irasban értesiteni. '

22. TARTALEKKERET
22.1. Felek tartalékkeretet nem allapitanak meg.

23. TOBBLETMUNKA

23.1. Jelen szerzddés értelmében tobbletmunkanak mindsiil a kivitelezési tervben szerepld,
de a koltségvetésbdl hidnyzd munka, vagy a koltségvetésben nem kellé mértékben
megjelenitett munka, amelyet a Véllalkozd koteles elvégezni, és amely nélkiil jelen szerzodés
eredménye nem johetne létre. Tébbletmunka esetén az eredetileg célul tiiz6tt munkaeredmény
nem valtozik meg, hanem valtozatlan munkaeredmény az eldzetesen becsiilthez képest csak
tobbletmunkavégzéssel, illetve itbblet kiltségvonzattal valdsithatd meg.

23.2. Tekintettel arra, hogy a véllalkozdi dijat a Felek jelen szerzddésben végleges jelleggel
egydsszegben atalanyaron kotik ki, tovabba tekintettel a Vallalkozo jelen szerz6dés 4.2.-4.7.
pontjaiban foglalt kijelentéseire, a jelen szerzddés teljesitése kapcsén felmeriild és a
Vallalkoz6 altat elvégzett tobbletmunka ellenértékére a Vallalkozé nem tarthat igényt, és azt
egyéb modon sem érvényesitheti a Megrendelbvel szemben.

23.3. A 23.2. pontra tekintettel a Villalkozé tudomdasul veszi, hogy jelen szerzbdés
teljesitése sordn felmeriils tobbletmunkakat a Vallalkozd koteles kiilon térités nélkiil
elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a vallalkozéi dijat a Felek
atalanyaron &llapitottak meg,
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24, POTMUNKA

25,

26.

24.1. Jelen szerzodés értelmében potmunkénak mindsiil azon miiszakilag sziikséges munka,
amely jelen szerzOdés alapjat képezd dokumentdcié tartalmiban nem szerepelt, de
alkalmazasa nélkiill a létesitmény rendeltetésszerlien nem hasznalhatd, és amelyet a
Vallalkozo koteles elvégezni, és amely néikiil jelen szerzbdés eredménye nem jShetne létre,
vagy a létesitmény rendeltetésszeri, illetve biztonsagos hasznilata nem lenne biztositott, A
pétmunka esetén a Megrendeld az eléz6 mondatban foglalt korlatozdsra figyelemmel az
eredetileg célul tizdtt munkaeredmény modositia, megvaltoztatja, eltérd tSbbletigényt
fogalmaz meg, vagyis a tobblet munkavégzést, illetve a tobbletkditségek nem az eredetileg
vallalt munkaeredmény, hanem a részben modositott munkaeredmény megvaldsitdsahoz
sziikségesek. A Vallalkozé koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kiilondsen tervmodositds
miatt szilkségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatit aranytalanul
terhesebbé.

24.2. Amennyiben a pdtmunka elvégzése a Villalkozd feladatat ardnytalanul terhesebbé
teszi, ugy a felek kijelentik, hogy a pétmunka— amennyiben annak feltételei fennallnak —
szerzOdésmodositassal vagy hirdetmény kozzététele nélkiili targyaldsos eljards keretében
végezhetd el.

MUSZAKI SZUKSEGESSEGBOL FELMERULO MUNKAK

25.1. A miszaki sziikségességbol felmeriilé munkékon jelen szerzédés értelmében a Felek
azon munkékat értik, amelyek azért meriilnek fel, mert objektiv természetiiknél fogva a
Villatkozé nem tudta felmérni kellden az elvégzendd munkat és koltségkihatdsa
nagysagrendjét. '

25.2. Tekintettel arra, hogy a véllalkoz6i dijat a Felek jelen szerzddésben végleges jelleggel
egyGsszegben atalanydron katik ki, tovabba tekintettel a Vallalkoz6 jelen szerzbdés 4.2.-4.7.
pontjaiban foglalt kijelentéseire, a jelen szerzddés teljesitése kapcsan felmeriils és a
Villalkozé 4ltal elvégzett miszaki sziikségességbdl elvégzett munka ecllenértékére a
Villalkoz6 nem tarthat igényt, és egyéb modon sem érvényesitheti a Megrendelével szemben.

25.3. A 25.2. pontra tekintettel a Villalkozd tudomdsul veszi, hogy jelen szerzédés
teljesitése soran felmeriild miiszaki sziikségességbol elvégzett munkdkat a Vallalkozo kételes
kiilon térités nélkiil elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a vallalkozoi dijat
a Felek atalanyaron éllapitottik meg,

JOTALLAS

'26.1. A Villalkozé a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkdk hibatlan elvégzéséért

Jjotallast véllal. A jotallasi idé mértéke az lizembe helyezéstdl szamitva 24 honap.

26.2. Jotallasi €s szavatossagi kitelezettségeket a Felek a Ptk. figyelembevételével kezelik.

26.3. A Villalkozé koteles a jotallasi idon beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani.
A kijavitott, kicserélt berendezésekre a Vallalkozé garancidjat Kiterjeszti, azok teKintetében a
Jjotallasi ido a kijavitastol, illetve kicseréléstdl kezdve Ojrakezdddik.

26.4. A Villalkozo jotallasi kotelezettsége megszilinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszeriitlen hasznalat, illetve tirolas, szandékos rongalas, vagy elemi kar (ide nem értve a
szokasos mértékil vihar okozta esetleges hibakat) miatt kévetkezett be.

26.5. A Villalkozé koteles a Megrendeld részér6l irdasban bejelentett garancialis
meghibdsodasokat, a bejelentést kovetd harom (3) munkanapon beliil a Megrendels
kapcsolattartdjanak jelenlétében feliilvizsgaini, a Megrendels igényei alapjan a javitdsi
munkdkat, a feliilvizsgalatot kdvetd két (2) munkanapon belill megkezdeni, és a kdlcséndsen
megéallapodott hatdridére befejezni. A kivitelezés sordn beépitésre ker{ild gépészeti
berendezések tekintetében a Vallalkozd az frasbeli bejelentést kidvetd 3 napon beliil
felillvizsgalja a garancidlis meghibdsoddst, a javitdsi munkdkat haladéktalanul kételes
megkezdeni. ' '

26.6. Ha a Villalkozé a hiba kijavitasat a bejelentés hatalyosuldsatél szamitott 6t (5)
munkanapon beliil nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a
kijavitas érdekében a szilkséges intézkedéseket a Vallalkozd kockazatira és kbltségére

! o

g




27.

28.

megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzddés szerinti barmely jogat a Vallalkozéval szemben
elvesztené.

26.7. A Felek a teljes kor(l miiszaki atadds-atvételtdl szamitott tizenkét (12) honap elteltével
utd-feliilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendelo képviseldje készit eld, és arra
meghivia a Viallalkozdt és a miszaki ellenért. Az ott készitett jegyzOkonyvben feltiintetett
hibak kijavitisa, illetve a hidnyossagok megsziintetése a Vallalkozé harminc (30) napos
hatariddn beliili kitelezettségét képezi.

26.8. A meghibisodésokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:

26.8.1. Cégnév: STRABAG-MML Kft.
26.8.2. Cim: 6728 Szeged, Fonogyari Gt 16.

KARESETEK, KARTERITES

27.1. Kareset bekovetkezickor minden alkalommal, a leheto legrovidebb idon beliil a
karokozo, a Megrendelé és a Villalkozd jelenlétében jegyzokonyvet kell felvenni.

27.2. Amennyiben a Villalkozd nincs jelen, tigy a jegyzokonyv Atvételét kovetd
huszonnégy (24) 6ran beliil koteles észrevételt tenni.

27.3. Ennek eimulasztdsa esetén a jegyzOkdnyvben foglaitak utébb nem képezhetik vita
targyat, A Vallalkozénak a karesemény kivizsgaldsahoz a késdbbiekben joga van.

27.4, A Vallalkozo jelen szerzOdés alairdsaval egyidejlileg a Megrendeld rendelkezésére
bocsatja a felel6sségbiztositasi szerzddése masolatat (3. szami mellékiet), amelynek mértéke
minimum: 20.000.000 Ft/karesemény, 100.000.000 Ft/ biztositasi év.

TELJESITESI BIZTOSITEK

28.1. A Vallalkozé annak biztositasara, hogy jelen szerzédés targyaban meghatarozott
‘munkdkat jelen szerzédésben és mellékleteiben megadott és ajanlataban vallalt feltételek
mellett szerz6dés szerint, hibatlanul teljesiti koteles jelen szerzddés hatalybalépésével
egyidejilleg a szerzddésszerli teljesitést igazold eredményes miiszaki atadas-dtvételi eljards
lezardsanak napjaig (teljesités iddpontjaig) a Megrendels rendelkezésére bocsatani a
tartalékkeret és afa nélkiil szamitott vallatkozdi dij 5 %-anak megfeleld mértékii teljesitési
biztositékot. A teljesitési biztositékot a Vallalkozd valasztdsa szerint a Megrendeld jelen
szerzOdés szerinti bankszamlajara valé atutaldssal vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontjaban meghatarozott egyéb modon koteles rendelkezésre bocsatani. A Véllalkozd
egyidejiileg koteles nyilatkozatot vagy igazolast adni arrél, hogy a teljesitési biztositék
korlatozas - nélkiil, visszavonhatatlanul és sziikség esetén 6t (5) munkanapon beliil
Megrendel8 részérd] igénybe vehetd. Amennyiben a Vallalkozé a teljesitési biztositékot
bankgarancia formajiban teljesiti, azt koteles a szerzédéskdtés napjaig Megrendeld
rendelkezésre bocsatani.

28.2. - Ha a munkavégzés minbsége, vagy liteme nem megfeleld a Megrendelo felszdlithatja
a Vallalkozét a hidnyossagok potldsira, a minbség kijavitisara, a munka iitemének
felgyorsitasara, aki a megadott hataridon beliil kételes azt végrehajtani.

28.3. Amennyiben a Villalkozé a felszolitasnak maradéktalanul nem tesz eleget, a
Megrendeld jogosult jelen szerzGdésben foglaltak szerint kotbérigényét, illetve kartéritési
igényét a Vallalkozdval szemben a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. Ezen kikotésre
vonatkozd utalést a nyilatkozatnak vagy igazolasnak tartalmaznia keli.

28.4. Eredményes dtadds-atvételi eljarast kovetden a teljesitési biztositék vagy annak
fennmarado része a szerzOdés teljesitését kivetden a jotallasi biztositékba beszamitasra keriil.

28.5. Felek régzitik, hogy a biztositék hataridére torténd rendelkezésre bocsatdsardl a
Villalkozd az ajanlataban a nyilatkozatot megtette :

20

Mo




29. JOTELJESITESI BIZTOSITEK

29.1. A Villalkozé annak biztositasara, hogy jotallasi kitelezettségeit a dokumentacioban
megadott, ¢s ajanlataban vallalt feltételek mellett, szerzddés szerint, maradéktalanul teljesiti,
annak hataridére eleget tesz az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras napjan (teljesités
idépontjaban) koteles jotallasi biztositékot a Megrendeld rendelkezésére bocsatani a jotéllasi
iddszak végéig terjedd idOszakra. A jotallasi biztositék alapja a tartalékkeret és afa nélkiil
szamitott vallalkozoéi dij Gsszege, mértéke ot (5) szazalék.

29.2. A jétallasi biztositékot a Vallalkozd valasztisa szerint a Megrendeld jelen szerzodés
szerinti bankszamldjara vald éatutalassal vagy Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban
meghatarozott egyéb modon koteles rendelkezésre bocsatani, Ggy, hogy a teljesitési
biztositékot kiegészitheti a jotallasi biztositék Ssszegére. A Vallalkozo egyidejileg koteles
nyilatkozatot vagy igazolast adni arrdl, hogy a Dbiztositék Korlatozds nélkiil,
visszavonhatatlanul és sziikség esetén 6t (5) munkanapon beliill Megrendeld részérél igénybe
vehetd. Amennyiben a Villalkozé a teljesitési biztositékot bankgarancia forméjdban teljesiti,
azt koteles az eredményes miiszaki atadds-atvételi eljards napjan a jotallasi idészak végéig
terjedd id6szakig Megrendeld rendelkezésre bocsétani.

29.3. A Megrendeld a jotallasi biztositék jelen szerzddés szerinti rendelkezésre bocsatasaig
a vallalkozoi dij kifizetését jogosan tagadhatja meg, a Megrendelé a jotallasi biztositék
rendelkezésre bocsatasdig nem esik késedelembe, viszont a Villalkozd jelen szerzddés
szerinti kotelezettségeivel késedelembe esik.

29.4. Amennyiben Megrendeld hibéat észlel, azt irasban kozli a VaIlalkozoval A Villalkozd
— a Felek eltér irasbeli megallapodésa hidnyaban — a kézlést6l szamitott 6t (5) munkanapon
belill koteles a hiba kijavitasat megkezdeni és a Megrendeld kérésének megfelelden
kijavitani. Amennyiben a Véllalkozé a hibajavitast a fenti hataridé beliil nem kezdi meg és a
hibajavitas hataridejét nem hatdrozza meg, a Megrendeld tovabbi egyeztetés nélkiil
haladéktalanul jogosult a hibat jétallasi biztositék terhére maga kijavitani, illetve mdssal
kijavittatni. A Megrendel6 tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat jotallasi
biztositék terhére maga kijavitani, illetve mdéssal kijavittatni abban az esetben is, ha a
Vallalkozé altal meghatérozott és Megrendeld altal elfogadott hatiridén beliil a hibajavitas
nem torténik meg hidnytalanul. A j6tallasi biztositék korlatozas nélkiil és visszavonhatatlanul
igénybe vehetd. A Megrendeld ezt a jogat j6tallasi biztositék keretein feliil is érvényesitheti.

29.5. A Vallalkozé a Megrendel6 kijavitasra vonatkozd déntését nem biralhatja feliil, és
kiteles a jotallasi biztositék és a javitasi koltség kiilonbdzetét a Megrendeld irasbeli
felszolitasara és cégszerlien kidllitott és aldirt szamla ellenében tiz (10) napon beliill a
Megrendeld jelen szerzddés szerinti bankszdmlajara vald atutalassal rendezni. A Megrendeld
a javitast az ésszerli és indokolt gazdalkodas keretei kdzott koételes végrehajtani vagy
végrehajtatni.

29.6. A jotallasi idoszak végén a Felek helyszini bejardst tartanak, megallapitisaikat
Jjegyzokonyvben rogzitik. A jegyz6kdnyv két példanyban késziil, amelyb6l egy (1) példany a
Megrendelét, egy (1) péidany a Vallalkozdt illeti.

29.7. Amennyiben a jotallas idGtartama alatt a Megrendeld kifogast nem tamaszt vagy a
jotallasi biztositék csak egy részét veszi igénybe a Megrendel( a jotallasi biztositékot vagy
annak fennmaradd részét a 23.1.5. pontban meghatarozott jegyzokdnyv keltének napjatol
szamitott harminc (30) napon belill visszafizeti a Vallalkozd részére.

29.8. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a kotbér, illetve jotallasi
biztositékon tilmenden jelen szerz6dés megszegésébol eredd karat is jogosult érvényesiteni.

299, Felek rogzitik, hogy a biztositék hatariddre torténd rendelkezésre bocsatasardl a
Vallalkozé az ajanlataban a nyilatkozatot megtette. : :
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30, KOTBER

30.1. A Villalkozé késedelmesen vagy hibdsan teljesitése, tovabba jotallasi
kotelezettségének megszegése szerzddésszegésnek mindsiil.

30.2. A késedelmes teljesitésért a Vallalkozo feleldsséggel tartozik, a Megrendeld pedig
késedelmi kotbért érvényesithet.

30.3. Késedelmesen teljesit a Vallalkozd, ha a jelen szerzOdésben és mellékleteiben
meghatarozott hataridére nem, vagy nem megfelelGen teljesit, vagy jelen szerzodés szerinti
jotallasi  kotelezettségét hataridére nem vagy nem megfelelen teljesiti. A Felek
megallapodnak, hogy jelen szerzbdésben meghatarozott minden hataridot kotbéres
hataridonek tekintenek.

30.4. - A késedelembe esés datuma az a nap, amikor a Vallalkozdé még késedelem nélkiil
teljesithetett volna. A késedelmi kotbér az azt kévetd naptdl valik esedékessé, amikor a
Villalkozd még késedelem nélkil teljesithetett volna.

30.5. A késedelmi kotbér alapja a teljes nettd ellenérték, mértéke napi 0,2 %, Megrendeld
legfeljebb a késedelem kezdetétdl szamitott 30 napra jogosult kitbér érvényesitésére.
30.6. A koétbér érvényesitése els6sorban az ellenértékbe vagy a teljesitési, vagy a

rou

joteljesitési biztositékba tdrténs beszamitassal torténik. A Megrendeld a teljesitésigazolasban
koteles régziteni a késedelem tényét és iddtartamat. Amennyiben a kétbér az ellenértékbe,
vagy a teljesitési vagy a joteliesitési biztositékba térténd beszamitassal nem érvényesithetd, a
Véllalkozd a kétbért a Megrendeld irdsbeli felszolitasara és cégszerlien kiallitott €s alairt
szamla ellenében tiz (10) napon beliil 2 Megrendel6 jelen szerzddés szerinti bankszamléjara
vald atutalassal koteles rendezni.

30.7. A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzddésszegésbil eredd egyéh igények
érvényesithetdségének lehetdségét.
30.8. Hibasan teljesit a Vallalkozé, ha az altala nyijtott kivitelezési tevékenyseég a teljesités

iddpontjdban nem felelnek meg a jogszabalyokban, a jelen szerzédésben és mellékleteiben
meghatirozott kévetelményeknek, tovabba, ha a Villalkozo jotaliasi kotelezettségét hibasan
teljesiti.

30.9. A Felek megallapodnak, hogy jelen szerzodesben meghatdrozott minden hataridét
kotbéres hataridonek tekintenek, fgy a teljesitési hataridén tal tobbek kozdtt a hiba
kijavitasara, a termék kicserélésére megadott hataridot is. A hibas teljesités datuma az a nap,

- amikor a Véllalkoz6 még hibatlanul teljesithetett volna azaz, ha a Felek a miiszaki atadas-
atvételi jegyzokdnyvben hibét, vagy hianyossagot régzitenek, és-a Villalkozd a hibat, vagy
hidnyossagot a jegyzékonyvben rogzitett hataridére kijavitja, nem teljesit hibasan, viszont ha
a hibat, vagy hidnyossiagot a Véllalkozé a jegyz6kdnyvben rdgzitett hatiridére nem teljesiti, a
kotbér a miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv keltének napjat kdvetd naptdl jar.

30.10. A hibas teljesitésért a Vallalkozo feleldsséggel tartozik, a Megrendels pedig hibas
teljesitési kotbért érvényesithet.

30.11. A hibas teljesitési kotbér alapja a teljes nettd ellenérték, mértcke a napi 0,2%.
Megrendelé legfeljebb a késedelem kezdetétél szamitott 30 napra jogosult kotbér
érvényesitésére.

30.12. A kétbér érvényesitése els6sorban az ellenértékbe vagy a teljesitési vagy a joteljesitési
biztositékba torténd beszamitassal torténik. A Megrendeld a teljesitésigazolasban koteles
régziteni a késedelem tényét és idStartamat. Amennyiben a kitbér az -ellenériékbe vagy a
teljesitési vagy a joteljesitési biztositékba t6rténd beszdmitassal nem érvényesithetd, a
Vililalkozd a kotbért a Megrendeld irasbeli felszdlitdsira és cégszeriien kiallitott és alairt
szdmla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendeld jelen szerz6dés szerinti bankszamlajara
valo atutalassal koteles rendezni,

30.13. A kitbérigények érvényesitése nem zirja ki a szerzddésszegésbdl eredd egyéb igények
érvényesithetdségének lehetdségét.

30.14, A hibés teljesitési és késedelmi kotbér egyiittes érvényesitése nem kizart, azonban az
cgyiittesen érvényesiteit kotbér értéke nem haladhatja meg a teljes nettd ellenérték 20
szazalékat.
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32.

30.15. A Megrendeld a Viallalkozo szerzddésszegésével okozott kiranak megtéritését abban
az esetben is kovetelheti, ha a késedelmi vagy hibas teljesitési kothér iranti igényét nem
érvényesitette. .

30.16. A késedelmi vagy hibas teljesitési kotbér érvényesitése nem akadédlya annak, hogy a
Megrendeld a késedelmi vagy hibds teljesitési kotbért meghaladé karat érvényesitse
amennyiben az a Vallalkozénak felrohaté okbdl kdvetkezik be. Ilyen karnak mindsiil
kiiléndsen az, ha a Megrendelé a Vallalkozénak felrdhaté okbél nem tud harmadik személy
részére szolgaltatast vallalni, a véllalt szolgaltatast nem, hibasan vagy csak késedelmesen
tudja teljesiteni.

30.17. Felek megéllapodnak abban, hogy barmely nem szerzddésszeril teljesités kifejezett
jogfenntartd nyilatkozat nélkiili elfogadasa, tovabba a kifogas elmaraddsa a Megrendel6
részérél nem értelmezhetd joglemondasként azon igényrl vagy igényekrdl, amelyek a
Megrendel6t a szerzbdésszeges kovetkezményeként megilletik.

A SZERZODES MODOSITASA

31.1. Jelen szerzddés feltételei kizarélag a Kbt. 132. §-aval, a 2007-2013 programozasi
iddszakban az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alapbol, az Eur6pai Szocidlis Alapbol és a
Kohéziés Alapbdl szdrmazd tdmogatisok felhasznalasanak rendjérol szolo 4/2011. (1. 28.)
Korm. rendelettel, valamint az épitéipari kivitelezési tevékenységrdl sz6lé 191/2009. (IX.
15.) Korm, rendelet meghatarozoit esetben maodosithatdak.

31.2. Jelen szerzddés moédositasara kiilondsen akkor keriill sor, ha a Felek pdétmunka
elrendeiésében kivannak megallapodni. A Felek ez esetében is kitelesek betartani a 31.1.
pontban foglalt rendelkezéseket.

31.3. Nem mindsiill a jelen szerz6dés mddositdsanak a Felek cégadataiban,
bankszdmlaszamaban, a kapcsolattarték adataiban bekévetkezd véltozdsok, azonban a Felek
kotelesek hatadéktalanui irasban tajékoztatni egymdst ezen valtozasokrol,

VIS MAIOR

32.1. A Felek hibijan kiviil bekdvetkezett, rendkiviili, elhdrithatatlan események, ilyennek
mindsiil kiiléndsen természeti katasztrofak, habord, blokad, export- és importtilatom, jarvany,
erdekszféran kiviili sztrajk esetén a teljesités elmaraddsa miatt sem a Vallalkozd, sem a
Megrendelé nem jogosult a szerzodésszegés esetén alkalmazhaté jogkovetkezmények
érvényesitésére. Ennek feltétele, hogy a Felek a vis maior eseményrdl, és annak varhatd
id6tartamardl egymast haladéktalanul — lehet8ség szerint az érintett hatdésagok, kamarak
hivatalos igazoldsanak csatolasa mellett — irisban értesitik.

32.2. A Felek nem tekintik vis maiornak a Véllalkozénal, alvallalkozdjanal, beszallitdjanal
kialakult sztrdjkot, az anyaghidnyt, a Vallalkozé vagy alvallalkozdjanak likviditasi zavarat,
csddjet, fizetésképtelenné valasat, a Vallalkozo 4ltal beszerzendd vagy a tevékenységére, a
szerzddés targyara vonatkozd hatdsagi engedély hidnyat, elvesztését, a hatdsagok
intézkedéseit, a Vallalkozd beszallitdjanak magatartasat, valamint a gazdasagi viszonyokban
bekdvetkezd, a szokdsos szerzOdési kockazatot. tetemesen meghaladé olyan mélyrehato
valtozést, amely a szerzddés teljesitésére kihat.

32.3. Amennyiben emiatt jelen szerzédés teljesitése egy (1) honapnal hosszabb késedeimet
szenved, mindkét féi jogosult — minden hatranyos jogkSvetkezmény nélkiil — elallni, vagy azt
felmondani. .

324. A vis maior esemény Snmagaban nem mentesiti az azt bejelentd Felet a szerzdés
szerint egyébként teljesitendd olyan kotelezettségei aldl, amelyek a vis maior esemény
bekdvetkeztét megeldzden mér esedékesek voltak, illetve annak teljesitését a vis maior nem
érinti. ! '




33. A SZERZODES MEGSZUNESE

33.1. Jelen szerzddés az abban meghatarozott kotelezettségek teljesitésével megsziinik.

33.2. A Megrendeld kartéritési kotelezettség nélkiil elallhat a szerzddéstdl, vagy azonnali
hatallyal felmondhatja a szerzédést, ha a Véallalkozé olyan sulyos szerzOdésszegést kovet el,
amely miatt a szerzddés tovibbi fenntartisa szamara nem lehetséges.

33.3. A Megrendeld kartéritési kitelezettség nélkiil elallas vagy azonnali hataly( felmondas
jogaval kiilsnésen az alabbi esetekben élhet:

33.3.1. A Vallalkozd ellen felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul.

33.3.2. A Villalkozé a Kkivitelezési tevékenység teljesitését, a kijavitast, cserét, jotallasi
kotelezettség teljesitését alapos ok nélkiil megtagadia.

- 33.3.3. A Villalkoz6 25 napos vagy azt meghaladd késedelembe esik.

33.3.4. A Vallalkozo6 25 napot vagy azt meghaladdan hibasan teljesit.

33.3.5. Villalkoz6 a szerzddés targya tekintetében a szerz6dés teljesitését jelen szerzddéstdl
eltérben harmadik személynek atengedi, vagy

33.3.6. Villalkoz6 alvallalkozdt jelen szerzbdésbe iitkdz6 médon von be a teljesitésbe, vagy

33.3.7. Villalkozé a jelen szerzddésbSl szarmazd jogait és kotelezettségeit harmadik
személyre engedményezi, vagy atruhazza, vagy

33.3.8. a Vallalkozé titoktartasi kitelezettségét megszegi, vagy

33.3.9. a Vallalkozé addoszamat felfiiggesztik vagy torlik.

334. A Megrendeld a Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapjan jogosult és egyben kiteles jelen
szerzddést felmondani — amennyiben a szerz6déssel érintett feladatellatasat nem hatraltatja,
azonnali hatdllyal, egyéb esetben. olyan hatdrid6vel, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon — ha
33.4.1. ha a Véllalkozéban kozvetetten vagy kodzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogkepes
szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

33.4.2. a Villalkozd kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez - valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek, ' '

33.5, Amennyiben a Vallalkozd kartéritési kételezettség nélkiil elallas, vagy az azonnali
hatalytt felmondas jogaval kivan élni, gy az erre irAnyuld jognyilatkozataban meg kell
jeldlnie az eldllas indokat. '

33.6. Amennyiben a Vallalkozo kariéritési kitelezettség nélkiil elallas, vagy az azonnali
hatalyt felmondas jogaval €l, jogosult a jelen szerzodés szerinti meghitsulasi kotbér
érvényesitésére, a Vallalkozé pedig koteles a jelen szerzddés szerint meghifsulasi kotbér
megfizetésére.

33.7. A Megrendel6 a szerzOdéstdl a szerzddés teljesitésének megkezdése eldtt barmikor
elallhat, ezt kdvetben a teljesitésig a szerz6dést felmondhatja. A Megrendeld elillasa vagy
felmondasa esetén koteles a Véllalkozonak a dij ardnyos részét megfizetni és a szerzddés
megsziintetésével okozott kart megtériteni azzal, hogy a kartalanitis a vallalkozdi dijat nem
haladhatja meg.

33.8. Ha a teljesités olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelos, €s
a) a lehetetlenné valas oka a vallalkozd érdekkdrében meriilt fel, dfjazdsra nem tarthat igényt;
b) a lehetetlenné valids oka a megrendeld érdekkorében meriilt fel, a vallalkozét a dij
megilleti, de a megrendeld levonhatja azt az 6sszeget, amelyet a vallalkozd a lehetetlenné
vdlas folytan koltségben megtakaritott, tovabb4 amelyet a felszabadult iddben masutt keresett
vagy nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna;

c) a lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkdrében vagy érdekkdrén kiviil meriilt fel, a
villalkozét az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg.
Lehetetleniilés esetén a megrendeld kovetelheti, hogy a vallalkozo a megkezdett, de be nem
fejezett miivet neki adja at; ebben az esetben a jogalap nélkiili gazdagodas szabalyait kell
megfelelden alkalmazni.




33.9. A Felek jelen szerzodés megsziintetése estén a szerzbdés megsziinését kovetd harmine
(30) napon belill elszamolnak egymaéssal és teljesitik a szerzOdés megsziinése idSpontjaban
egymdssal szemben fennalld pénziigyi kbtelezettségeiket.

34, VEGYES RENDELKEZESEK

34.1. Jelen szerzodés elkészitésével és letargyaldsaval, valamint jelen szerzddésben foglalt
mas jogiigyletekkel, cselekményekkel dsszefiiggésben a Felek viseli sajt koltségeiket.
34.2. Véllalkozé tudomaéssal bir arrdl, hogy a Projekt részbeni finanszirozasara Megrendeld

tdmogatasi szerzOdést kotott, amely alapjan a Projekt Allasat a Tamogaté barmikor
ellendrizheti. A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben a Tdmogatd altal
megbizott ellendrok vizsgalata kiterjed a jelen szerz6dés targyat képezéd feladatra is, ugy az
ellendrok munkajat segiti, kérésiikre a vallalt kotelezettségek teljesitéséhez kapcsolddo,
valamint a szerzédés teljesitését igazold dokumentumokat rendelkezésre bocsétja, az
ellenérzéshez szitkséges tények, koriilmények, egyéb feltételek megismerését részitkre
biztositja, a sziikséges felvilagositast megadja, illetve az ellendrzés lefolytatisa érdekében
egyébként is teljes korlien egyiittmiikddik a Megrendelvel, valamint a Tamogato altal
megbizott etlendrokkel. Vallalkozd tudomasul veszi és magéara nézve kotelezének fogadja el,
hogy a Tamogatasi Szerz6dés alapjan folydsitasra keritld tamogatis felhasznalasa, illetve a
Projekt megvalésuldsanak ellenérzése korében minden olyan szervezet, hatdsag, egyéb
személy jogosult az ellendrzésre, amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve kételez.

34.3. A Felek vallaljak, hogy jelen szerz6désben meghatarozott feladataik ellatisa soran
tudomdsukra jutd minden olyan mas informdciot, adatot és dokumentumot, amelyek
felhasznalasa vagy harmadik fél részére t6rténd atadasa az érintett Félre nézve kizvetleniil
vagy kézvetve hatrannyal jar, vagy jarhat — id6beli korlitozas nélkiil — bizalmasan, iizleti
titokként kezelik, és azokat kizir6lag a jelen szerzédés keretein beliil haszndljak fel. A Felek
ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési feleltsséggel tartoznak.

U344, Jelen pontban foglalt titoktartasi ktelezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek
o Jogszaba}yban eldirt adatszolgaltatasi kételezettségeiknek eleget tegyenek.
' -",_34.5. A jelen szerzédésben nem vagy nem elegendd részletességgel szabalyozott kérdések

tekmteteben a magyar jog szabalyai, elsdsorban az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl
sz616 191/2009, (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a Polgéri Torvénykonyvrdl szold 2013.
évi V. trvény ¢s a kozbeszerzésekrol szolo 2011, évi CVIIL térvény, az épitési beruhazasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szé16 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet, valamint a
korabban hivatkozott ad6- és szamviteli szabalyok az iranyaddk.

34.6. Jelen megallapodas 6 darab eredeti példanyban késziilt, amelyb6l 4 példany a
Megrendelét, 2 példany a Vallalkozot illeti.

A Felek képviselSi jelen szerzbdést dtolvasis utan, mint a Felek iigyleti akaratival mindenben
megegyezot magukra nézve kotelezOnek ismerik el, helybenhagyoélag alairjak. Alairdik kijelentik,
hogy a szerz0dés aldirasara jogosultak és a szerzodés hatalybalépéséhez tovabbi jogeselekményre
nings szilkség.




Meliékletek
1. szami melléklet digitdlis formatumban (CD/DVD-n) Kézbeszerzési dokumentacioé az alabbiakkal:

Kiviteli tervdokumentécié részletes, drazott koltségvetés és Gsszesitd, pénziigyi-mitszaki litemterv

2. szami melléklet: Teljesitési biztositék rendelkezésre bocsajtisanak igazolasa
3. szami meiléklet:  Felelosségbiztositisi kdtvény masolata
4, szami melléklet: Mindsitési, mintavételi terv
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BIZTOSITASI KOTVENY
VERSICHERUNGSPOLIZZE
{Obersetzung)?

SzerzBdéaszam (Vertragsnummer): 955910429201 70000

A Generall-Providencla. Zrt. vailalja, hogy az.esedékes biztositasi dij megfizetése ellenében biztosftasi fedezetet
nydjt a Biztositoltnak a felmertiit kdrok, és egyéh azokial dsszefilgyd kéltségek vonatkozésaban az aldbblakban
részlotezett adatoknak, és a megfelsit biztositasl feltételoknek megfelelGen.

{im 8inne dieser Versicherungspohzze verpitichtet sich die Generali-Providentia AG., dem Versicherungsnehmaer
eine Versicherungsdeckung gegen Bezahlung der falligen Versicherungsprémie fur entstandens Schiden und
sonstige, damit verbundene Kosten, entsprechend den unienstehenden Angaben und angefilbrien

Varsicherungsbedingungen zu gewahren,)

Biztositott {Versicherungsnehmer):
STRABAG-MML Magag- &s Maimoki Létesitmény Eplté Kit,
1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. ~ Infopark D. ép.

Egylithiztositottak (Mitversicherten): _
a STRABAG-MML Kft. 8s az egyittbiztosftottak -minden szerz8déses alvéllalkozdja
{alfevertragliche Subunternshmer der Fa. STRABAG-MML Kft. und der Mitversicherten)

OAT Kift, 1097 Budapest, Gubacsi it &/8

CLS Kit. 1117 Budapest, Gabor Dénies utca 2- - Infopark D. ép.

Magyar Bau Holding Zrt. 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2 ~ Infopark D, ép.
BHG Bitumen Kit., 1117 Budapest, Gabor Dénes utea 2 - Infopark D. ép.
BMTHKI, 1117 Budapest Gabor Dénes utea 2 - Infopark D, ép.

BRVZ Kft. 1117 Budapast, Gabor Dénes ulca 2- - Infopark D. ép.

Bitunova Kft. 1117 Budapest, Gabor Dénes utea 2~ - Infopark D, ép.

E.ST.M. Kit, 1117 Budapést, Gabor Dénes utca 2- - Infopark D, ep
Frissbeton Kit, 1117 Budapest; Gabor Dénes utea 2- - Infopark [, ép.

10. TPA HU Kit., 1117 Budapest, Gabor Dénes utca:2- - Infopark D. ép.

11. Kéka Kft, 1117 Budapest, Gabor Dénes utea 2- - Infopark.D. #p,

12, Sat Utjavité Kft, 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2- - Infopark [3..ep.

13, Strabag Zrt. 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2 ~ Infopark D. ép.

14, Szentest Vasttéplhtd Kft 1117 Budapest, Gébor Dénes utea 2- - Infopark D. ép.
15, Zublin Kit. 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2- - Infopark D. ép.

18, MASZ MG.IKft. 1117 Budapest, Gabor Dénes utea 2- - Infopark D, ép.

17. STRABAG Altalanos Eplta Kft, 1117 Budapest, Gébor Dénes utca 2- - Infopark D, ép.
18. Kelet Aszfalt Kft. 3300 Eger, Vasut . 10,

19. Nyugat Aszfalt Kft. 9022 Gydr,Schwarzenbergeru. 8/b

20. STR Lakaséplté Kit., 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2- - Infapark D. ép.
21. STRABAG Vasutép!té Kft, 1117 Budapest, Gabor Dénes uica 2- - Infopaik D, ép.
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