

ADÁSVÉTELI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. MÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészről az

Magyar Nemzeti Levéltár

Székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

Képviseli: Szabó Csaba főigazgató

Adószám: 15309178-2-41

mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)

másrészről a

S&T Consulting Hungary Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.

Képviseli: Szabó Péter Dezső ügyvezető és Kulcsár Sándor gazdasági igazgató

Cégjegyzékszám: 13-09-119660

Adószám: 11779177-2-13

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. Vevő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81.§. szerinti nyílt közösségi eljárást folytatott le „*KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 azonosító számú „Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése” című projekt keretében- „MNL megyei tagintézményi informatikai hálózati infrastruktúra KÖFOP eszközeinek beszerzése” tárgyában.* Vevő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat értékelte, és a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő az Eladó lett. Erre tekintettel a felek 2018. május 17. napján adásvételi és vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.

2. Felek rögzítik, hogy szükségessé vált a szerződésben rögzített 648 db hálózati végponton felül a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Levéltára teljesítési helyen (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.) további 30 db hálózati végpont tekintetében a korszerűsítési feladatok ellátása.

A feladat kiterjed a szerződés 4. számú mellékletét képező kereskedelmi ajánlat alábbi soraira:

Sor száma	Termék neve	Megajánlott mennyiség	Megajánlott nettó egységár (HUF)
14	Hálózati végpont felmérése	648	7868
15	Kábelezési jegyzőkönyv készítése	648	7868
16	Hálózati végpontok korszerűsítése	648	55073

Fentiek alapján 1 db hálózati végpont teljes körű korszerűsítésének költsége 70 809.- Ft+ÁFA.

3. A 2. pontban, az egységárak alapján meghatározott költség figyelembe vételével a szerződés módosítása 30 db végpont tekintetében 2 124 270.- Ft+ÁFA többlet díjat eredményez. Az Eladó a feladat teljeskörű ellátását 1 109 000.- Ft+ÁFA díjért vállalja.

4. Fentiekre tekintettel a felek a Szerződés 1.5. pontjában, valamint 7.1. pontban az Eladót megillető ellenértéket 147 114 556.- Ft+ÁFA összegre módosítja.

5. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítás a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti 10%-os értéknövekedést nem éri el, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

6. A Felek jelen szerződés módosítást annak értelmezése és elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

7. Jelen szerződés módosítás kettő számozott oldalt tartalmaz, készült 6 eredeti példányban, melyből négy a Vevőt, kettő az Eladót illeti.

Kelt: Budapest,
2018. ~~október 31.~~ *október 31.*

Kelt: Budapest,
2018. *10.30.*

Kelt: Budapest,
2018. *11.07.*

Kelt: Budapest,
2018. *11.07.*

Dr. János

.....
Szabó Csaba
főigazgató

Szatucsek Zoltán
igazgató/projektvezető
Magyar Nemzeti Levéltár
Vevő



.....
Szabó Péter Dezső
ügyvezető
S&T Consulting Hungary Kft.
Eladó



.....
Kulcsár Sándor
gazdasági igazgató
S&T Consulting Hungary Kft.
Eladó

S&T Consulting Hungary Kft.
2040 Budaörs,
Puskás Tivadar út 14.
Cg.: 13-09-119960
Adószám: 11779177-2-13
11.

Pénzügyi
ellenjegyző

Megbízott jogi
szakértő


.....
Janota Gabriella
gazdasági igazgató
2018. 10. 30.


.....
Szász és Markovics
Ügyvédi Iroda
1115 Bp., Bartók B. út 152.
Adószám: 18260467-2-43
Dr. Markovics
Barbara
ügyvéd